

**Comune di Campo nell'Elba**

**Provincia di Livorno**



**Completamento della Riqualificazione di Via per Portoferraio dal Ponte  
del Fosso del Bovalico a Via Roma**

**Marciapiedi, Manto stradale, Impianto pubblica illuminazione, Arredo urbano, Raccolta acque  
meteoriche, nuovo Impianto Acquedotto, nuovo Impianto fognario**

**QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO - PERIZIA LAVORI  
SUPPLEMENTARI - ALLEGATO B**

DESCRIZIONE	ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONI	PERIZIA LAVORAZIONI AGGIUNTIVI
IMPORTO APPALTO □	329.907,18 €	329.907,18 €	329.907,18 €
Oneri Sicurezza	16.573,73 €	16.573,73 €	16.573,73 €
Importo lavori a base d'asta	313.333,45 €	<b>313.333,45 €</b>	<b>313.333,45 €</b>
A dedurre ribasso d'asta <b>8,93%</b>	0,00 €	27.980,68 €	27.980,68 €
<b>Importo lavori al netto della sicurezza</b>	<b>0,00 €</b>	<b>285.352,77 €</b>	<b>285.352,77 €</b>
Oneri di Sicurezza	16.573,73 €	16.573,73 €	16.573,73 €
IMPORTO CONTRATTO	329.907,18 €	<b>301.926,50 €</b>	<b>301.926,50 €</b>
Importo lavori supplementari)	0,00 €	0,00 €	80.228,23 €
Oneri Sicurezza delle lavori supplementari	0,00 €	0,00 €	7.362,49 €
Importo lavori a base d'asta (lavori supplementari)	0,00 €	0,00 €	<b>72.865,74 €</b>
A dedurre ribasso d'asta <b>8,93%</b>	0,00 €	0,00 €	6.506,91 €
Importo lavori supplementari al netto della sicurezza	0,00 €	0,00 €	<b>66.358,83 €</b>
Importo lavori supplementari ribassati + Oneri sicurezza	0,00 €	0,00 €	<b>73.721,32 €</b>
IMPORTO TOTALE	<b>329.907,18 €</b>	<b>301.926,50 €</b>	<b>375.647,82 €</b>
SOMME A DISPOSIZIONE:			
lavori in economia compresa IVA	18.100,00 €	18.100,00 €	0,00 €
Rilievi, accertamenti e indagini (iva compresa)	2.922,52 €	2.922,52 €	2.292,52 €
Accordo bonario, allacci pubblici servizi e arr. 3%	9.897,22 €	9.897,22 €	0,00 €
imprevisti ( IVA compresa)	32.990,72 €	32.990,72 €	1.344,59 €
ribasso di asta	0,00 €	27.980,68 €	0,00 €
SPESE TECNICHE			
Spese tecniche di direzione di lavori e contabilità	10.015,59 €	10.015,59 €	10.015,59 €
Spese tecniche per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
Totale Spese tecniche	17.215,59 €	17.215,59 €	17.215,59 €
C.N.A.P 4%	688,62 €	688,62 €	688,62 €
Spese tecniche dei lavori supplementari progetto , direzione di lavori e contabilità	0,00 €	0,00 €	6.700,00 €
Spese tecniche dei lavori supplementari per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €
Totale Spese tecniche lavori Supplementari	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €
C.N.A.P 4%	0,00 €	0,00 €	340,00 €
Art.113, d.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (Spese tecniche pubblica amm.)	6.266,67 €	6.266,67 €	7.723,98 €
IVA 10% sul ribasso d'asta	0,00 €	2.798,07 €	3.448,76 €
I.V.A su spese tecniche 22% (tecnico esente di IVA)	3.787,43 €	3.787,43 €	0,00 €
I.V.A. 10% Sui lavori	32.990,72 €	30.192,65 €	37.564,78 €
<b>SPESA COMPLESSIVA</b>	<b>454.766,67 €</b>	<b>454.766,67 €</b>	<b>454.766,67 €</b>

Data, Febbraio 2025

Il Tecnico

Arch. Claudia Andrea Femia