

**Comune di Campo nell'Elba..**  
Provincia di Livorno

pag. 1

**QUADRO DI CONFRONTO  
TRA QUADRI ECONOMICI**

**OGGETTO:** Intervento di realizzazione muro spondale e ricavatura alveo nel tratto terminale del Fosso Bovalico nel Comune di Campo nell'Elba (LI)

**COMMITTENTE:** Comune di Campo nell'Elba

Data,26/03/2021



**Quadro di raffronto dei quadri economici Muro Bovalico**

A) Lavori		Alla Approvazione del Progetto Esecutivo	All'Aggiudicazione Definitiva	Variante suppletiva	Differenze da quadro all'affidamento
A.1.1	Importo lavori a misura	€ 204'253.34	€ 204'253.34	€ 202'423.51	-€ 1'829.83
A.1.2	Importo lavori liste in economia	€ 0.00	€ 0.00	€ 11'100.01	€ 11'100.01
A.1	<b>Totale importo lavori</b>	<b>€ 204'253.34</b>	<b>€ 204'253.34</b>	<b>€ 213'523.52</b>	<b>€ 9'270.18</b>
A.2	Totale Oneri sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso	€ 10'178.49	€ 10'178.49	€ 10'178.49	€ 0.00
A.3	Totale importo lavori e forniture (A.1+A.2) a base d'asta	€ 214'431.83	€ 214'431.83	€ 223'702.01	€ 9'270.18
	<b>Ribasso d'Asta del 22.71783658% su importa lavori a misura A1.1</b>		<b>-€ 46'401.94</b>	<b>-€ 45'986.24</b>	<b>€ 415.70</b>
	<b>Importo lavori in economia (A.1.2) con ribasso -22.71783658% solo su provviste+spese+utili</b>		<b>€ 0.00</b>	<b>-€ 1'373.08</b>	<b>-€ 1'373.08</b>
A.4	<b>Totale a contratto</b>		<b>€ 168'029.89</b>	<b>€ 176'342.68</b>	<b>€ 8'312.79</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>					
B2	Spese tecniche (compreso contributo CNPAIA e IVA 22%) relative a:				
	-progettazione definitiva ed esecutiva (importi già corrisposti all'ing. Pagnini);	€ 12'973.19	€ 12'973.19	€ 12'973.19	€ 0.00
	-Adeguamento della progettazione (Inarcassa e IVA comprese)	€ 3'669.64	€ 3'669.64	€ 4'334.28	€ 664.64
	-coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecuzione;	€ 6'492.83	€ 6'492.83	€ 6'492.83	€ 0.00
	-rilievi, BOB	€ 15'000.00	€ 5'750.00	€ 5'750.00	€ 0.00
	-direzione lavori, assistenza e contabilità (Inarcassa e IVA comprese)	€ 16'094.92	€ 16'094.92	€ 17'512.97	€ 1'418.05
	incentivo progettazione interna art.113 del D.Lgs. 50/2016 ( 20% del 2% + il 10% dell'80% del 2%)	€ 1'200.82	€ 1'200.82	€ 1'252.73	€ 51.91
	-spese supporto al Rup	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
	-indagini strutturali e geognostiche e di laboratorio	€ 8'540.00	€ 8'540.00	€ 8'540.00	€ 0.00
	-sorveglianza archeologica	€ 4'688.00	€ 4'688.00	€ 4'688.00	€ 0.00
	-indennità per occupazione temporanea suolo privati	€ 1'311.00	€ 1'311.00	€ 1'311.00	€ 0.00
	-oneri relativi a 2 prove di carico su pali per collaudo statico	€ 6'000.00	€ 6'000.00	€ 6'000.00	€ 0.00
	-collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo	€ 2'500.00	€ 2'500.00	€ 2'500.00	€ 0.00
	<b>TOTALE B2</b>	<b>€ 78'470.40</b>	<b>€ 69'220.40</b>	<b>€ 71'355.00</b>	<b>€ 2'134.60</b>
B3	B4) IVA di A3) o A4) iva 22%	€ 47'175.00	€ 36'966.58	€ 38'795.39	€ 1'828.81
B4	B5) Imprevisti e arrotondamenti	€ 9'922.76	€ 9'922.76	€ 9'922.76	€ 0.00
B5	B6) Ribassi d'asta	€ 0.00	€ 65'860.37	€ 53'584.16	-€ 12'276.21
	<b>Totale B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 135'568.17</b>	<b>€ 181'970.11</b>	<b>€ 173'657.32</b>	<b>-€ 8'312.79</b>
<b>Totale generale (A+B)</b>		<b>€ 350'000.00</b>	<b>€ 350'000.00</b>	<b>€ 350'000.00</b>	<b>€ 0.00</b>