



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 130 DEL 13/09/2021

OGGETTO: "REALIZZAZIONE BAGNO DISABILI E RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE INTERNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE TESEO TESEI DI MARINA DI CAMPO" - APPROVAZIONE LAVORI SUPPLEMENTARI (ART.106 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 50/2016 E S.M.I.).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 6 del 19.03.2020 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2021 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, concernente "Norme sul sistema delle autonomie locali", come modificata in ultimo dalla legge 23 dicembre 2019, n. 80;

Visto l'articolo 82 bis della L.R. 68/2011, concernente "Finanziamenti straordinari ai piccoli comuni";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 20 gennaio 2020, recante "Finanziamenti straordinari ai piccoli comuni. Disposizioni di attuazione dell'articolo 82 bis della L.R. 68/2011;

Preso atto che sono ammissibili a contributo gli interventi, relativi a nuove opere e nuovi lavori pubblici, rientranti tra gli interventi di investimento di cui al comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dei quali è prevista la realizzazione entro l'anno di concessione del contributo;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 50 del 01/02/2021 avente ad oggetto "Nuove disposizioni di attuazione dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011 in materia di finanziamenti straordinari ai piccoli comuni";

Richiamata la Delibera di Giunta comunale n. 27 del 26/02/2021 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ DENOMINATO "REALIZZAZIONE BAGNO DISABILI E RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE INTERNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE TESEO TESEI DI MARINA DI CAMPO" - APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO ANNUALITÀ 2021 A VALERE SUI FONDI DI CUI ALL'ART. 82 BIS DELLA L.R. 68/2011 CONCERNENTE "FINANZIAMENTI STRAORDINARI AI PICCOLI COMUNI", per una spesa stimata pari ad **€ 55.000,00**;

Preso atto che il Comune ha presentato domanda di contributo per l'annualità 2021 presentando lo Studio di Fattibilità predetto in quanto tipologia di intervento rientrante tra le opere ammissibili di cui al comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Dato atto che con Decreto Dirigenziale R.T. n. 4971 del 19 marzo 2021 recante "Concessione di contributi straordinari ai piccoli comuni a norma dell'articolo 82 bis della L.R. 68/2011." il Comune di Campo nell'Elba ha ottenuto il finanziamento richiesto pari a d **€ 43.916,30**;

Richiamata la Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 95 del 15/07/2021 avente ad oggetto: "DETERMINA CONTRATTARE: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO "REALIZZAZIONE BAGNO DISABILI E RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE INTERNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE TESEO TESEI DI MARINA DI CAMPO" E AVVIO PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DA ESPLETARE SUL SISTEMA TELEMATICO DELLA REGIONE TOSCANA "START" - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA" a firma dell'ing. Carlo Alberto Ridi Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata/Urbanistica comunale e in qualità di responsabile supplente dell'arch. Priscilla Braccesi di cui al Decreto del Sindaco n. 6 del 19.03.2020 soprarichiamato;

Visto il Quadro Economico di Progetto approvato come di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO	€
A	Lavori a base d'asta	39.692,92 €
B	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	300,00 €
C	TOTALE LAVORI +ONERI SICUREZZA (A+B)	39.992,92 €
	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
C	IVA sui Lavori 22%	8.798,44 €
D	icentivo prog. Interna	799,86 €
E	imprevisti	5.408,78 €
F	TOT. Somme a dispos.Amm.	15.007,08 €
G	TOTALE	55.000,00 €

Vista la Determinazione dell'Area LL.PP./Ambiente n. 97 del 19/07/2021 avente ad oggetto: "REALIZZAZIONE BAGNO DISABILI E RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE INTERNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE TESEO TESEI DI MARINA DI CAMPO" - AGGIUDICAZIONE LAVORI TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO "START" DELLA REGIONE TOSCANA-IMPEGNO DI SPESA", con la quale sono stati affidati i lavori in questione alla NANNI ELBA COOPERATIVA AGRICOLO FORESTALE A R.L. loc. Monte Perone 57030 - Marciana (LI) P.IVA 01840330490 per un importo totale di € 47.765,68 IVA compresa;

Visto il Quadro economico a seguito di aggiudicazione di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO	Proge.esec. a gara	A seguito di aggiudicazione
A	Lavori a base d'asta	39.692,92 €	38.827,61 €
B	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	300,00 €	300,00 €
C	TOTALE LAVORI +ONERI SICUREZZA (A+B)	39.992,92 €	39.127,61 €
	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
D	Ribasso d'asta IVA compresa		1.055,68 €
E	IVA sui Lavori 22%	8.798,44 €	8.608,07 €
F	icentivo prog. Interna	799,86 €	799,86 €
G	imprevisti	5.408,78 €	5.408,78 €
H	TOT. Somme a dispos.Amm.(15.007,08 €	15.872,39 €
I	TOTALE	55.000,00 €	55.000,00 €

Dato atto altresì che la spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento de quo pari ad € 55.000,00 trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2021/2022/2022 al codice di bilancio 0402/2020109/003 nelle seguenti modalità:

- per € 43.916,30 Capitolo 204020107000 ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI- annualità 2021
- per € 11.083,70 Capitolo 204020111000 - ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU. - annualità 2021.

Dato atto che i lavori sono iniziati il giorno 18/05/2021 come da Verbale di Consegna agli atti dell'ufficio;

Constatato:

- che il rifacimento del manto del cortile ha causato un innalzamento del livello dello stesso comportando così la necessità di riportare alle giuste quote il marciapiede laterale e la manutenzione della sua pavimentazione;
- che in occasione di tali lavorazioni suppletive è opportuno riprendere l'intonaco della parete laterale e di quella adiacente al cancello di entrata del cortile scolastico di che trattasi;
- che da sopralluogo congiunto del RUP e del direttore tecnico dell'appaltatore è stato accertato che le lavorazioni aggiuntive predette possono essere classificate come lavori supplementari, poiché non sono state preventivate nel progetto ed essendo strettamente legate ad altre lavorazioni in essere ed in corso, se non venissero realizzate dalla stessa impresa, già presente in cantiere, si avrebbe un aggravio dei costi dovuti all'installazione di un nuovo cantiere, ai maggiori costi di sicurezza relativi alla sovrapposizione di più imprese, all'interruzione di alcune lavorazioni da parte dell'impresa appaltatrice, all'allungamento conseguente dei tempi e all'aumento dei costi d'esecuzione, pertanto, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e sia perché comporterebbe notevoli disguidi e costi aggiuntivi.

Dato atto:

- che l'impresa appaltatrice ha computato la spesa dei lavori supplementari di che trattasi in € 3.266,00 oltre IVA di legge;
- che la spesa predetta è congrua e comprende tutte le lavorazioni necessari all'esecuzione dell'intervento a regola d'arte;
- che la spesa predetta non eccede il 50% dell'importo contrattuale dell'Appaltatore (€ 1.396.804,07 iva esclusa) così come previsto all'art. 106 comma 1 lett.b) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in ordine alla disciplina dei lavori supplementari;

Dato atto altresì che la spesa de quo trova copertura finanziaria all'interno delle somme a disposizione dell'amministrazione come da quadro economico sotto riportato:

	QUADRO ECONOMICO	Proge.e-sec. a gara	A seguito di aggiudicazione	A seguito di lavori supplementari
A	Lavori a base d'asta	39.692,92 €	38.827,61 €	42.027,61 €
B	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	300,00 €	300,00 €	366,00 €
C	TOTALE LAVORI + ONERI SICUREZZA (A+B)	39.992,92 €	39.127,61 €	42.393,61 €
	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
D	Ribasso d'asta IVA compresa		1.055,68 €	1.055,68 €
E	IVA sui Lavori 22%	8.798,44 €	8.608,07 €	9.326,59 €
F	icentivo prog. Interna	799,86 €	799,86 €	799,86 €
G	imprevisti	5.408,78 €	5.408,78 €	1.424,26 €
H	TOT. Somme a dispos.Amm.(15.007,08 €	15.872,39 €	12.606,39 €
I	TOTALE	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €

Visto Il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC (Numero Protocollo INPS_26218516 Data richiesta 18/05/2021 Scadenza validità 15/09/2021);

Ritenuto di dover incaricare la ditta NANNI ELBA COOPERATIVA AGRICOLO FORESTALE A R.L. loc. Monte Perone 57030 - Marciana (LI) P.IVA 01840330490 per i lavori supplementari in parola;

Visti il Codice Unico di Progetto (CUP): **D73D21000050006**;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto del rispetto:

- dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Dato atto, inoltre, che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico Capitolo di Bilancio esercizio 2021;

Visto:

- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 109, 151 e 183;
- il D.lgs. 50/2016 smi;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di approvare i lavori supplementari di cui in premessa ai sensi dell'art all'art. 106 comma 1 lett.b) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativi al rifacimento del marciapiede del cortile esterno della scuola elementare Teseo Tesi in Marina di Campo;
2. di impegnare la somma di **€ 3.984,52 IVA compresa** a favore della ditta appaltatrice NANNI ELBA COOPERATIVA AGRICOLO FORESTALE A R.L. loc. Monte Perone 57030 – Marciana (LI) P.IVA 01840330490 nel Bilancio di Previsione 2021/2022/2022 al Codice di Bilancio 0402/2020109/003 - Capitolo 204020111000 – a valere sulla Prenotazione n.1173/2021 - ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU. – annualità 2021 - **riducendo di pari importo la prenotazione predetta** in quanto l'obbligazione risulta essere perfezionata e sarà esigibile nell'anno in corso;
3. di trasmettere la presente determinazione all'aggiudicatario;
4. di dare atto del rispetto:
 - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio;
 - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.
5. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE
BRACCESI PRISCILLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

