



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

**\*\*\*\*\***

**AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE**

**DETERMINAZIONE N. 187 DEL 09/11/2022**

**OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO  
IN LOC. SIGHELLO - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL' ART. 106 DEL  
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. INCARICO DD.LL., CONTABILITÀ E COORDINAMENTO  
DELLA SICUREZZA E CRE - IMPEGNO DI SPESA.**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE

### Richiamati:

- i Decreti del Sindaco n. 24 del 29/09/2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11.04.2022 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 22.04.2022 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 (ai sensi dell'art. 3 comma 4 d.lgs. 23.06.2011 n. 118).
- la Delibera di G.C. n. 191 del 16/09/2022 avente ad oggetto: "ARTICOLO 175 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 -1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022 2023 2024, ADOTTATA IN VIA DI URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE";

### Premesso:

- che l'Amministrazione Comunale di Campo nell'Elba ha approvato con Delibera di Giunta comunale n. 238 del 12.12.2018 lo Studio di fattibilità Economica dell'Intervento denominato "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOC. SIGHELLO" nel comune di Campo nell'Elba;
- che l'importo del quadro Economico di fattibilità tecnico economica è pari ad € 687.744,59
- che l'Intervento è stato presentato sul Bando Sport e Periferie 2018 emanato dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la selezione di interventi da finanziare nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1 comma 362 della Legge 27 del dicembre 2017, n. 205 per l'annualità 2018;
- che lo stesso ha ottenuto un contributo pari ad € 481.421,21 come da decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 19 dicembre 2019 -Allegato A;
- che è stata siglata la Convenzione tra il comune ed il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio, che regola i rapporti giuridici tra il Dipartimento e COMUNE CAMPO NELL'ELBA, beneficiario del contributo di € 481.421,21, concesso per la realizzazione dell'intervento in oggetto e definisce le modalità di attuazione e monitoraggio dell'intervento, di trasferimento del contributo e di rendicontazione;

### Richiamata:

- la Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n.231 del 18/12/2021 con la quale è stata affidata la progettazione definitiva/esecutiva del progetto denominato "*Completamento della riqualificazione del campo sportivo in loc. Sighello*" nel comune di Campo nell'Elba allo Studio di Architettura "ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. srl "di Poirino (TO) per un

importo contrattuale di € 18.667,01 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge;

- la Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n.45 del 30/04/2021 avente ad oggetto: "DETERMINA A CONTRATTARE: "APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOC. SIGHELLO - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART.36 COMMA 2 LETT. C-BIS) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. DA ESPLETARE SUL SISTEMA TELEMATICO DELLA REGIONE TOSCANA "START" - IMPEGNO DI SPESA";
- la Determinazione dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n.69 del 27/05/2021 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE VERBALE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'EX 36 COMMA 2 LETT. C-BIS DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I. COSÌ COME MODIFICATO DALLA L.120/2020 TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI "START" DELLA REGIONE TOSCANA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOC. SIGHELLO" - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA";
- la Determinazione dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente N. 79 DEL 15/06/2021 avente ad oggetto: "SOSPENSIONE IN AUTOTUTELA PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOC. SIGHELLO" IN MARINA DI CAMPO";
- la Determinazione dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente N. 81 DEL 25/06/2021 con la quale è stato rettificato il PARAMETRO B (B.1, B.2, B.3) dell'Offerta Tecnica e contestualmente riavviata la procedura di gara;
- la Determinazione dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 101 del 21/07/2021 avente ad oggetto: "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOC. SIGHELLO" - PRIMO ESPERIMENTO DESERTO - PROSEGUO PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C-BIS DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I. TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI "START" DELLA REGIONE TOSCANA";

Richiamata altresì la Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n.139 del 20/09/2021 avente ad oggetto: "*COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOC. SIGHELLO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA*", appalto affidato alla Effe 5 Costruzioni s.r.l. con sede legale in Cortona (AR) ;

Visti:

- il ricorso, acquisito al Protocollo dell'Ente al n. 14647 del 22.10.2021, presentato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana dalla Soc. Green System S.r.l., con Sede in Mornico Al Serio (BG) - Via Fornace n.20, per l'annullamento, previa concessione delle più idonee misure cautelari, della Determinazione del Responsabile Area Tecnica LL.PP. e Ambiente n.139 del 20.09.2021 di aggiudicazione definitiva dei lavori di "Completamento della riqualificazione del campo sportivo in località Sighello";
- la Determinazione dell'Area Amministrativa n. 278 del 04/11/2021 avente ad oggetto: "*CONTROVERSIA SOC. GREEN SYSTEM S.R.L./COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA PER ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO COMUNALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA*

LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOCALITA' SIGHELLO";

- la Sentenza del TAR - Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 00190/2022 REG.PROV.COLL. n. 01295/2021, REG.RIC. del 16/02/2022, con la quale è stato ordinato al Comune di Campo nell'Elba di annullare la Determina di aggiudicazione n. 139/2021 di cui ai punti precedenti a favore della Effe 5 Costruzioni s.r.l. e di predisporre il subentro della ricorrente seconda classificata Green System srl di Bergamo;
- l'Ordinanza N. 01375/2022 REG.PROV.CAU. N. 01875/2022 REG.RIC. del 25/03/2022 con la quale il Consiglio di Stato respinge la domanda cautelare proposta dalla Società appellante Effe 5 Costruzioni;

Preso atto della Sentenza del TAR - Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 00190/2022 REG.PROV.COLL. n. 01295/2021, REG.RIC. del 16/02/2022, con la quale è stato ordinato al Comune di Campo nell'Elba di annullare la determina di aggiudicazione n. 139/2021 di cui ai punti precedenti a favore della Effe 5 Costruzioni s.r.l. e di predisporre il subentro della ricorrente seconda classificata Green System srl di Bergamo;

Richiamata la Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n.39 del 05/04/2022 oggetto: "PRESA D'ATTO SENTENZA TAR N.00190/2022: ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE AT - LL.PP./AMBIENTE N. 139/2021- SUBENTRO GREEN SYSTEM S.R.L. COME AFFIDATARIA DEI LAVORI DENOMINATI "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOC. SIGHELLO"- IMPEGNO DI SPESA";

Dato atto che con la Determinazione dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 146 del 19/10/2021 è stata affidata alla Società *Architetto Paolo Pettene & Partners s.t.p. srl* di Poirino (TO) la Direzione dei Lavori, la sicurezza in fase di esecuzione, la contabilità e la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera in oggetto per un importo totale di € 12.688,00 cassa previdenziale ed invia inclusa;

Visto il Contratto d'Appalto Rep. n. 2518 del 04/05/2022 tra il Comune di Campo nell'Elba e la Green System srl;

Dato atto che i lavori sono iniziati il 16/05/2022 come da giusto Verbale;

Vista la richiesta da parte dello studio *Architetto Paolo Pettene & Partners s.t.p. srl* pervenuta via mail il giorno 17/05/2022 nella quale la direzione lavori chiede l'integrazione dell'incarico di cui alla Determinazione n. 146/2021 per richiesta di integrazione di incarico per garantire l'assistenza giornaliera dell'Ufficio DL e del CSE;

Dato atto che per ragioni organizzative (elezioni amministrative e nuova nomina responsabile) e a causa dell'inoltrata stagione turistica che vede come sempre un impegno maggiore degli uffici, non è stato possibile procedere immediatamente con l'integrazione dell'incarico in oggetto;

Constato altresì che essendo trascorso molto tempo dall'assegnazione dell'incarico di direzione lavori a causa del contenzioso di cui ai punti

precedenti ha comportato maggiori oneri per la prestazione in oggetto per la difficoltà di seguire giornalmente tutte le operazioni di cantiere con solerzia a causa della sovrapposizione di impegni precedentemente presi;

Dato atto che il tempo trascorso dall'incarico di assegnazione non è dipeso in nessun modo dai professionisti incaricati bensì dal contenzioso di cui ai punti precedenti conclusosi solamente i primi giorni di aprile 2022 compromettendo le tempistiche dell'incarico in questione;

Dato atto altresì che ad oggi i lavori hanno subito una proroga causata dall'eccezionale andamento climatico di mesi estivi che ha comportato la riduzione dell'orario lavorativo ridotto alla sola mattina; al fine di salvaguardare la salute degli operatori, mettendo ulteriormente in difficoltà l'attività di direzione lavori;

Dato atto che è obiettivo prioritario per l'Amministrazione concludere i lavori a regola d'arte nel rispetto al cronoprogramma originario e nel rispetto delle condizioni del finanziamento concesso;

Visto il nuovo sollecito pervenuto dalla direzione lavori il 28/10/2022 per la richiesta integrazione dell'incarico per l'assistenza giornaliera, necessità che ora più che mai si rende necessaria a causa della proroga dei lavori;

Dato atto che lo studio *Architetto Paolo Pettene & Partners s.t.p. srl* ha quantificato la spesa per i maggiori oneri per la direzione lavori e CSE e per l'assistenza a tecnico geom. Paolo Petrocchi residente in Campo nell'Elba per la figura di assistenza alla direzione lavori giornaliera per un importo forfettario di € 4.800,00 oltre IVA e cassa previdenziale;

Dato atto che la spesa predetta non rientra nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto e pertanto trova copertura attraverso risorse proprie di bilancio ed in particolare al Codice di Bilancio 0601/2020305/001 - Capitolo 206020604000 - annualità 2022 del Bilancio di previsione 2022/2023/2024;

Visto il seguente Quadro Economico di raffronto:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	<b>PRG. ESEC. BASE D'ASTA</b>	<b>POST AGGIUDICAZIONE - GREEN SYSTEM</b>	<b>MODIFICA CONTRATTUALE DD.LL.+SICUREZZA</b>
<b>a1) Totale Importo lavori stimato a corpo</b>	<b>648.723,11 €</b>	<b>647.555,40 €</b>	<b>647.555,40 €</b>
a2) Oneri della sicurezza estrinseci non soggetti a ribasso d'asta	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
<b>A) Importo a base di appalto (a1+a2)</b>	<b>655.223,11 €</b>	<b>654.055,40 €</b>	<b>654.055,40 €</b>
<b>Somme a disposizione per:</b>			
<b>b) Ribasso d'asta</b>		1.284,48 €	1.284,48 €
I.V.A. Lavori 10%	65.522,31 €	65.405,54 €	65.405,54 €

Spese tecniche (Progettazione definitiva/esecutiva - Coordinamento sicurezza in fase di progettazione )	18.667,01 €	18.667,01 €	18.667,01 €
Versamento C.N.P.A.I.A. 4%	746,68 €	746,68 €	746,68 €
I.V.A. Spese tecniche 22,00%	4.271,01 €	4.271,01 €	4.271,01 €
<b>b1) Totale</b>	<b>89.207,01 €</b>	<b>89.090,24 €</b>	<b>89.090,24 €</b>
Spese tecniche (Direzione Lavori -Contabilità - Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione- Responsabile lavori in fase esecutiva) + Integrazione incarico	10.000,00 €	10.000,00 €	14.800,00 €
Versamento C.N.P.A.I.A. 4,00%	400,00 €	400,00 €	592,00 €
I.V.A. Spese tecniche 22,00%	2.288,00 €	2.288,00 €	3.386,24 €
<b>b2) Totale spese tecniche</b>	<b>12.688,00 €</b>	<b>12.688,00 €</b>	<b>18.778,24 €</b>
Oneri di omologazione LND	13.599,83 €	13.599,83 €	13.599,83 €
I.V.A. di legge 22,00%	2.991,96 €	2.991,96 €	2.991,96 €
<b>b3) Totale oneri omologazione</b>	<b>16.591,79 €</b>	<b>16.591,79 €</b>	<b>16.591,79 €</b>
<b>b4) Imprevisti, economie, oneri vari</b>	<b>7.711,09 €</b>	<b>7.711,09 €</b>	<b>7.711,09 €</b>
<b>B) Importo somme a disposizione (b+b1+b2+b3+b4)</b>	<b>126.197,89 €</b>	<b>127.365,60 €</b>	<b>133.455,84 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>781.421,00 €</b>	<b>781.421,00 €</b>	<b>787.511,24 €</b>

Ritenuto di poter accogliere le richieste dello studio *Architetto Paolo Pettene & Partners s.t.p. srl* e di procedere ad una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. in quanto l'importo della prestazione aggiuntiva non supera il 50% dell'incarico originario;

Visto il Codice Unico di Progetto "CUP": D79H19000150005;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto del rispetto:

- dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Dato atto inoltre, che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2022;

Visto:

- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 109, 151 e 183;
- il D.lgs. 50/2016 smi e il D.L. 77/2021 - legge semplificazioni;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore,

### **DETERMINA**

1. Di integrare l'incarico affidato allo Studio di Architettura "**ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P.**" srl di Poirino (TO) per la Direzione dei Lavori, la sicurezza in fase di esecuzione, la contabilità e la redazione del CRE per un importo pari ad € 6.090,24 relativamente alla figura di assistente giornaliera alla DD.LL. e sicurezza;
2. Di impegnare a favore dello Studio tecnico predetto (CF. P.IVA 12185560013) la somma predetta in quanto l'obbligazione risulta perfezionata ed esigibile nell'anno in corso al Codice di Bilancio 0601/2020305/001 - capitolo 206020604000 - annualità 2022;
3. Di dare atto che lo Studio di Architettura "**ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P.**" ha individuato come tecnico per svolgere la prestazione di assistenza giornaliera alla DD.LL, il geom. Paolo Petrocchi residente in Campo nell'Elba (LI);
4. Dato atto del rispetto:
  - dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
  - di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

IL RESPONSABILE  
BRACCESI PRISCILLA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

