



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

**\*\*\*\*\***

**AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE**

**DETERMINAZIONE N. 103 DEL 13/06/2023**

**OGGETTO: AREA PARCHEGGIO IN LOCALITÀ "BONALACCIA" COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - APPROVAZIONE LAVORI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART 106 - COMMA 1 LETT.B) D.LGS. 50/2016 E S.M.I..**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE

Premesso che con Decreto sindacale n. 24 del 29.09.2022 è stata affidata la Responsabilità della Direzione dell'Area Tecnica Comunale LL.PP. e Ambiente all'Architetto Braccesi Priscilla;

Richiamata:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 23 del 20/04/2023 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 91 del 17/05/2023 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 ai sensi dell'art.3 comma 4 del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118

Richiamata la Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n.4 del 24/01/2022 avente ad oggetto: "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DENOMINATI "AREA PARCHEGGIO IN LOCALITÀ BONALACCIA COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA", con la quale si affidava i lavori de quo all'Impresa Edile Stradale f.lli Massai srl - via Birmania, 148 58100 GROSSETO (GR) P.IVA 00088180534 per un importo contrattuale pari ad € 278.003,26 corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta pari a 4,21% oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 9.744,00 ed IVA di legge per un totale di € 321.310,64;

Visto il Contratto d'Appalto Rep. n. 2506 del 23/03/2022 Registrato al n. Rep.222/2022;

Visto il Quadro economico post-aggiudicazione:

	<b>Progetto Esecutivo</b>	<b>Post Ag-giudicazio-ne</b>
<b>IMPORTO LAVORI a misura euro</b>	<b>290.221,59 €</b>	<b>278.003,26 €</b>
Aumento spese generali per COVID 19 dui cui alla Delibera G.R.T. n.645 del 25-05-2020 (1,5 %) euro	4.353,32 €	4.353,32 €
Totale importo lavori	294.574,91 €	282.356,58 €
SICUREZZA euro	9.600,00 €	9.600,00 €
Sommano LAVORI e SICUREZZA euro	144,00 €	144,00 €
TOTALE SICUREZZA euro	9.744,00 €	9.744,00 €
Sommano LAVORI e SICUREZZA euro	<b>304.318,91 €</b>	<b>292.100,58 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>		
1) IVA 10% euro	30.431,89 €	29.210,06 €
2) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi euro	17.846,05 €	17.846,05 €
3) Spostamento palo Enel euro	3.000,00 €	3.000,00 €
4) Spese di cui all' art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016, nella misura del 2,0% euro	6.086,38 €	6.086,38 €

5) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compreso 4% per contributi previdenziali e IVA 22% euro	37.954,95 €	37.954,95 €
6) Imprevisti ed arrotondamenti euro	361,82 €	361,82 €
7) Ribasso d'asta		13.440,16 €
Sommano somme a disposizione euro	95.681,09 €	107.899,42 €
<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO euro</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>

Visto il Contratto d'Appalto Rep. 2506 del 23/03/2022;

Dato atto che i lavori in oggetto sono iniziati il giorno 01/04/2022;

Visto:

- il verbale di sospensione n. 1 in data 06 luglio 2022 con il quale si sospendevano i lavori essendo incompatibile la necessità d'interrompere la corrente nell'area della Bonalaccia per lo spostamento del palo Enel presente all'interno del parcheggio con le esigenze degli operatori economici in piena stagione turistica;
- che con il verbale di sospensione n.1 del 6/7/22 si prevedeva la ripresa dei lavori alla fine della stagione turistica valutando come data il 15/09/2022;
- il Verbale di ripresa dei lavori n.1 in data 06/12/2022,

Dato atto altresì:

- che nel corso dei lavori si è reso necessario realizzare dei lavori supplementari relativi all'interramento di due condotte idriche di ASA spa che fine a questo momento correvano a cielo aperto lungo l'ex strada provinciale, interferendo con la nuova area parcheggio;
- che dalla Perizia allegata a firma del direttore dei lavori la spesa per i lavori supplementari predetti è pari a de 2.610,16 oltre IVA;
- che la spesa predetta non eccede il 50% dell'importo contrattuale dell'Appaltatore (€ 292.100,58 oltre IVA) così come previsto all'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in ordine alla disciplina dei lavori supplementari;
- che per realizzare tali lavori predetti non è necessaria una nuova procedura di affidamento in quanto un cambiamento dell'impresa appaltatrice risulta impraticabile per motivi economici o tecnici e comporterebbe per la stazione appaltante una duplicazione dei costi;
- che la spesa predetta trova copertura finanziaria all'interno delle somme a disposizione del Quadro economico di progetto;

Richiamata:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 23 del 20/04/2023 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 91 del 17/05/2023 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 ai sensi dell'art.3 comma 4 del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118

Ritenuto di dover approvare i lavori supplementari predetti;

Visto il Codice Identificativo di Gara CIG: 8997443CD6;

Visto il CUP: D71B12000290004;

Visto il DURC in corso di regolarità dell'impresa affidataria allegato al presente atto;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto inoltre, che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2023;
- 

Dato atto del rispetto:

- dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Visto:

- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 109, 151 e 183;
- il D.lgs. 50/2016 smi;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

## **DETERMINA**

1. di approvare la Perizia allegata a firma del direttore dei lavori la spesa per i lavori supplementari descritti in premessa per un costo pari ad € 2.610,16 oltre IVA;
2. di dare atto:
  - che la spesa predetta non eccede il 50% dell'importo contrattuale dell'Appaltatore (€ 292.100,58 oltre IVA) così come previsto all'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in ordine alla disciplina dei lavori supplementari;

- che la spesa predetta trova copertura finanziaria all'interno delle somme a disposizione del Quadro economico di progetto;
- 3. di sub-impegnare a favore dell'impresa Edile Stradale f.lli Massai srl - via Birmania, 148 58100 GROSSETO (GR) P.IVA 00088180534, la somma di € 2.871,18 imputando la stessa al Codice di Bilancio 1005/2020109/012 - Capitolo 208010114000 - Prenotazione 860/2023 - Annualità 2023 del Bilancio di Previsione 2023/2025;
- 4. di dare atto del rispetto:
  - dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
  - di quanto previsto all'art. 6 bis della legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- 1 di trasmettere la presente determinazione al responsabile dell'area finanziaria per i provvedimenti di competenza;

IL RESPONSABILE  
BRACCESI PRISCILLA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)