



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 112 DEL 10/07/2024

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA BINDI S.P.A. DEI LAVORI DENOMINATI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA MANTI STRADALI - CAMPO NELL' ELBA" - APPROVAZIONE PERIZIA PER LAVORI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 120 D.LGS 36/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE

PREMESSO che con Decreto sindacale n. 24 del 29.09.2022 è stata affidata la Responsabilità della Direzione dell'Area Tecnica Comunale LL.PP. e Ambiente all'Architetto Braccesi Priscilla;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 15/03/2024 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2024-2026";

DATO ATTO che l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, raccogliendo le direttive dell'Amministrazione, ha predisposto un progetto esecutivo ai sensi del D.Lgs 36/2023 dei tratti stradali più usurati e quindi bisognosi di manutenzione ed in particolare prendendo in considerazione le seguenti vie: Via per Portoferraio - Marina di Campo • Via dei Forcioni - Marina di Campo • Via degli Alzi - Marina di Campo • Via delle Fornaci - Marina di Campo • Via delle Ginestre - Marina di Campo • Loc. Sighello - Marina di Campo • Via Belvedere - San Piero • Via Racchellina - San Piero • Via G. Pietri - Marina di Campo.

RICHIAMATA la Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 266 del 21/12/2023 avente ad oggetto: "DECISIONE A CONTRARRE: AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART 50 COMMA 1 LETT.C) DEL D.LGS. 36/2023 TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO DELLA REGIONE TOSCANA "START" PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DELL'INTERVENTO DENOMINATO "MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA MANTI STRADALI - CAMPO NELL' ELBA"- IMPEGNO DI SPESA";

VISTO il Verbale di seggio di gara del giorno 01/02/2024 con il quale il RUP propone l'aggiudicazione alla BINDI SPA con sede in via Ponte alle Forche 27, San Giovanni Valdarno - 57027 (AR) - P.IVA 00167570514, per un importo € 309.631,08 di cui costi della manodopera pari ad € 86.003,89 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 8.888,77 ed IVA di legge.

VISTA la determinazione n. 12 del 26/02/2024 avente per oggetto "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA BINDI S.P.A. DEI LAVORI DENOMINATI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA MANTI STRADALI - CAMPO NELL' ELBA" - IMPEGNO DI SPESA." Con il quale sono stati affidati i lavori oggetto di appalto alla BINDI S.P.A. - San Giovanni Valdarno (AR) 52027, Via Ponte alle Forche P.IVA/C.F.: 00167570514, per un importo contrattuale pari ad € 388.594,22 comprensiva di IVA al 22%

VISTA la Determina n. 36/2024 del 09/04/2024 avente per oggetto "AFFIDAMENTO AL GEOM. ENRICO DINI DELLA COPERTURA DEL RUOLO DI C.S.E. IN FASE ESECUTIVA PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA MANTI STRADALI - CAMPO NELL' ELBA", con il quale è stato affidato il Coordinamento della Sicurezza in corso di esecuzione per i lavori di cui all'oggetto, al Geom. Enrico Dini - Via Roma 168 - 57034 Campo nell'Elba (LI) C.F.: DNI NRC 81D09 G912N

Visto il Quadro economico Post Aggiudicazione come di seguito riportato:

Descrizione	Progetto Esecutivo	Post Aggiudicazione
LAVORI A CORPO E A MISURA	€	€
a) Importo lavori a base d'asta (di cui costo della manodopera pari ad € 86003,89 non soggetto a ribasso)	405.011,23 €	309.631,08 €
c) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	8.888,77 €	8.888,77 €
TOTALE LAVORI	413.900,00 €	318.519,85 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
a) Progettazione DD.LL. e C.R.E.		
b) P.S.C. esecutivo, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	6.276,67 €	6.276,67 €
<i>IVA e CASSA PROFESSIONALE</i>		
a) IVA sui lavori 22%	91.058,00 €	70.074,37 €
b) Progettazione DD.LL. e C.R.E. - Cassa professionale		
c) P.S.C. esecutivo, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione - Cassa professionale	313,83 €	313,83 €
d) IVA 22% su Progettazione DD.LL. e CRE		
e) IVA 22% su P.S.C. esecutivo, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	1.449,91 €	1.449,91 €
f) Imprevisti	5.723,59 €	5.723,59 €
TOTALE IVA, Cassa, Imprevisti	98.545,33 €	83.838,37 €
g) RIBASSO D'ASTA COMPRESO IVA		116.363,78 €
<i>INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE</i>		
a) Incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti e controllo delle procedure di bandi e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento, di direzione lavori, ecc. (art. 45 comma 1, allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023) =80%del 2% dell'importo dei lavori a base d'appalto	6.622,40 €	6.622,40 €
b) Incentivo per le funzioni tecniche per l'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ecc. (art. 45 comma 1, allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023) =20%del 2% dell'importo dei lavori a base d'appalto	1.655,60 €	1.655,60 €
<i>TOTALE INCENTIVO (2%)</i>	8.278,00 €	8.278,00 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO	527.000,00 €	527.000,00 €

VISTO il Verbale di consegna Lavori redatto in data 13/05/2024 alla presenza della Ditta Bindi S.p.a. ai sensi dell'art. 3 Allegato II.14 Sez. II del D.Lgs 36/23

PRESO ATTO che durante l'esecuzione dei Lavori di ammodernamento dei manti stradali di Via degli Alzi e Via Pietri, la Direzione Lavori ha comunicato all'Impresa esecutrice la necessità di procedere all'asfaltatura di alcune porzioni stradali connesse alle stesse Vie sopra riportate ovvero:

- l'ingresso dei Via degli Alzi, denominata Via del Lecceto, presenta un avanzato grado di vetustà, ed al fine di dare una continuità "strutturale" al lavoro, si rende necessario mantenere il tratto stradale interessato, onde evitare che l'ammaloramento della carreggiata, possa compromettere il nuovo asfalto fornito e posato in Via degli Alzi, in quanto il cedimento dei primi strati del Binder di Via del Lecceto, potrebbe compromettere, cedendo ulteriormente, la stabilità di superficie limitrofa appena posata e stesa, pregiudicando il risultato finale del lavoro svolto.

- Stessa cosa, per il tratto di strada che congiunge Via Pietri a Via Giovanni Fattori, ove l'asfalto presenta buche e dossi, dovuti all'esecuzione di tracce realizzate per l'installazione di sottoservizi di vario genere, oltre agli ammaloramenti generici dati dalla vetustà dell'asfalto come crettature e fessurazioni dei primi strati del manto di usura, i quali concorrono a creare potenziali situazioni di pericolo per i veicoli ed i passanti.

DATO ATTO:

- che dalla Perizia allegata a firma del direttore dei lavori la spesa per i lavori supplementari predetti è pari ad €19.748,74 oltre IVA;
- che la spesa predetta non eccede il 50% dell'importo contrattuale dell'Appaltatore come da D.lgs 36/2023 Art. 120 comma 2
- che per realizzare tali lavori predetti non è necessaria una nuova procedura di affidamento in quanto un cambiamento dell'impresa appaltatrice risulta impraticabile per motivi economici o tecnici e comporterebbe per la stazione appaltante una maggiorazione dei costi come da D.lgs 36/2023 Art. 120 Comma 1;
- che la spesa predetta trova copertura nel Quadro Economico;

VISTO il nuovo quadro economico di Progetto comprensivo delle opere supplementari:

Descrizione	Progetto Esecutivo	Post Aggiudicazione	Lavori Supplementari
	€	€	€
LAVORI A CORPO E A MISURA			
a) Importo lavori a base d'asta (di cui costo della manodopera pari ad € 86003,89 non soggetto a ribasso)	405.011,23 €	309.631,08 €	327.318,81 €
c) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	8.888,77 €	8.888,77 €	10.949,78 €
TOTALE LAVORI	413.900,00 €	318.519,85 €	338.268,59 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
a) Progettazione DD.LL. e C.R.E.			
b) P.S.C. esecutivo, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	6.276,67 €	6.276,67 €	6.276,67 €
IVA e CASSA PROFESSIONALE			
a) IVA sui lavori 22%	91.058,00 €	70.074,37 €	74.419,09 €
b) Progettazione DD.LL. e C.R.E. - Cassa professionale			
c) P.S.C. esecutivo, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione - Cassa professionale	313,83 €	313,83 €	313,83 €
d) IVA 22% su Progettazione DD.LL. e CRE			
e) IVA 22% su P.S.C. esecutivo, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	1.449,91 €	1.449,91 €	1.449,91 €
f) Imprevisti	5.723,59 €	5.723,59 €	0,00 €
TOTALE IVA, Cassa, Imprevisti	98.545,33 €	83.838,37 €	82.459,50 €
g) RIBASSO D'ASTA COMPRESO IVA		116.363,78 €	97.993,91 €
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE			
a) Incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti e controlli delle procedure di bandi e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento, di direzione lavori, ecc (art. 45 comma 1, allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023) = 80% del 2% dell'importo dei lavori a base d'appalto	6.622,40 €	6.622,40 €	6.622,40 €
b) Incentivo per le funzioni tecniche per l'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ecc. (art. 45 comma 1, allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023) = 20% del 2% dell'importo dei lavori a base d'appalto	1.655,60 €	1.655,60 €	1.655,60 €
TOTALE INCENTIVO (2%)	8.278,00 €	8.278,00 €	8.278,00 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO	527.000,00 €	527.000,00 €	527.000,00 €

RITENUTI i lavori imprescindibili per la buona riuscita dell'appalto e quindi di approvare i lavori supplementari come da perizia tecnica allegata alla presente;

VISTO il Codice Identificativo di Gara CIG: **A041CF3CA2**;

VISTO il CUP: **D77H23004970004**;

VISTO il DURC regolare ed in corso di validità allegato al presente atto;

DATO ATTO del rispetto:

- dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTO:

- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 109, 151 e 183;
- il D.Lgs. 36/2023 smi.

DETERMINA

- 1 DI APPROVARE la perizia allegata a firma del DD.LL. la spesa per i lavori supplementari descritti in premessa per un costo pari ad € 19.748,74 oltre IVA;
- 2 DI DARE ATTO che la spesa predetta non eccede il 50% dell'importo contrattuale dell'Appaltatore (€318.519,85 oltre IVA) così come previsto all'art. 120 comma 2 del D.lgs 36/2023 in ordine alla disciplina dei lavori supplementari;
- 3 DI SUB IMPEGNARE a favore dell'Impresa BINDI SPA con sede in via Ponte alle Forche 27, San Giovanni Valdarno - 57027 (AR) - P.IVA 00167570514 l'importo di € 24.093,46 Iva sull' Impegno n. 763/2024 al Codice di Bilancio 1005/2020109/012- Capitolo 208010103500 annualità 2024 del Bilancio di previsione 2024/2026;
- 4 DI DARE ATTO del rispetto:
 - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
 - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.
- 5 DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE
BRACCESI PRISCILLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)