



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 260 DEL 16/12/2024

OGGETTO: FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELLE ISOLE MINORI ANNUALITÀ 2020, 2021 E 2022 - "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI IN SAN PIERO IN CAMPO" - APPROVAZIONE LAVORI SUPPLEMENTARI (ART.120 DEL D.LGS. 36/2023) -IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE

Premesso che con Decreto sindacale n. 24 del 29.09.2022 è stata affidata la Responsabilità della Direzione dell'Area Tecnica Comunale LL.PP. e Ambiente all'Architetto Braccesi Priscilla;

Vista:

- l'art. 1 comma 553 della legge 27/12/019 n. 160 che istituisce il Fondo per gli investimenti nelle isole minori con una dotazione pari a 14,5 milioni di euro per /ciascuna delle annualità 2020, 2021, 2022, destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei comuni ricompresi nell'elenco di cui all'allegato A della legge 448/2001;
- il DPCM n. 34 del 4 febbraio 2021 avente ad oggetto "Regolamento concernente la regolamentazione dei criteri di riparto del «Fondo per gli investimenti delle isole minori», di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, annualità 2020, 2021 e 2022;

Vista la Tabella di Riparto delle risorse del Fondo per gli investimenti nelle isole minori approvata in sede di Conferenza Unificata in data 08/07/2021 e pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie in data 27/09/2021;

Richiamata la Delibera di Giunta comunale n. 185 del 01/10/2021 è stato approvato lo Studio di fattibilità del Completamento della riqualificazione di via Per Portoferraio - tratto dal ponte del Bovalico a via Roma" in Marina di Campo;

Dato atto:

- che con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 23 dicembre 2021 pubblicato in data 27/12/2021, è stato approvato l'elenco dei progetti ed i relativi importi ammessi al finanziamento del Fondo per gli investimenti nelle isole minori per le annualità 2020, 2021 e 2022;
- che tra i progetti approvati presentati dal comune di Campo nell'Elba è stato finanziato anche l'intervento denominato "*Completamento della Riqualificazione di piazza Giuseppe Garibaldi in San Piero in Campo*" nella frazione di san Piero in Campo nell'Elba per un importo complessivo di € 238.000,00 di cui € 18.858,46 per la progettazione definitiva/esecutiva ed € 219.141,54 per la realizzazione dell'intervento;

Richiamata:

- la Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 136 del 24/08/2022 con la quale veniva affidato all'arch. Chiara Caroli l'incarico per la redazione del progetto definitivo esecutivo dell'intervento denominato *Completamento della riqualificazione di piazza Giuseppe Garibaldi in San Piero in Campo* per un importo pari a € 12.944,30 comprensivo di Iva 22% e INARCASSA;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 15/03/2023 con la quale è stato approvato Progetto definitivo/esecutivo dell'intervento denominato "*COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFCAZIONE DI PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI IN SAN PIERO IN CAMPO*";

Richiamata:

- la Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 168 del 10/10/2023 avente ad oggetto: "FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELLE ISOLE MINORI ANNUALITÀ 2020, 2021 E 2022 - DECISIONE A CONTRARRE: AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI IN SAN PIERO IN CAMPO" DA ESPLETARE TELEMATICAMENTE SUL SISTEMA REGIONALE "START" - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA - IMPEGNO DI SPESA";
- la Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 270 del 27/12/2023 sono stati affidati i lavori all'impresa PISANI LAURO DITTA INDIVIDUALE con sede in via Fonte Chiavetta, 18/B- 57034 Campo nell'Elba (LI) P.IVA 00953590494 per un importo totale di € 179.721,15 compreso IVA (10%);

Visto il Quadro Economico di progetto aggiornato sotto riportato:

			PROGETTO DEF/ESEC APPROVATO	Aggiorname nto Prezzario Regionale Luglio 2023	Post Aggiudicazio ne
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		173.120,45 €	175.018,13 €	175.018,13 €
S	Cantierizzazione - ALL. XV D.Lgs.81/08		7.789,00 €	7.789,00 €	7.789,00 €
L=A- S	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO				
S	COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		7.789,00 €	7.789,00 €	7.789,00 €
M	INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA		20.564,52 €	20.629,50 €	20.629,50 €
L=A- S	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO		165.331,45 €	167.229,13 €	163.382,86 €
S	COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		7.789,00 €	7.789,00 €	7.789,00 €
L+S	TOTALE LAVORI+ONERI SICUREZZA		173.120,45 €	175.018,13 €	171.171,86 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
	Imprevisti	5%	8.656,02 €	8.750,91 €	8.750,91 €
	IVA sui lavori 10%	10 %	17.312,05 €	17.501,81 €	17.117,19 €
	IVA su imprevisti 10%		865,60 €	865,60 €	865,60 €
	Acquisizione e occupazioni aree e immobili				
	Allacci pubblici Servizi e arr		328,96 €	328,96 €	328,96 €
	Lavori in economia esclusi dall'appalto (iva compresa)				
	Spese tecniche D.L., Coord.Sicurezza in fase di esecuzione contabilità e C.R.E		14.225,70 €	14.225,70 €	14.225,70 €
	IVA 22%, Cnpaia 4% su sp.tecniche		4.632,76 €	4.632,76 €	4.632,76 €
	Ribasso d'asta compreso IVA				4.230,89 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		46.021,09 €	46.305,74 €	50.152,01 €
C=A +B	TOTALE QUADRO ECONOMICO		219.141,54 €	221.323,87 €	221.323,87 €

Dato atto che in merito all'appalto in oggetto con la Determinazione AT - LL.PP./Ambiente n. 166 del 06/10/2023 è stato nominato il Responsabile Unico di Progetto a norma dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la sottoscritta arch. Priscilla Braccesi;

Dato atto che l'importo contrattuale compreso IVA (10%) pari ad € 179.721,15 favore della alla PISANI LAURO DITTA INDIVIDUALE con sede in via Fonte Chiavetta, 18/B- 57034 Campo nell'Elba (LI) P.IVA 00953590494 trova copertura finanziaria a valere sull'impegno n. 769/2024 e 770/2024 al Codice di Bilancio 1005/2020109/012 - Capitolo 208010106000 "ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI" - (Capitolo di Entrata 244500) annualità 2023 del Bilancio di previsione 2024/2026;

Visto altresì il Codice Unico di Progetto - CUP: D77H21004920001;

Visto il nuovo Codice Identificativo di Gara - CIG acquisito tramite il sistema telematico SIMOG dell'ANAC: A0386D8DAB;

Visto il Contratto d'appalto/Lettera Commerciale firmato dal RUP il giorno 25/03/2024 e per accettazione "Allegato A" sottoscritto il 09/04/2024 ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2024;

Dato atto che i lavori in accordo alla sono iniziati il giorno 30/09/2024 giusto Verbale di consegna agli atti dell'ufficio;

Dato atto altresì:

- che nel corso dei lavori in accordo A.s.a. SPA il Comune hanno previsto lavorazioni supplementari relativamente alla sostituzione ed al potenziamento della rete di distribuzione della linea pubblica dell'acquedotto posta al di sotto della pavimentazione in granito del progetto in oggetto;
- che tali lavorazioni sono preziose e necessarie per poter migliorare la rete idrica predetta;
- che dalla Perizia allegata a firma del direttore dei lavori e pervenuta il giorno 02/12/2024 Prot. Pec. 16410, la spesa per i lavori supplementari predetti è pari ad € 6.212,44 de oltre IVA (10%);
- che la spesa predetta non eccede il 50% dell'importo contrattuale dell'Appaltatore (€ 177.384,30 oltre IVA) così come previsto all'art. 120 comma 1 lett. b) e comma 7 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. in ordine alla disciplina dei lavori supplementari;
- che per realizzare tali lavori predetti non è necessaria una nuova procedura di affidamento in quanto un cambiamento dell'impresa appaltatrice risulta impraticabile per motivi economici o tecnici e comporterebbe per la stazione appaltante una duplicazione dei costi;
- che la spesa predetta trova copertura finanziaria all'interno delle somme a disposizione del Quadro economico di progetto;

Visto il Quadro Economico di raffronto:

	QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO		PROGETTO DEF/ESEC APPROVATO	Aggiornamento Prezzario Regionale Luglio 2023	Post Aggiudicazione	Lavori supplementari
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		173.120,45 €	175.018,13 €	171.171,86 €	177.384,30 €
S	Cantierizzazione - ALL. XV D.Lgs.81/08		7.789,00 €	7.789,00 €	7.789,00 €	7.789,00 €
L=A-S	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO					
S	COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		7.789,00 €	7.789,00 €	7.789,00 €	7.789,00 €
M	INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA		20.564,52 €	20.629,50 €	20.629,50 €	20.629,50 €
L=A-S	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO		165.331,45 €	167.229,13 €	163.382,86 €	169.595,30 €
S	COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		7.789,00 €	7.789,00 €	7.789,00 €	7.789,00 €
L+S	TOTALE LAVORI+ONERI SICUREZZA		173.120,45 €	175.018,13 €	171.171,86 €	177.384,30 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
	Imprevisti	5%	8.656,02 €	8.750,91 €	8.750,91 €	1.917,23 €
	IVA sui lavori 10%	10%	17.312,05 €	17.501,81 €	17.117,19 €	17.738,43 €
	IVA su imprevisti 10%		865,60 €	865,60 €	865,60 €	865,60 €
	Acquisizione e occupazioni aree e immobili					
	Allacci pubblici Servizi e arr		328,96 €	328,96 €	328,96 €	328,96 €
	Lavori in economia esclusi dall'appalto (iva compresa)					
	Spese tecniche D.L., Coord.Sicurezza in fase di esecuzione contabilità e C.R.E		14.225,70 €	14.225,70 €	14.225,70 €	14.225,70 €
	IVA 22%, Cnpaia 4% su sp.tecniche		4.632,76 €	4.632,76 €	4.632,76 €	4.632,76 €
	Ribasso d'asta compreso IVA				4.230,89 €	4.230,89 €
			46.021,09 €	46.305,74 €	50.152,01 €	43.939,57 €
C=A+B	TOTALE QUADRO ECONOMICO		219.141,54 €	221.323,87 €	221.323,87 €	221.323,87 €

Ritenuto di dover approvare la Perizia allegata a firma del direttore dei lavori la spesa per i lavori supplementari descritti in premessa per un costo pari ad € 6.212,44 de oltre IVA (10%);

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto del rispetto:

- dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Dato atto, inoltre, che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico Capitolo di Bilancio esercizio 2023;

Visto:

- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 109, 151 e 183;
- il D.lgs. 36/2023;

DETERMINA

- 1 di approvare la Perizia allegata per i lavori supplementari descritti in premessa a firma del direttore dei lavori, arch. chiara Caroli, riportante la spesa pari ad € 6.212,44 oltre IVA;
- 2 di dare atto:
 - che la spesa predetta non eccede il 50% dell'importo contrattuale dell'Appaltatore (€ 171.171,86 oltre IVA) così come previsto all'art. 120 comma 1 lett. b) e comma 7 del D. Lgs. 36/2023 in ordine alla disciplina dei lavori supplementari;
 - che la spesa predetta trova copertura finanziaria all'interno delle somme a disposizione del Quadro economico di progetto;
- 3 di sub-impegnare a favore dell'impresa PISANI LAURO DITTA INDIVIDUALE con sede in via Fonte Chiavetta, 18/B- 57034 Campo nell'Elba (LI) P.IVA 00953590494, la somma di € 6.833,68 imputando la stessa a valere sulla Prenotazione n. 767/2024 al Codice di Bilancio 1005/2020109/012 - Capitolo 208010106000 "ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI" - (Capitolo di Entrata 244500) annualità 2023 del Bilancio di previsione 2023/2025;
- 4 di dare atto del rispetto:
 - dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
 - di quanto previsto all'art. 6 bis della legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

- 5 di trasmettere la presente determinazione al responsabile dell'area finanziaria per i provvedimenti di competenza;

IL RESPONSABILE
BRACCESI PRISCILLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)