

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Riqualificazione di Piazza Giuseppe Garibaldi a San Piero

PERIZIA SUPPLETIVA

Il Tecnico



Arch. Chiara Caroli

Via Madonna di Lacona 540/F
Capoliveri - 57031

e-mail caroli.architetto@gmail.com
pec chiara.caroli@archiworldpec.it

Il Committente



Comune di Campo nell'Elba

Piazza Dante Alighieri n.1
Campo nell'Elba - 57034

Sindaco Arch. Davide Montauti
RUP Arch. Priscilla Braccesi

Data

Novembre 2024

Elaborato

Tavola

Scala

QUADRO ECONOMICO

P02

RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI A SAN PIERO

Quadro Economico dell'Opera – Perizia suppletiva

		PERIZIA
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 177.384,30
S	COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 7.789,00
L=A-S	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€ 173.587,82
		ribasso d'asta 2,30%
		€ 169.595,30
	economie da ribasso d'asta	€ 3.992,52
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
		percentuale
	Imprevisti	5% € 2.392,22
	IVA sui lavori 10%	10% € 17.738,43
	IVA su imprevisti 10%	€ 239,22
	Economie ribasso d'asta	€ 3.992,52
	IVA Economie ribasso d'asta	€ 399,25
	Acquisizione e occupazioni aree e immobili	
	Allacci pubblici Servizi e arr.	€ 328,96
	Lavori in economia esclusi dall'appalto (iva compresa)	
	Spese tecniche D.L., Coord.Sicurezza in fase di esecuzione contabilità e C.R	€ 14.225,70
	IVA 22%, Cnpaia 4% su sp.tecniche	€ 4.632,76
	Spese Pubbl. Amm. Ufficio Lavori Pubblici	1,0% € -
	Prezzo chiuso	€ -
	Opere d'arte	€ -
	Incremento costi generali Covid19	€ -
	Spese per commissioni giudicatrici, verifica e validazione	€ -
	Contributo ANAC	€ -
	Spese per pubblicità, copie cartacee, pubblicazioni, Aut. Vigilanza	€ -
		€ 43.949,06
C=A+B IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 221.333,36