



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 114 DEL 05/06/2025

OGGETTO: DET. N. 260/2024 FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELLE ISOLE MINORI ANNUALITÀ 2020, 2021 E 2022 - "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI IN SAN PIERO IN CAMPO" - RETTIFICA QUADRO ECONOMICO ED IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE

PREMESSO che con Decreto sindacale n. 24 del 29.09.2022 è stata affidata la Responsabilità della Direzione dell'Area Tecnica Comunale LL.PP. e Ambiente all'Architetto Braccesi Priscilla;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2025 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

DATO ATTO:

- che con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 23 dicembre 2021 pubblicato in data 27/12/2021, è stato approvato l'elenco dei progetti ed i relativi importi ammessi al finanziamento del Fondo per gli investimenti nelle isole minori per le annualità 2020, 2021 e 2022;
- che tra i progetti approvati presentati dal comune di Campo nell'Elba è stato finanziato anche l'intervento denominato "Completamento della Riqualificazione di piazza Giuseppe Garibaldi in San Piero in Campo" nella frazione di san Piero in Campo nell'Elba per un importo complessivo di € 238.000,00 di cui € 18.858,46 per la progettazione definitiva/esecutiva ed € 219.141,54 per la realizzazione dell'intervento;

RICHIAMATA:

- la Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 136 del 24/08/2022 con la quale veniva affidato all'Arch. Chiara Caroli l'incarico per la redazione del progetto definitivo esecutivo dell'intervento denominato *Completamento della riqualificazione di piazza Giuseppe Garibaldi in San Piero in Campo* per un importo pari a € 12.944,30 comprensivo di Iva 22% e INARCASSA;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 15/03/2023 con la quale è stato approvato Progetto definitivo/esecutivo dell'intervento denominato *"COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI IN SAN PIERO IN CAMPO"*;
- la Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 168 del 10/10/2023 avente ad oggetto: *"FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELLE ISOLE MINORI ANNUALITÀ 2020, 2021 E 2022 - DECISIONE A CONTRARRE: AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI IN SAN PIERO IN CAMPO" DA ESPLETARE TELEMATICAMENTE SUL SISTEMA REGIONALE "START" - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA - IMPEGNO DI SPESA"*;
- La Determinazione n. dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 270 del 27/12/2023 sono stati affidati i lavori all'impresa PISANI LAURO DITTA INDIVIDUALE con sede in via Fonte Chiavetta, 18/B- 57034 Campo nell'Elba (LI) P.IVA 00953590494 per un importo totale di € 179.721,15 compreso IVA (10%);

DATO ATTO che con Determinazione n. 52 del 13/05/2024 avente per oggetto "AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA CERTIFICATA START DELLA DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E REDAZIONE DEL CRE DELL'INTERVENTO DENOMINATO: COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI IN SAN PIERO IN CAMPO", sono state affidate le prestazioni in oggetto all'Arch. Chiara Caroli con studio in via Ischia, 130 - Marina di campo - 57034 - Campo nell'Elba - C.F. CRLCHR91M53G912R - P.IVA 01927000495 per un importo contrattuale pari ad € 13.312,00 INARCASSA compresa;

PRECISATO che in merito all'appalto in oggetto con la Determinazione AT - LL.PP./Ambiente n. 166 del 06/10/2023 è stato nominato il Responsabile Unico di Progetto a norma dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la sottoscritta arch. Priscilla Braccesi;

RICHIAMATA la Determinazione n. 260 del 16/12/2024 avente per oggetto "FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELLE ISOLE MINORI ANNUALITÀ 2020, 2021 E 2022 - "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI IN SAN PIERO IN CAMPO" - APPROVAZIONE LAVORI SUPPLEMENTARI (ART.120 DEL D.LGS. 36/2023) -IMPEGNO DI SPESA" con il quale è stata approvata la perizia suppletiva per un totale di € 6.833,68 ed il quadro economico allegato;

	QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO		PROGETTO DEF/ESEC APPROVATO	Aggiornamento Prezzario Regionale Luglio 2023	Post Aggiudicazione	Lavori supplementari
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		173.120,45 €	175.018,13 €	171.171,86 €	177.384,30 €
S	Cantierizzazione - ALL XV D.Lgs.81/08		7.789,00 €	7.789,00 €	7.789,00 €	7.789,00 €
L=A-S	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO					
S	COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		7.789,00 €	7.789,00 €	7.789,00 €	7.789,00 €
M	INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA		20.564,52 €	20.629,50 €	20.629,50 €	20.629,50 €
L=A-S	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO		165.331,45 €	167.229,13 €	163.382,86 €	169.595,30 €
S	COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		7.789,00 €	7.789,00 €	7.789,00 €	7.789,00 €
L+S	TOTALE LAVORI +ONERI SICUREZZA		173.120,45 €	175.018,13 €	171.171,86 €	177.384,30 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
	Imprevisti	5%	8.656,02 €	8.750,91 €	8.750,91 €	1.917,23 €
	IVA sui lavori 10%	10%	17.312,05 €	17.501,81 €	17.117,19 €	17.738,43 €
	IVA su imprevisti 10%		865,60 €	865,60 €	865,60 €	865,60 €
	Acquisizione e occupazioni aree e immobili					
	Allacci pubblici Servizi e arr		328,96 €	328,96 €	328,96 €	328,96 €
	Lavori in economia esclusi dall'appalto (iva compresa)					
	Spese tecniche D.L., Coord.Sicurezza in fase di esecuzione contabilità e C.R.E		14.225,70 €	14.225,70 €	14.225,70 €	14.225,70 €
	IVA 22% Cnpaia 4% su sp.tecniche		4.632,76 €	4.632,76 €	4.632,76 €	4.632,76 €
	Ribasso d'asta compreso IVA				4.230,89 €	4.230,89 €
			46.021,09 €	46.305,74 €	50.152,01 €	43.939,57 €
C=A+B	TOTALE QUADRO ECONOMICO		219.141,54 €	221.323,87 €	221.323,87 €	221.323,87 €

VISTA la Determinazione n. 96 del 14/05/2025 avente per oggetto "FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELLE ISOLE MINORI ANNUALITÀ 2020, 2021 E 2022 - "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI IN SAN PIERO IN CAMPO -RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA" con il quale è stato rettificato l'impegno in favore dell'Impresa PISANI LAURO senza apportare modifica alcuna al Quadro Economico;

RICHIAMATO il Verbale di Fine Lavori redatto dall'Arch. Chiara Caroli del 8 Aprile 2025 in San Piero;

VERIFICATO:

- che mero errore materiale nell'applicazione dell' INARCASSA, con Determinazione n. 52 del 13/05/2025 "AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA CERTIFICATA START DELLA DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E REDAZIONE DEL CRE DELL'INTERVENTO DENOMINATO: COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI IN SAN PIERO IN CAMPO", è stato impegnato in favore dell'Arch. Chiara Caroli, C.F. CRLCHR91M53G912R - P.IVA 01927000495, un importo pari ad € 13.312,00 invece che il giusto importo pari ad € 13.397,20 Inarcassa e Bollo Incluso, per una differenza pari ad € 85,20;
- che mero errore materiale, l'importo "Iva su imprevisti 10%" durante l'aggiornamento dei prezzi al Prezziario Regionale Luglio 2023, presente un valore pari ad € 865,60 invece che il giusto importo pari ad € 875,09, per una differenza pari ad € 9,49;

PRECISATO come la somma tra i 2 importo pari ad € 94,69 trova copertura all'interno del Quadro Economico senza dover apportare modifiche all'importo totale del Quadro economico stesso approvato con Determinazione n. 260 del 16/12/2024;

VISTO il nuovo Quadro Economico aggiornato con le verifiche sopra dette:

	QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO		PROGETTO DEF/ESEC APPROVATO	Aggiornamento Prezziario Regionale Luglio 2023	Post Aggudicazioni e	Lavori supplementari	Rettifica
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		173.120,45 €	175.018,13 €	171.171,86 €	177.384,30 €	177.384,30 €
S	Cantierizzazione - ALL. XV D.Lgs.81/08		7.789,00 €	7.789,00 €	7.789,00 €	7.789,00 €	7.789,00 €
L=A-S	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO						
S	COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		7.789,00 €	7.789,00 €	7.789,00 €	7.789,00 €	7.789,00 €
M	INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA		20.564,52 €	20.629,50 €	20.629,50 €	20.629,50 €	20.629,50 €
L=A-S	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO		165.331,45 €	167.229,13 €	163.382,86 €	169.595,30 €	169.595,30 €
S	COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		7.789,00 €	7.789,00 €	7.789,00 €	7.789,00 €	7.789,00 €
L+S	TOTALE LAVORI+ONERI SICUREZZA		173.120,45 €	175.018,13 €	171.171,86 €	177.384,30 €	177.384,30 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE						
	Imprevisti	5%	8.656,02 €	8.750,91 €	8.750,91 €	1.917,23 €	1.822,54 €
	IVA sui lavori 10%	10%	17.312,05 €	17.501,81 €	17.117,19 €	17.738,43 €	17.738,43 €
	IVA su imprevisti 10%		865,60 €	865,60 €	865,60 €	865,60 €	875,09 €
	Acquisizione e occupazioni aree e immobili						
	Allacci pubblici Servizi e arr		328,96 €	328,96 €	328,96 €	328,96 €	328,96 €
	Lavori in economia esclusi dall'appalto (iva compresa)						
	Spese tecniche D.L., Coord.Sicurezza in fase di esecuzione contabilità e C.R.E		14.225,70 €	14.225,70 €	14.225,70 €	14.225,70 €	14.307,62 €
	IVA 22% Cnpaia 4% su sp.tecniche		4.632,76 €	4.632,76 €	4.632,76 €	4.632,76 €	4.636,04 €
	Ribasso d'asta compreso IVA				4.230,89 €	4.230,89 €	4.230,89 €
			46.021,09 €	46.305,74 €	50.152,01 €	43.939,57 €	43.939,57 €
C=A+B	TOTALE QUADRO ECONOMICO		219.141,54 €	221.323,87 €	221.323,87 €	221.323,87 €	221.323,87 €

DATO ATTO che l'importo di € 85,20 pari alla differenza di Impegno in favore dell'Arch. Chiara Caroli, trova copertura finanziaria sulla prenotazione n.608/2025 "FONDO PER GLI INV.TI DELLE ISOLE MINORI AA 2020-2021-2022-DECISIONE A CONTRARRE:PROC. NEG.TA SENZA BANDO RIQUALIFICAZIONE P.ZZA G.GARIBALDI" - Codice di Bilancio 1005/2020109/012 - Capitolo 208010106000 - Bilancio di previsione 2025/2026/2027;

RITENUTO di dover incrementare il sub-impegno n.5/25 a valere sull'impegno di spesa n.608/2025 a favore dell'Arch. Chiara Caroli per un importo pari ad € 85,20;

Visto altresì il Codice Unico di Progetto - CUP: **D77H21004920001**;

Visto il nuovo Codice Identificativo di Gara - CIG acquisito tramite il sistema telematico START per l'affidamento delle prestazioni professionali di D.L. e redazione C.R.E.: **B17BA25C8D**

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto del rispetto:

- dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Visto:

- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 109, 151 e 183;
- il D.lgs. 36/2023;

DETERMINA

Di incrementare il sub-impegno n.5/25 a valere sulla prenotazione di impegno di spesa n.608/2025 a favore dell'Arch. Chiara Caroli con studio in via Ischia, 130 - Marina di campo - 57034 - Campo nell'Elba - C.F. CRLCHR91M53G912R - P.IVA 01927000495 per un importo pari ad € 85,20 Codice di Bilancio 1005/2020109/012 - Capitolo 208010106000 - Bilancio di previsione 2025/2026/2027;

Di approvare la rimodulazione del Quadro Economico senza apportare modifiche all'Importo totale dello stesso;

DI DARE ATTO del rispetto:

- dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art. 6 bis della legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile dell'area finanziaria per i provvedimenti di competenza;

IL RESPONSABILE
BRACCESI PRISCILLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)