



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

**\*\*\*\*\***

**AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE**

**DETERMINAZIONE N. 119 DEL 19/06/2025**

**OGGETTO: DET. N. 231/2024: APPROVAZIONE LAVORI SUPPLEMENTARI - IMPRESA  
MONNI CLAUDIO & C. S.A.S. - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DELL'EX LAVATOIO DI SAN PIERO IN CAMPO NELL'ELBA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE**

PREMESSO che con Decreto sindacale n. 24 del 29.09.2022 è stata affidata la Responsabilità della Direzione dell'Area Tecnica Comunale LL.PP. e Ambiente all'Architetto Braccesi Priscilla;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2025 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 74/2025 "PUNTA MASSELLONE, SPIAGGIA DEL RELITTO DI POMONTE: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - INTERVENTI PER IL RECUPERO, IL RIEQUILIBRIO E LA TUTELA DELLA FASCIA COSTIERA - D.O. 2025 ART. 18 COMMA 2, LETT. B, L.R. 80/2015"

DATO ATTO che con Determinazione n. 231 del 02/12/2024 sono stati affidati all'impresa Monni Claudio & C. s.a.s., con sede legale in Portoferraio, loc. le foci n. 15 C.F. 01347270496, P.I. 01347270496, i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EX LAVATOIO DI SAN PIERO IN CAMPO NELL'ELBA";

PRECISATO che con Determina n. 2/2025 del 17/01/2025 avente per oggetto "AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGIO AUTO-PORTANTE" c'è stato Autorizzato il Sub-Appalto richiesto dall'Impresa Monni Claudio & C. s.a.s, per il montaggio e smontaggio di ponteggio metallico affidando tale lavorazione all'Impresa LIAM s.r.l. con sede in Portoferraio, località Le Foci snc c.a.p. 56037 C.F. e P.I. 01666120496;

PRESO ATTO che durante le operazioni di rimozione e smontaggio del Manto di copertura composto da coppi, embrici e materiali il laterizio/cotto, è stato possibile accertare come l'orditura primaria costituita da n.3 Travi in Legno risulti vetusta e compromessa dalle infiltrazioni piovane susseguitesesi nel tempo, richiedendo tempestivo intervento per la sostituzione dei n.3 elementi;

DATO ATTO che essendo tale struttura, portante e strutturale, risulta necessario incaricare un Ingegnere per la progettazione ed il calcolo dei n.3 travi in Legno;

VISTA la Determina n. 12/2025 del 28/01/2025 avente per oggetto " INGEGNERE ALESSANDRO TRINCI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE DELLA COPERTURA AL SERVIZIO DELL'EX LAVATOIO DI SAN PIERO IN CAMPO NELL'ELBA (57034 - LI)" con la quale è stato incaricato l'ingegnere Alessandro Trinci, Via Sorelle Cecchi 23/16, Pistoia C.F.: TRNLSN90B21G713L P.iva: 01969430477, per un importo contrattuale di € 2.080,00 Cassa 4% Inclusa di procedere alla progettazione degli interventi richiesti;

VISTO il Progetto Esecutivo consegnato dall'Ingegnere Alessandro Trinci tramite PEC il giorno 28/01/2025 Prot. n. 1308/2025, composto dai seguenti elaborati tecnici e grafici:

- 2.RS\_Relazione\_Strutture
- 2.RM\_Relazione\_Materiali
- 2.ALL\_Allegato\_di\_Calcolo

- 2.PM\_Piano\_Manutenzione\_Opere\_Strutturali
- 2.CME\_Computo\_Metrico\_Estimativo
- 2.EPU\_Elenco\_Prezzi\_Unitari
- 2.QIM\_Quadro\_Incidenza\_Mandopera
- 2.S.01\_Elaborati\_Grafici\_Opere\_Strutturali
- Variazione Legno Lamellare

VISTO il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto presentato dall'Ingegnere Alessandro Trinci avente esito positivo, sottoscritto dal R.U.P. Arch. Priscilla Braccesi coadiuvata dal DR. Geologi Carlo Dini e dall'Istruttore Tecnico Geom. Francesco Corsi.

DATO ATTO, che la fornitura e la posa in Opera dell'Orditura Secondaria era già stata computata in sede di Gara, si ritiene opportuno non conteggiare, ai fini del costo totale dell'Intervento Supplementare, tale lavorazione;

VISTO il costo totale dell'Intervento pari ad € 3.594,06 Iva 22% Esclusa per un totale di € 4.384,72 Iva Inclusa come da perizia lavori supplementari;

PRECISATO che al fine di poter installare l'orditura primaria composta da travi in Legno, è necessario utilizzare un autogru per un costo complessivo di € 76,56 per 6h lavorative;

DATO ATTO che tali Lavori, possono essere inquadrati come opere Supplementari in base all' Art. 120 comma 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VERIFICATO come applicando il ribasso proposto in sede di gara dalla Ditta Monni Claudio & C. s.a.s. si ottiene un importo Lavori pari ad € 3.668,71 per un totale di **€ 4.475,83** Iva 22% Inclusa

VISTO il Codice Identificativo di Gara – CIG: **B468363B62**;

VISTO il Codice Unico di Progetto – CUP: **D77B24000070004**

VISTO il DURC in corso di Validità;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000; Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

DATO ATTO del rispetto:

- dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di copia informatica per consultazione quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTO:

- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 109, 151 e 183;

- il D.Lgs. 36/2023 smi.

## **DETERMINA**

DI APPROVARE la perizia di lavori supplementari ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 per un importo totale di € 4.384,72 Iva Inclusa;

DI IMPEGNARE in favore dell'Impresa M Monni Claudio & C. s.a.s., con sede legale in Portoferraio, loc. le foci n. 15 C.F. 01347270496, P.I. 01347270496 l'importo di € 4.384,72 Iva Inclusa;

DI DARE ATTO che la spesa trova copertura finanziaria al Codice di Bilancio n. 0106/2020109/999 Capitolo n. 201060111000 - ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU annualità 2025 del Bilancio di Previsione 2025/2026/2027;

DI DARE ATTO che la spesa di € 4.384,72 Iva Inclusa trova copertura nei capitoli di Entrata di Bilancio nn. 266000/0 e 270000/0 per un totale di ordinativi effettuati pari ad € 237.188,17 ed impegni correlati ad oggi pari ad € 208.007,15 nel Bilancio di previsione 2025/2027

DI DARE ATTO del rispetto:

- dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché
- di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile dell'area finanziaria per i provvedimenti di competenza;

**IL RESPONSABILE**  
**BRACCESI PRISCILLA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)