



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

**\*\*\*\*\***

**AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE**

**DETERMINAZIONE N. 197 DEL 10/09/2025**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 247/2022: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DELLE REGIONE TOSCANA START DELL'INTERVENTO DENOMINATO "ADEGUAMENTO RETE IDRICA, REALIZZAZIONE DI CANALIZZAZIONE ACQUE MATEORICHE E RIFACIMENTO LINEA FOGNARIA CON PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO IN VIA VAPELO, VIA FORESTA, VIA LENTISCO E VIA ALZI"- APPROVAZIONE PERIZIA PER LAVORI SUPPLEMENTARI AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016**

## II RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE

Premesso che con Decreto sindacale n. 24 del 29.09.2022 è stata affidata la Responsabilità della Direzione dell'Area Tecnica Comunale LL.PP. e Ambiente all'Architetto Braccesi Priscilla;

Vista:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2025 "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2025-2027" con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2025 "ARTICOLI 175 E 193 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027."

Visto il progetto esecutivo redatto dall' Area Tecnica LL.PP./Ambiente e denominato "ADEGUAMENTO RETE IDRICA, REALIZZAZIONE DI CANALIZZAZIONE ACQUE MATEORICHE E RIFACIMENTO LINEA FOGNARIA CON PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO IN VIA VAPELO, VIA FORESTA, VIA LENTISCO E VIA ALZI" composto dai seguenti elaborati tecnici e grafici:

*TAV 1 RELAZIONE TECNICA*

*TAV 2 IMMAGINI FOTOGRAFICHE*

*TAV 3A ELABORATO GRAFICO (Vapelo, via Foresta)*

*TAV 3B ELABORATO GRAFICO (via Alzi)*

*TAV 4 QUADRO ECONOMICO*

*TAV 5 ELENCO PREZZI UNITARI*

*TAV 6 COMPUTO METRICO*

*CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO*

Dato atto che con Determinazione n. 247/2022 avente per oggetto "DETERMINA A CONTRATTARE: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DELLE REGIONE TOSCANA START DELL'INTERVENTO DENOMINATO "ADEGUAMENTO RETE IDRICA, REALIZZAZIONE DI CANALIZZAZIONE ACQUE MATEORICHE E RIFACIMENTO LINEA FOGNARIA CON PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO IN VIA VAPELO, VIA FORESTA, VIA LENTISCO E VIA ALZI"-IMPEGNO DI SPESA", sono stati affidati i lavori in oggetto tramite la piattaforma START, all'Impresa AUTOTRASPORTI PISANI LAURO, Via Fonte Chiavetta - SAN PIERO 57030 CAMPO NELL'ELBA P.IVA n. 00953590494, per un importo contrattuale di € 98.249,28 IVA di legge (10%) compresa pari ad un ribasso percentuale del 2,74999%;

Richiesto ed ottenuto, pertanto, dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici il seguente CIG per il contratto in oggetto: 95366558A9;

Visto il CUP Codice Unico di Progetto: D72E22001020004;

Rilevato, come risulta necessario procedere con dei lavori supplementari propedeutici alla riuscita ottimale del lavoro ovvero:

- Via degli Alzi:

- 1 Manutenzione di camminamento carrabile e pedonale in Via degli alzi;
  - 2 Fresatura di asfalto, realizzazione di scavo 40x120, rinterro e ripristino manto stradale;
  - 3 Installazione di condotta per n.3 Allacci utenze;
- Via Foresta - Via Vapelo
- 1 Demolizione di Marciapiede;
  - 2 Realizzazione di Canalizzazione delle Acque Meteoriche, mediante esecuzione di scavo, posa in opera di condotta e griglia per la raccolta delle acque piovane e successivo ripristino con riempimento ed asfaltatura;
  - 3 Fornitura della predisposizione dell'Impianto elettrico/illuminazione tramite la messa in opera di pozzetti elettrici;

A tale proposito, l'ufficio Tecnico Area LL.PP./Ambiente, ha effettuato una stima dei suddetti Lavori supplementari per i lavori di adeguamento della rete idrica, per una cifra di € 26.030,21 di cui costi della Sicurezza non ribassabili pari ad € 1.205,40;

Applicando, il ribasso offerto in fase di gara dall'Impresa AUTOTRASPORTI PISANI LAURO del 2,74999%, si ottiene un totale lavori supplementari pari ad € 25.347,53 Iva 10% Esclusa;

Rilevato come Tali Lavori, possono essere inquadrati come opere Supplementari in base all' Art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.: per tali lavori non è necessaria una nuova procedura di affidamento in quanto un cambiamento dell'impresa risulta impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o di interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell' ambito dell' appalto iniziale e comporti per la stazione appaltante una duplicazione dei costi. Per i Settori Ordinari, il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non accede il 50% (cinquanta per cento) del valore del contratto iniziale.

Precisato come L' importo complessivo dei Lavori supplementari ribassati diviene pari ad di cui € 25.347,53 Iva Esclusa 10% riportante un quadro economico come il seguente:

QUADRO ECONOMICO	A BASE D'ASTA	AGGIUDICAZIONE	LAVORI SUPPL.
LAVORI A BASE D'ASTA	€ 86.949,53	€ 86.904,80	€ 111.046,93
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 2.412,73	€ 2.412,73	€ 3.618,13
TOTALE IMPORTO LAVORI:	€ 89.362,26	€ 89.317,53	€ 114.665,06
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
ribasso d'asta +Iva		49,20€	0,00€
Per I.V.A. 10% SU TOT.LAVORI	€ 8.936,23	€ 8.931,75	€ 11.466,51
Art. 113 d.Lgs. 50/2016- Incentivi Funzioni Tecniche	€ 1.787,24	€ 1.787,25	€ 0,00
Spese Tecniche Professionali Iva e Cassa Indusa	€ 2.568,05	€ 2.568,05	€ 0,00
Imprevisti ed altro	€ 803,32	€ 803,32	€ 0,00
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE	€ 14.094,84	€ 14.139,57	€ 11.466,51
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 103.457,10	€ 103.457,10	€ 126.131,57

Dato atto che l'importo delle lavorazioni supplementari compresa Iva 10% è pari ad € 27.882,28 trova copertura finanziaria nelle seguenti modalità:

- € 5.207,82 inerenti le spese di realizzazione allacci, installazioni condutture e griglie di raccolta acqua piovana, sulla prenotazione n. 622/2025 , somme a disposizione nel quadro economico, al Codice di Bilancio 0904/2020104002 Capitolo 209040102500 "ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE. REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI";
- € 22.674,46, inerenti la demolizione di marciapiede, scavo di sede stradale, fresatura ed asfaltatura, al Codice di Bilancio 1005/2020109/012 Capitolo 208010114000 "CQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO"

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

DATO ATTO del rispetto:

- dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTO:

- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 109, 151 e 183;
- il D.lgs. 50/2016;

### DETERMINA

- 1 DI APPROVARE la Perizia di Lavori Supplementari redatta ai sensi del D.lgs. 50/2016 ed il quadro economico aggiornato come sotto appresso:

QUADRO ECONOMICO	A BASE D'ASTA	AGGIUDICAZIONE	LAVORI SUPPL.
LAVORI A BASE D'ASTA	€ 86.949,53	€ 86.904,80	€ 111.046,93
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 2.412,73	€ 2.412,73	€ 3.618,13
TOTALE IMPORTO LAVORI:	€ 89.362,26	€ 89.317,53	€ 114.665,06
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
ribasso d'asta +Iva		49,20€	0,00€
Per I.V.A. 10% SU TOT.LAVORI	€ 8.936,23	€ 8.931,75	€ 11.466,51
Art. 113 d.Lgs. 50/2016- Incentivi Funzioni Tecniche	€ 1.787,24	€ 1.787,25	€ 0,00
Spese Tecniche Professionali Iva e Cassa Indusa	€ 2.568,05	€ 2.568,05	€ 0,00
Imprevisti ed altro	€ 803,32	€ 803,32	€ 0,00
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE	€ 14.094,84	€ 14.139,57	€ 11.466,51
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 103.457,10	€ 103.457,10	€ 126.131,57

- 2 DI SUB-IMPEGNARE in favore dell'Impresa AUTOTRASPORTI PISANI LAURO, Via Fonte Chiavetta - SAN PIERO 57030 CAMPO NELL'ELBA P.IVA n. 00953590494 l'importo di **€ 5.207,82** inerenti le spese di realizzazione allacci, installazioni condutture e griglie di raccolta acqua piovana, il quale trova copertura finanziaria sulla prenotazione n. 622/2025 al Codice di Bilancio 0904/2020104002 Capitolo 209040102500 "ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE. REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI";

- 3 DI IMPEGNARE in favore dell'impresa AUTOTRASPORTI PISANI LAURO, Via Fonte Chiavetta - SAN PIERO 57030 CAMPO NELL'ELBA P.IVA n. 00953590494, il restante importo dei Lavori Supplementari, compresa Iva 10% pari ad € **22.674,46**, inerenti la demolizione di marciapiede, scavo di sede stradale, fressatura ed asfaltatura, al Codice di Bilancio 1005/2020109/012 Capitolo 208010114000 "CQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO"

DI DARE ATTO che l'importo di € **22.674,46** al Codice di Bilancio 1005/2020109/012 Capitolo 208010114000 "CQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO è stato finanziato tramite applicazione al Bilancio 2024/25/26 di parte dell'avanzo di amministrazione 2024 Libero con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2025 sopra richiamata;

- 4 DI DARE ATTO del rispetto:

- Dell' art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

- 5 DI TRASMETTERE il presente atto all'Area Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

IL RESPONSABILE  
BRACCESI PRISCILLA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)