



## COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

### LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MURO DI SPONDA IN DESTRA IDRAULICA DEL FOSSO DEGLI ALZI FINO AL PONTE SULL'INTERSEZIONE VIA PETRI / VIA FATTORI IN MARINA DI CAMPO

#### PERIZIA VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA

REL  
V.4

Quadro economico della Perizia Variata  
Distribuzione di Spesa

|                                |                     |        |          |          |           |              |
|--------------------------------|---------------------|--------|----------|----------|-----------|--------------|
| Data emissione:<br>Agosto 2026 | CODICE<br>ELABORATO | Anno   | Commessa | Progetto | Tipologia | Elaborato n° |
|                                |                     | 2022   | 057      | PVDS     | REL       | V040         |
| LIVELLO                        |                     | Numero | Data     | Stesura  | Controllo | Approvazione |
|                                |                     |        |          |          |           |              |
|                                |                     |        |          |          |           |              |
|                                |                     |        |          |          |           |              |

Responsabile unico del procedimento  
dott. ing. Priscilla BRACCESI

Progettazione



Studio **INGEO**  
Ingegneri e Geologi Associati  
Via Acquacalda n. 840/A - 55100 Lucca  
Telefono 0583 - 48682  
E-mail [ingegneri@ingeo.it](mailto:ingegneri@ingeo.it)



Il tecnico incaricato

dott. ing. Paolo BARSOTTI

Gruppo di lavoro

dott. ing. Andrea DE VITIS

dott. ing. Paolo TOSCHI



| Importo per l'appalto dei lavori                 |                                                                                                                                    | Perizia di variante   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A.1.1                                            | Lavori a misura (soggetti a ribasso)                                                                                               | € 191 209,59          |
| A.1.2                                            | Incidenza manodopera (soggetta a ribasso)                                                                                          | € 61 654,49           |
| A.1.3                                            | Oneri per la sicurezza                                                                                                             | € 11 790,00           |
| <b>A.1)</b>                                      | <b>TOTALE LAVORI + SICUREZZA (A.1.1 + A.1.2+A.1.3)</b>                                                                             | <b>€ 264 654,08</b>   |
| <b>A.2)</b>                                      | <b>Ribasso d'asta (su A.1.1+A.1.2)</b>                                                                                             | 1% <b>-€ 2 528,65</b> |
| <b>A)</b>                                        | <b>TOTALE LAVORI E SICUREZZA (A.1+A.2)</b>                                                                                         | <b>€ 262 125,43</b>   |
| <b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b> |                                                                                                                                    |                       |
| B.1)                                             | Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto                                                                    | € 0,00                |
| B.2)                                             | Rilievi e monitoraggi al netto dell'IVA                                                                                            | € 1 500,00            |
| B.3)                                             | Oneri per occupazioni temporanee/permanenti                                                                                        | € 688,00              |
| B.4)                                             | Accantonamento art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%                                                                 |                       |
| B.4.1)                                           | Quota parte dell'80% di cui all'art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016                                                                    | € 5 166,05            |
| B.4.2)                                           | Quota parte del 20% di cui all'art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016                                                                     | € 1 291,51            |
| <b>B.5)</b>                                      | <b>Spese tecniche</b>                                                                                                              |                       |
| B.5.1)                                           | Spese tecniche per progettazione definitiva, CSP, comprensive di oneri previdenziali                                               | € 12 293,99           |
| B.5.1)                                           | Spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP, comprensive di oneri previdenziali                                                | € 9 841,55            |
| B.5.2)                                           | Spese tecniche per direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, comprensive di oneri previdenziali | € 18 926,07           |
| B.5.3)                                           | Spese tecniche per collaudatore statico comprensive di oneri previdenziali                                                         | € 6 939,56            |
| B.6)                                             | Prove di laboratorio sui materiali impiegati                                                                                       | € 1 500,00            |
| B.7)                                             | Spese per contributo alla risoluzione delle interferenze (ASA e ENEL)                                                              | € 10 000,00           |
| B.8)                                             | Spese per oneri amministrativi interni (spese per gara, pubblicità)                                                                | € 1 500,00            |
| <b>B.9)</b>                                      | <b>IVA</b>                                                                                                                         |                       |
| B.9.1)                                           | IVA su Lavori + sicurezza (A)                                                                                                      | 22% € 57 667,59       |
| B.9.2)                                           | IVA su Rilievi e monitoraggi (B.2)                                                                                                 | 22% € 330,00          |
| B.9.3)                                           | IVA su Spese tecniche (B.5)                                                                                                        | 22% € 10 560,26       |
| B.9.4)                                           | IVA su Prove di laboratorio sui materiali impiegati (B.6)                                                                          | 22% € 330,00          |
| B.9.5)                                           | IVA su Spese per contributo alla risoluzione delle interferenze (B.7)                                                              | 22% € 2 200,00        |
| B.10)                                            | Imprevisti                                                                                                                         | € 9 055,04            |
| B.11)                                            | Economie di gara                                                                                                                   | € 3 084,95            |
| <b>B)</b>                                        | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                                 | <b>€ 152 874,57</b>   |
| <b>TOTALE (A+B)</b>                              |                                                                                                                                    | <b>€ 415 000,00</b>   |