



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

**\*\*\*\*\***

**AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE**

**DETERMINAZIONE N. 242 DEL 04/12/2019**

**OGGETTO: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO GRANDE" NEL PORTO DI  
MARINA DI CAMPO- APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA - IMPEGNO DI  
SPESA.**

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE**

PREMESSO che con Decreto sindacale n. 15 del 16/09/2019 è stata affidata la Responsabilità della Direzione dell'Area Tecnica Comunale LL.PP./Ambiente ALL'ING. Beatrice Parenti;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 22/03/2019 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2019-2021 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021";

RICHIAMATA:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 226 del 18 dicembre 2006 con la quale è stato incaricato l'ing. A. Schezzini con studio in Portoferraio (LI) della Progettazione e direzione lavori del progetto di Adeguamento tecnico funzionale del Porto di Campo nell'Elba;
- la Deliberazione della Giunta Comunale di Campo nell'Elba n. 144 del 16/07/2010 che approva il Progetto Definitivo dell'Intervento di "Riqualificazione del Molo Grande" e che quantifica la spesa in complessivi 170.000,00 euro;

DATO ATTO che il Progetto Definitivo unitamente alla Delibera di G.C. 144/2010 predetta è stato trasmesso dal Comune di Campo nell'Elba alla Regione Toscana per le opportune valutazioni e approvazioni al fine di conseguire il relativo finanziamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 della L.R. n. 88/98 e D.C.R. n. 101/2008;

RICHIAMATA la D.G.R.T. del 6 agosto 2012, n. 722 avente ad oggetto "L.R.T. n. 88/98 e D.C.R. n. 101/2008 Obiettivi operativi in materia di Porti, ed attribuzione delle relative risorse ai sensi dell'art. 25 della L.R. 88/9", con la quale è stata prenotata a favore del Comune di Campo nell'Elba la somma di 170.000,00 euro per l'intervento di "Riqualificazione del Molo Grande";

DATO ATTO che l'intervento sopracitato è coerente con gli obiettivi e le finalità strategiche in materia di porti regionali e navigazione interna approvati dalla Regione Toscana con D.C.R. n. 101 del 30 dicembre 2008 (Definizione dei criteri per i contributi in materia di porti regionali e navigazione);

VISTO il Decreto dirigenziale del Settore Porti della Regione Toscana n. 6171 avente ad oggetto: "Attuazione della DGR 1134/2009 e della DGR 722/2012. Impegno di spesa a favore del Comune di Campo nell'Elba per la realizzazione dell'intervento "Riqualificazione del Molo Grande";

CONSIDERATO che le risorse concesse verranno opportunamente rendicontate a chiusura dei lavori de quo secondo la programmazione prevista nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 di cui alla Del. di C.C. n. 8/2018 e coerente con la programmazione regionale;

**RICHIAMATA:**

- la Determina AT LL.PP./AMBIENETE n. 99 del 18/07/2018 avente ad oggetto: "DETERMINA A CONTRATTARE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AVVIO PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO START DELLA REGIONE TOSCANA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO GRANDE" NEL PORTO DI MARINA DI CAMPO";
- la Determina AT LL.PP./AMBIENETE n. 121 DEL 28/08/2018del avente ad oggetto: IMPRESA EDILE F.LLI MASSAI S.R.L. DI GROSSETO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO GRANDE" NEL PORTO DI MARINA DI CAMPO- IMPEGNO DI SPESA, per una somma totale di € 105.054,10 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il Verbale di inizio lavori del giorno 11/04/2019;

**DATO ATTO:**

- che durante il corso dei lavori, nella fase di smontaggio della pavimentazione e del massetto, il direttore dei lavori ha avuto la possibilità di ispezionare con maggior precisione lo stato del pontile;
- che sono state rilevati dei cedimenti strutturali causati principalmente dalle correnti marine nonché dal traffico marittimo principalmente a motore;
- che gli assestamenti della struttura hanno creato la formazione di cavità alla base del pontile, privo di masso guardiano;
- che quanto descritto era impreveduto ed imprevedibile al momento dell'approvazione del progetto esecutivo;

ATTESO che è intenzione dell'Amministrazione comunale preservare lo stato del Molo Grande, in quanto rappresenta la struttura più antica del porto di Marina di Campo e fino agli anni 80 ha funto da barriera frangiflutti;

DATO ATTO che l'ufficio tecnico nella persona del RUP, ha autorizzato il Direttore dei lavori, a redigere una Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 e 149 del d.lgs. 50/2016 che comprendesse le lavorazioni suppletive a sanare la struttura del pontile nonché a modificare qualsiasi aspetto migliorativo di progetto;

VISTA pertanto la relazione di variante suppletiva allegata alla presente determinazione dalla quale si evince:

- che per i lavori imprevidi e imprevedibili che costituiscono variante in corso d'opera (art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 e art. 149 comma 2D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) la spesa suppletiva risulta pari ad € 20.459,52;
- che per le lavorazioni tese essenzialmente a risolvere aspetti di dettaglio e migliorativi (art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 e art. 149 comma 2D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per l'opera la spesa è risultata pari a € 10.304,48;
- che la somma dei lavori suppletivi predetti non supera il 50% del contratto iniziale;
- che tale spesa trova copertura all'interno delle somme a disposizione del quadro economico di progetto;

RITENUTO pertanto opportuno approvare la variante 1 dei lavori in oggetto che allegata alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO il Quadro economico aggiornato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO				PROGETTO ESECUTIVO A GARA	A SEGUITO AGGIUDICA- ZIONE	VARIANTE
A)	Lavori a base d'asta			€ 144.535,10	€ 103.054,10	€ 135.123,80
A 1	Somme per l'attuazione dei piani di sicurezza	1,38%	di A)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	Lavori di Varianate 19,5%					€ 20.459,52
	Lavori migliorativi 11,40%					€ 10.304,48
	<b>Totale lav.b.d'asta e oneri per la sicu.</b>			<b>€ 146.535,10</b>	<b>€ 105.054,10</b>	<b>€ 135.818,10</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione</b>					
	<b>ribasso d'asta</b>				<b>€ 41.481,00</b>	<b>€ 16.342,80</b>
B 2	Lavori in economia esclusi dall'appalto					
B 3	<i>Indagini :</i>					
B3.1	<i>Indagini geologiche</i>			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B3.2	<i>Accertamenti</i>			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B3.3	<i>Rilievi</i>			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			tot.	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B 5	Imprevisti	3,84%	di A)	<b>€ 5.625,80</b>	<b>€ 5.625,80</b>	<b>€ 0,00</b>
B 6	Acquisizione aree o immobili			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B 7	Accant.di cui all'art.26, c. 4, della Legge			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>B 8</b>	<b>Spese tecniche :</b>					
B8.1	<i>Progettazione</i>			€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
B8.2	<i>Art.92 comma D.lgs 163/2006</i>	2,00%	di A)	€ 2.930,70	€ 2.930,70	€ 2.930,70
B8.3	<i>Spese per coordinamento sicurezza</i>			€ 3.250,00	€ 3.250,00	€ 3.250,00
B8.4	<i>Direzione , contabilità</i>			€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
	totale spese tecniche			<b>€ 11.750,00</b>	<b>€ 11.750,00</b>	<b>€ 11.750,00</b>
	totale (B5+tot.spese tecniche)			<b>€ 20.306,50</b>	<b>€ 20.306,50</b>	<b>€</b>

						<b>14.680,70</b>
B 9	Spese attività consulenza o di supporto			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B 12	Accertam.di laboratorio,verifiche, collau.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :					
B13.1	C.N.A.P.	4,00%	di B8	€ 470,00	€ 470,00	€ 470,00
B13.2	I.V.A. sui lavori					
B13.3	I.V.A. su spese tecniche di B8+B13.1	22,00%		€ 2.688,40	€ 2.688,40	€ 2.688,40
B13.4	I.V.A. su spese	0,00%		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			tot.	<b>€ 3.158,40</b>	<b>€ 3.158,40</b>	<b>€ 3.158,40</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 23.464,90</b>	<b>€ 64.945,90</b>	<b>€ 32.876,20</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+A1+B)</b>			<b>€ 170.000,00</b>	<b>€ 170.000,00</b>	<b>€ 170.000,00</b>

RITENUTO opportuno approvare la variante in corso d'opera di cui ai punti precedenti per realizzare a regola d'arte l'intervento de quo;

RITENUTO opportuno impegnare a favore della ditta *Appaltatrice* IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL con sede legale in Grosseto (GR) via Birmania 148, C.F./P.IVA 00088180534, la somma totale di **€ 30.764,00** relativi ai lavori suppletivi di cui ai punti precedenti;

VISTO il Codice Identificativo di Gara CIG: 756083673E;

VISTO il Codice Univoco di Progetto CUP: D77D10000100002;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

DATO ATTO del rispetto:

- dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

DATO ATTO, inoltre, che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

VISTO:

- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 109, 151 e 183;
- il D.lgs. 50/2016 smi;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

### **DETERMINA**

Per quanto detto in premessa:

1. Di approvare la variante in corso d'opera di cui in premessa che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Di sub-impegnare la somma di € 30.764,00 a favore della dell'IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL con sede legale in Grosseto (GR) via Birmania 148, C.F./P.IVA 00088180534 sulla Prenotazione n. 33/2019 al Capitolo 208030117000, Codice di Bilancio 1003/2020109/011 - Annualità 2019 del Bilancio di previsione 2019.2020.2021 in quanto la spesa risulta esigibile nell'anno in corso;
3. Di dare atto che la spesa predetta trova copertura finanziaria a valere sull'Accertamento nr. 3/2019 - Capitolo 257000 - Tipologia 40200 - Titolo 4 della voce di Entrata del Bilancio 2019/2020/2021;
4. Di dare atto del rispetto:
  - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
  - di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.
5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per i provvedimenti di competenza

IL RESPONSABILE  
PARENTI BEATRICE  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)