



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 192 DEL 27/11/2020

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE DI VIA PER PORTOFERRAIO - LATO MONTE - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 149 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.- SUB-IMPEGNO DI SPESA.

PREMESSO che con Decreto sindacale n.2 del 22/01/2020 è stata affidata la Responsabilità della Direzione dell'Area Tecnica Comunale LL.PP./Ambiente all'arch. Priscilla Braccesi;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 22/03/2019 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2019-2021 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021";

RICHIAMATA:

- la Determina dell'Area tecnica LL.PP./Ambiente n. 213 del 19/11/2019 con la quale è stata incaricata l'arch. Claudia Andrea Femia con studio in campo nell'Elba per la redazione di una Perizia Estimativa per realizzare la manutenzione straordinaria del marciapiede dall'incrocio di via Fucini a circa il bivio di v.le degli Etruschi;
- la Determina dell'Area tecnica LL.PP./Ambiente n. 268 del 16/12/2019 avente ad oggetto: "DETERMINA A CONTRATTARE: APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE DI VIA PER PORTOFERRAIO LATO MONTE - AVVIO PROCEDURA SEMPLIFICATA CONCORRENZIALE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. B) E S.M.I. TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO DELLA REGIONE TOSCANA START - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA";

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio comunale n. 33 del 31.07.2019 avente ad oggetto: "*ARTICOLI 175 E 193 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021*" con la quale sono state inserite le risorse per la realizzazione dell'opera de quo applicando l'avanzo di amministrazione libero anno 2018;

VISTO che la spesa complessiva del quadro economico trovava copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2020/2021/2022 in esercizio provvisorio al codice di bilancio 1005/2020109/012 Capitolo 208010114000 - Prenotazione 1939/2019 "ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO" - annualità 2019;

DATO ATTO:

- che con la Determina a contrattare AT -LL.PPP/Ambiente N.203 del 29/10/2019 sopraccitata è stata avviata una procedura di gara semplificata di affidamento diretto-concorrenziale di cui all'art.36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 (aggiornato alle modifiche previste dalla legge 58/2019 (di conversione del decreto Crescita), tramite il portale telematico della Regione Toscana START;
- che con la Determina AT -LL.PPP/Ambiente n. 2 del 04/02/2020 sono stati aggiudicati i lavori de quo all'impresa Monni Claudio & C. sas con sede in Portoferraio - P.IVA 01347270496 per un importo totale pari ad € 68.094,31 compresi gli oneri della sicurezza (€ 2.191,88) e oltre IVA di legge corrispondente ad un ribasso percentuale 9,79999 % sul totale dell'appalto;

- che con Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 5 del 11.02.2020 è stata affidata LA Direzione dei Lavori e la Sicurezza all'arch. Claudia Femia di campo nell'Elba;

DATO ATTO:

- che i lavori de quo sono iniziati il giorno 19.10.2020;
- che in corso di esecuzione, il direttore dei lavori, durante la fase di scavo ha rilevato criticità che solo in tale fase potevano essere previste ed in particolare maggiori quantitativi di materiale rimosso e smaltito (agglomerato cementizio e vecchie ceppaie);
- che il direttore dei lavori ha altresì proposto all'amministrazione la possibilità di uniformare la pavimentazione in autobloccanti con quella del marciapiede già realizzato nel primo stralcio a valle della carreggiata migliorando in tal modo l'aspetto estetico dell'opera senza snaturarla;

DATO ATTO che l'ufficio tecnico nella persona del RUP, ha autorizzato il Direttore dei lavori, a redigere una Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 50/2016 che comprendesse le lavorazioni suppletive sopradescritte nonché quelle relative a qualsiasi aspetto migliorativo di progetto;

VISTA pertanto la variante suppletiva a firma dell'arch. Claudia Femia costituita dai seguenti elaborati tecnici e grafici:

- Relazione di perizia di variante
- Quadro economico di raffronto
- Computo metrico estimativo ed incidenza manodopera di variante
- Quadro comparativo
- Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi
- Elaborati grafici di variante

DATO ATTO che dalla Variante predetta si evince:

- che la spesa per i lavori suppletivi è pari ad € 6.430,54 oltre IVA corrispondente ad un aumento del 9,7569% rispetto al contratto originario;
- che tale spesa trova copertura all'interno delle somme a disposizione del quadro economico di progetto;
- che tale variante non modifica il progetto originario approvato;

VISTO il Quadro economico aggiornato post gara come di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO			PROG.A BASE D'ASTA	A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE	VARIANTE 1
A)	Lavori a base d'asta			€ 73.062,56	€ 65.902,43	
A 1	Somme per l'attuazione dei piani di sicurezza	1,38%	di A)	€ 2.191,88	€ 2.191,88	
	Totale lav.b.d'asta e oneri per la sicu.			€ 75.254,44	€ 68.094,31	€ 74.524,85

B)	Somme a disposizione					
	ribasso d'asta+iva				€ 8.735,36	€ 890,10
	Lavori in economia esclusi dall'appalto					
	Rilievi					
	Allacciamenti ai pubblici servizi					
	a - Imprevisti	5,00%	di A)			
	b - accanton					
	Spese tecniche:					
	Progettazione					
	Spese per coordinamento sicurezza OMNI			€ 2.912,00	€ 2.912,00	€ 2.912,00
	OMNI			€ 4.160,00	€ 4.160,00	€ 4.160,00
	totale spese tecniche			€ 7.072,00	€ 7.072,00	€ 7.072,00
	I.V.A ed eventuali altre imposte:					
	C.N.A.P.	4,00%	di B8			
	I.V.A. sui lavori			€ 16.555,98	€ 14.980,75	€ 16.395,47
	spese tecniche art.					
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 23.627,98	€ 30.788,11	€ 24.357,57
T O T. (A+A1+B)				€ 98.882,42	€ 98.882,42	€ 98.882,42

RICHIAMATA altresì la Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 8.04.2020 avente ad oggetto: "ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019";

DATO ATTO che la spesa totale del Quadro economico trova copertura finanziaria al codice di bilancio 1005/2020109/012 Capitolo 208010114000 - annualità 2020 prenotazione n.444/2020 del Bilancio di Previsione 2020/2021/2022;

DATO ATTO che a seguito della deliberazione predetta è ora possibile regolarizzare l'impegno di spesa a favore della Ditta Appaltatrice Monni Claudio & C. sas con sede in Portoferraio - P.IVA 01347270496 per la somma totale di € **€ 83.075,06** compresi oneri della sicurezza ed IVA, così come esplicitato nel dispositivo della Determinazione di aggiudicazione definitiva n.2 del 04/02/2020;

RITENUTO infine di dover approvare la Variante in oggetto che allegata alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO il CIG : 8139359B85;

VISTO il CUP: D77H19002130004;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

DATO ATTO CHE:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

DATO ATTO inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 208/15;
- di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTO:

- il TUEL;
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il DM del 17/06/2016;

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. **DI SUB-IMPEGNARE** la spesa contrattuale di aggiudicazione di cui alla Determinazione n.2/2020 a favore dell'Impresa Monni Claudio & C. sas con sede in Portoferraio - P.IVA 01347270496 per la somma totale di € **€ 83.075,06** compresi oneri della sicurezza ed IVA nel Bilancio di Previsione 2020/2021/2022 al codice di bilancio 1005/2020109/012 Capitolo 208010114000 - Prenotazione 444/2020 "ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO" - annualità 2020;
2. **DI APPROVARE** altresì la Variante in corso d'opera a firma dell'arch. Claudia Femia costituita dagli elaborati tecnici e grafici di cui in premessa riportante una spesa suppletiva pari ad € 7.845,26 compreso IVA al 22%;
3. **DI SUB-IMPEGNARE** a favore dell'Impresa Monni Claudio & C. sas con sede in Portoferraio - P.IVA 01347270496 la somma predetta di € 7.845,26 nel Bilancio di Previsione 2020/2021/2022 al codice di bilancio 1005/2020109/012 Capitolo 208010114000 - Prenotazione 444/2020 "ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO" - annualità 2020;
4. **DI DARE ATTO del rispetto:**
 - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza;
 - di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

5. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE
BRACCESI PRISCILLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)