

Comune di Campo nell'Elba
Provincia di Livorno

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PER PORTOFERRAIO – LATO MONTE- DA VIA FUCINI ALL'HOTEL ELBA

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO – PERIZIA DI VARIANTE N.1 – ALLEGATO B

DESCRIZIONE	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DOPO LA GARA	QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELLA VARIANTE
IMPORTO APPALTO	€ 75.254,44	€ 75.254,44	€ 75.254,44
Oneri Sicurezza	€ 2.191,88	€ 2.191,88	€ 2.191,88
Importo lavori a base d'asta	€ 73.062,56	€ 73.062,56	€ 73.062,56
A dedurre ribasso d'asta 9,7999%		€ 7.160,05	€ 7.160,05
Importo lavori al netto		€ 65.902,43	€ 65.902,43
Oneri Sicurezza	€ 2.191,88	€ 2.191,88	€ 2.191,88
IMPORTO CONTRATTO	€ 75.254,44	€ 68.094,31	€ 68.094,31
Importo Variante			€ 7.129,19
A dedurre ribasso d'asta 9,79999%			€ 698,65
			€ 6.430,54
IMPORTO TOTALE	€ 75.254,44	€ 68.094,31	€ 74.524,85
SOMME A DISPOSIZIONE:			
- Spese Tecniche	€ 7.072,00	€ 7.072,00	€ 7.072,00
- Accertamenti e Verifiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- Imprevisti , Accantonamenti e Pubblicazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- Espropri e Servitù	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- Ribasso d'asta		€ 7.160,05	€ 729,51
IVA 22% sul ribasso d'asta		€ 8.735,27	€ 160,49
IVA 22% sui lavori	€ 16.555,98	€ 14.980,75	€ 1.6395,46
IVA 22% su somme a disposizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE somme a disposizione	€ 23.627,98	€ 30.788,11	€ 24.357,57
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 98.882,42	€ 98.882,42	€ 98.882,42

Campo nell'Elba li 17/11/2020

Il DIRETTORE LAVORI

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO