COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana * * * *Provincia di Livorno*

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

CRONOPROGRAMMA LAVORAZIONI

Campo Sportivo "Teseo Tesei" in loc. Sighello a Marina di Campo – Manutenzione straordinaria dei locali spogliatoio a servizio del campo di calcio comprendenti opere di efficientamento energetico e messa a norma degli impianti, realizzazione di nuovi locali spogliatoio a sevizio della tensostruttura, realizzazione di parcheggi per disabili con percorso accessibile per l'accesso alla tensostruttura e al campo da calcio

CUP: D74J25000090006

COMMITTENTE:

Comune di Campo nell' Elba – P.zza Dante Alighieri 1, Campo nell' Elba (57034-LI).

UFFICIO RICHIEDENTE:

Area Tecnica LL/PP Ambiente

AREA DI INTERVENTO:

Campo Sportivo Teseo Tesei, Loc. Sighello – Campo nell'Elba57034 - LI

Aprile 2025, Campo nell'Elba (57034-LI)

COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA
P.zza Dante Alighieri 1 – 57034 (LI) - C. F. 82001510492 P. IVA 00919910497 - Area Tecnica LL/PP Ambiente
Geom. Corsi Francesco tel. +39 0565.979-343 mail. f.corsi@comune.camponellelba.li.it

DIAGRAMMA DI GANTT - CRONOPROGRAMMA

LAVORAZIO/TEMPO	1 MESE				2 MESE				3 MESE				4 MESE				5 MESE			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SPOGLIATOIO CAMPO A 11	70 giorni																			
Allestimento di cantiere e rimozione arredo																				
Rimozione Vecchia Centrale Termica																				
Rimozione Infissi, Tinteggiature, Intonaci e rivestimenti																				
Rimozione scossasila e Membrana Impermeabilizzante																				
Demolizione Piano di Calpestio																				
Realizzazione Nuovo Piano di calpestio Areato																				
Passaggio impianti Idrici e riscaldamento																				
Intonacature, Tinteggiature e Rivestimenti																				
Installazione Infissi interni ed esterni																				
Installazione scossalina e guaina impermeabilizzante																				
Realizzazione controsffittatura coibentata																				
Installazione Impianto Fotovoltaico ed impianto elettrico																				
SPOGLIATOI TENSOSTRUTTURA	40 giorni																			
Allestimento di cantiere e rimozione arredo																				
Rimozione Infissi, Tinteggiature, Intonaci e rivestimenti																				
Demolizione Pavimenti																				
Realizzazione Nuovo Piano di calpestio																				
Passaggio impianti Idrici e riscaldamento																				
Intonacature, Tinteggiature e Rivestimenti																				
Installazione Infissi interni ed esterni																				
impianto elettrico																				
CAMMINAMENTI ESTERNI E PERCORSI ACCESSIBILI																	37 giorni			
Allestimento di cantiere e rimozione arredo																				
Preparazione e lavorazione terreno																				
Installazione Pavimentazione e parcheggi																				
Smobilio finale del Cantiere																				
TOTALE CANTIERE	150 GIORNI																			