COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

******

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 250 DEL 03/11/2026

OGGETTO: DET. N. 77/2026: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DELLA LECCIOLA IN MARINA DI CAMPO - APPROVAZIONE LAVORI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/23 - CODICE UNICO DI PROGETTO:D78C22001090004

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE

PREMESSO che con Decreto sindacale n. 24 del 29.09.2022 è stata affidata la Responsabilità della Direzione dell'Area Tecnica Comunale LL.PP. e Ambiente all'Architetto Braccesi Priscilla;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12/03/2026 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;
- la Delibera di Giunta Comunale n.75 del 03/04/2026 "ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2025" con la quale tra gli altri è stata reimputata al 2026 la spesa in oggetto;

Dato Atto che con Determina A.T. LL.PP./Ambiente n. 77/2026 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 36/23 TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PREVIA INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO DEI LAVORI DENOMINATI " AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DELLA LECCIOLA " sono stati affidato all'Impresa COSTRUZIONI SIRIO DI CASTALDO ANGELO, Via Astone Arcangelo 26 Casoria (NA) P.IVA 05174791219 C.F. CSTNGL75H18A024R i lavori de quo per un importo pari ad € 342.039,44 oltre Iva di Legge 10% per un totale di € 376.243,38;

Visto il Codice:

- CIG Codice Identificativo di Gara: **B908BF4274;**
- CUP Codice Unico di Progetto: **D71B21004780001;**

Precisato, che il Contratto è stato stipulato tramite Lettera Commerciale ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/23 ed acclarato al Protocollo Generale con n. "Registro di Protocollo Generale: 2026 / 9742 del 24/06/2026";

Dato Atto che con Determinazione n. 216/2026 AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DELLA LECCIOLA IN MARINA DI CAMPO - RICHIESTA ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DEL D. LGS. 36/23 ART. 120 CODICE UNICO DI PROGETTO: D78C22001090004, è stata approvata la richiesta di anticipazione da parte dell'Impresa COSTRUZIONI SIRIO DI CASTALDO ANGELO;

Preso Atto che con Determina n. 266 / 2026, si è provveduto alla liquidazione dell'anticipazione contrattuale per un importo pari ad **€ 75.248,67 Iva 10% Inclusa;**

Acclarato con verbale di consegna lavori redatto ai sensi dell'Allegato ii.14 art. 3 commi 2 e 8 redatto dalla Direzione Lavori Arch. Roberto della Croce, che le aree oggetto di cantiere sono state consegnate con contestuale inizio delle lavorazioni in data 10/09/2026, dando atto che i lavori dovranno terminare entro 180 giorni ovvero entro e non oltre il 09/03/2027;

Dato atto che predetto verbale è stato registrato agli atti - Registro di Protocollo Generale: 2026 / 13924 del 11/09/2026;

Preso Atto che durante i sopralluoghi effettuati dall'Ufficio Tecnico, la Direzione Lavori e l'Operatore economico è stata presa visione delle condizioni della strada sterrata facente da accesso al cantiere, che con le ultime piogge si è deteriorata ed ammalorata, rendendo difficoltoso l'accesso dell'autopompa per eseguire i getti necessari alla realizzazione delle fondazioni e dei muri di retta strutturali;

Evidenziato che al fine di facilitare l'accesso dei mezzi pesanti in cantiere è necessario ripristinare l'accesso in cantiere mediante la fornitura e posa in opera di uno strato di ghiaia simil tout-venant;

Visto, il preventivo di spesa per eseguire tale lavorazione, avente un importo pari ad € 2.900,00 Iva Esclusa;

Richiamato, l'art. 120 comma 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 secondo il quale:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:
b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

Accertato il rispetto di quanto disposto dall'Art. 120, comma 1 lett. b) in quanto le lavorazioni non dipendano da una mancanza del progetto, ma siano necessarie a ripristinare la viabilità dopo le forti piogge che si sono susseguite negli ultimi periodi e quindi non prevedibili e preventivabili;

Accertato come ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) punto 1, un cambio del contraente risulti impraticabile perché comporterebbe un incremento dei costi e dei tempi di realizzazione;

Verificato:

- che l'importo dei lavori supplementari è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale come da D.Lgs. 36/23 art. 120;
- il rispetto dell'art. 120 comma 3 lett. b) ovvero: I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
    - le soglie fissate all'articolo 14;
    - il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche

Richiamati i principi del Codice dei Contratti Pubblici, ovvero Risultato, Fiducia e Buona Fede;

Accertato che l'operatore economico ha presentato in fase di gara, un ribasso pari al 12,31%, riportato anche nel contratto d'appalto;

Applicato il ribasso d'asta pari al 12,31% al preventivo inviato dall'Operatore economico, si ottiene un importo totale Iva Eslcusa pari ad € 2.543,01;

Accertato che compreso Iva 10% il lavoro predetto è pari ad € 2.797,31;

Preso Atto, che su richiesta del RUP, la Direzione Lavori ha prodotto un cartello di cantiere specifico, con riportato il Rende progettuale e le informazioni di cantiere di dimensioni 100x150cm avente un costo di € 50,00 Iva e tasse incluse;

Accertato che predette spese trovano copertura finanziaria all'Interno del Quadro Economico di progetto:

QUADRO ECONOMICO POST VIABILITA'	
Voce	Importo (€)
1. Importo Lavori	
Lavori a base d'asta (A) ribassato del 12,31%	319.730,53 €
Oneri della sicurezza (B)	24.851,92 €
Totale lavori (A+B)	344.582,45 €
2. Somme a Disposizione	
Lavori per pulizia Area - Affidato	4.963,57 €

Ribasso d'asta	41.218,90 €
IVA sui lavori 10%	34.458,25 €
Progettazione esecutiva	11.500,00 €
Direzione lavori e coordinamento sicurezza (D.Lgs. 81/2008)	24.800,00 €
Cassa previdenziale Inarcassa (4%)	1.450,00 €
Somme per imprevisti	16.000,00 €
Allacci, contributi ANAC e spese procedurali	2.449,99 €
Totale somme a disposizione	136.840,71 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO	481.423,16 €

Visto il D.U.R.C regolare e in corso di validità;

Visto il certificato di regolarità fiscale INARCASSA;

Dato atto del rispetto:

- dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Visto:

- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 109, 151 e 183;
- il D.Lgs. 36/2023 smi;

DETERMINA

1. **DI APPOVARE** tutto quanto in premessa;

1. **DI APPROVARE** i lavori supplementari de quo nel rispetto di quanto disposto dall'art. 120 del Codice dei Contratti Pubblici, senza dover procedere all'affidamento ad un nuovo contribuente;

DI DARE ATTO che l'importo delle opere suppletive è inferiore al 50% dell'importo contrattuale ai sensi dell'Art. 120 del D. Lgs. 36/23:

Importo contrattuale	Importo lavori supplementari	Importo del 50%	Verificato SI/NO
342.039,44 €	2.543,01 €	171.019,72 €	SI

2. **DI DARE ATTO CHE** le spese predette trovano copertura finanziaria all'interno del Quadro Economico, e di approvare lo stesso come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO POST VIABILITA'	
Voce	Importo (€)
1. Importo Lavori	
Lavori a base d'asta (A) ribassato del 12,31%	319.730,53 €
Oneri della sicurezza (B)	24.851,92 €
Totale lavori (A+B)	344.582,45 €
2. Somme a Disposizione	

Lavori per pulizia Area - Affidato	4.963,57 €
Ribasso d'asta	41.218,90 €
IVA sui lavori 10%	34.458,25 €
Progettazione esecutiva	11.500,00 €
Direzione lavori e coordinamento sicurezza (D.Lgs. 81/2008)	24.800,00 €
Cassa previdenziale Inarcassa (4%)	1.450,00 €
Somme per imprevisti	16.000,00 €
Allacci, contributi ANAC e spese procedurali	2.449,99 €
Totale somme a disposizione	136.840,71 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO	481.423,16 €

3. **DI INCREMENTARE** il sub-impegno n.16/2026 in favore COSTRUZIONI SIRIO DI CASTALDO ANGELO, Via Astone Arcangelo 26 Casoria (NA) P.IVA 05174791219 C.F. CSTNGL75H18A024R per € 2.797,31, trovando copertura finanziaria sulla prenotazione 602/2026 Codice di Bilancio 1209/2020109/015 - Capitolo 210050114000 "ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO" annualità 2026 del Bilancio di previsione 2026/2027/2028;

4. **DI SUB-IMPEGNARE** in favore dell'Arch. Roberto della Croce con studio in Vecchiano (PI), via Amedeo n.65 – C.F.: DLLRRT84B25G702C e P.I.: 02105730507 l'importo di € 50,00 iva ed oneri inclusi sulla prenotazione 602/2026 Codice di Bilancio 1209/2020109/015 - Capitolo 210050114000 "ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO" annualità 2026 del Bilancio di previsione 2026/2027/2028;

5. **DI DARE ATTO** del rispetto:
   - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
   - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

6. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per i provvedimenti di competenza.;

7. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni naturali e consecutivi

IL RESPONSABILE
BRACCESI PRISCILLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)