
 
 

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA 
Area tecnica 

 

Piazza Dante Alighieri n. 1 

57034 – Marina di Campo (LI) 

Tel 0565/979311 – pec: comune.camponellelba.li@postacert.toscana.it 

 

 

Oggetto: Lavori di riprofilatura stagionale della spiaggia di Lido di Capoliveri – 
Oggetto: Lavori di riprofilatura stagionale delle spiagge di Marina di 
Campo, Cavoli e Secchetto – Evento 28-30 Ottobre 2018 

Lavori: OG7 – Opere marittime e lavori di dragaggio 

Impresa: SALES S.p.a. – Sede legale Via Nizza n. 11 – 00198 Roma 

Contratto: in data 28/06/2019 rep. n.2327 registrato a Campo nell'Elba in data 
01/07/2019 al n.1T417 di euro 395'288,73 

Importo lavori (soggetto a ribasso) € 548.061,05 

Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 15.263,20 

Ribasso percentuale (30,66%) a detrarre -€ 168.035,52 

Importo del contratto al netto dell'IVA € 395.288,73 

RAFFRONTO TRA I QUADRI ECONOMICI  

 ALLEGATO ALLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA  

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

dott. ing. Paolo Barsotti 

Lucca 13/7/2020   ……………………………………………….. 

 

 

Il R.U.P. per presa visione 

arch. Priscilla Braccesi 

Campo nell'Elba __/__/2020  ……………………………………………….. 

 

 
 
 
 
 

 



 



a) Lavori a misura, a corpo e in economia  Progetto esecutivo  Aggiudicazione  Perizia di variante  Differenze 
1 IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso € 548'061.05 € 548'061.05 € 611'844.29 € 63'783.24
2 PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 15'263.20 € 15'263.20 € 15'849.08 € 585.88

Totale lavori € 563'324.25 € 563'324.25 € 627'693.37 € 64'369.12

Ribasso d'asta sull'importo lavori (30,66%) € 168'035.52 € 187'591.46 € 19'555.94
Importo lavori a contratto € 380'025.53 € 424'252.83 € 44'227.30
Sicurezza (non soggetta a ribasso) € 15'263.20 € 15'849.08 € 585.88
Importo totale a contratto € 395'288.73 € 440'101.91 € 44'813.18

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLE SPIAGGE DI 
MARINA DI CAMPO, CAVOLI  E SECCHETO

EVENTO 28-30 OTTOBRE 2018

QUADRO ECONOMICO

) p pp
b.1) Prelievi e caratterizzazioni € 39'832.00 € 39'832.00 € 39'832.00 € 0.00
b.2) Indagine bellica preventiva € 55'000.00 € 55'000.00 € 31'700.00 -€ 23'300.00
b.3) Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza € 46'050.00 € 46'050.00 € 48'810.47 € 2'760.47
b.4) Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 1,8% del totale lavori (comprensive di IVA) € 10'139.84 € 10'139.84 € 11'298.48 € 1'158.64
b.5) Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 0,2% del totale lavori (comprensive di IVA) € 1'126.65 € 1'126.65 € 1'255.39 € 128.74
b.6) Rilievi a supporto della contabilità € 8'400.00 € 8'400.00 € 8'400.00 € 0.00
b.7) Imprevisti (comprensive di IVA) € 13'133.52 € 13'133.52 € 0.00 -€ 13'133.52

Totale somme a disposizione € 173'682.01 € 173'682.01 € 141'296.34 -€ 32'385.67

c) I.V.A.
c.1) I.V.A. sui lavori (22%) € 123'931.34 € 86'963.52 € 96'822.42 € 9'858.90
c.2) I.V.A. sui su somme a disposizione (b.1+b.2+b.3+b.6) (22%) € 32'842.04 € 32'842.04 € 28'323.34 -€ 4'518.70

Totale IVA su somme a disposizione € 156'773.38 € 119'805.56 € 125'145.76 € 5'340.20

d) Economie residue - € 205'003.33 € 187'235.62 -€ 17'767.72

TOTALE € 893'779.63 € 893'779.63 € 893'779.63 -€ 0.00


