
 

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA 
Area tecnica 

 

Piazza Dante Alighieri n. 1 
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Oggetto: Lavori di riprofilatura stagionale della spiaggia di Lido di Capoliveri – 
Oggetto: Lavori di riprofilatura stagionale delle spiagge di Marina di 
Campo, Cavoli e Secchetto – Evento 28-30 Ottobre 2018 

Lavori: OG7 – Opere marittime e lavori di dragaggio 

Impresa: SALES S.p.a. – Sede legale Via Nizza n. 11 – 00198 Roma 

Contratto: in data 28/06/2019 rep. n.2327 registrato a Campo nell'Elba in data 
01/07/2019 al n.1T417 di euro 395'288,73 

Importo lavori (soggetto a ribasso) € 548.061,05 

Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 15.263,20 

Ribasso percentuale (30,66%) a detrarre -€ 168.035,52 

Importo del contratto al netto dell'IVA € 395.288,73 

PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N.1 

Premesse: 

◊ con Deliberazione n. 68 del 12/4/2019 si approvava il Progetto definitivo/esecutivo 6 del 18/4/2019 

veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato “Lavori di riprofilatura stagionale delle 

spiagge di Marina di Campo, Cavoli e Secchetto – Evento 28-30 Ottobre 2018”, per un importo 

complessivo di € 893.779,63; il quadro economico era il seguente: 

a) Lavori a misura, a corpo e in economia  Progetto esecutivo 

1 IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso € 548'061.05

2 PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 15'263.20

Totale lavori € 563'324.25

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b.1) Prelievi e caratterizzazioni € 39'832.00

b.2) Indagine bellica preventiva € 55'000.00

b.3) Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza € 46'050.00

b.4) Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 1,8% del totale lavori (comprensive di IVA) € 10'139.84

b.5) Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 0,2% del totale lavori (comprensive di IVA) € 1'126.65

b.6) Rilievi a supporto della contabilità € 8'400.00

b.7) Imprevisti € 13'133.52

Totale somme a disposizione € 173'682.01

c) I.V.A.
c.1) I.V.A. sui lavori (22%) € 123'931.34

c.2) I.V.A. sui su somme a disposizione (22%) (b.1+b.2+b.3+b.6) € 32'842.04

Totale IVA su somme a disposizione € 156'773.38

TOTALE € 893'779.63

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLE SPIAGGE DI 

MARINA DI CAMPO E SECCHETO

EVENTO 28-30 OTTOBRE 2018

QUADRO ECONOMICO

 

◊ con Determina Dirigenziale n. 59 del 2/5/2019 venivano aggiudicati i lavori alla ditta SALES spa con 

sede in Roma che ha formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa con un ribasso percentuale di 



30,66% sull’importo a base di gara, per un importo complessivo al netto dell’IVA di totale di € 395.288,73 

di cui € 15.263,20 per oneri della sicurezza; il quadro economico era il seguente: 

a) Lavori a misura, a corpo e in economia  Aggiudicazione 

1 IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso € 548'061.05

2 PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 15'263.20

Totale lavori € 563'324.25

Ribasso d'asta sull'importo lavori (-30.66%) € 168'035.52

Importo lavori a contratto € 380'025.53

Sicurezza (non soggetta a ribasso) € 15'263.20

Importo totale contratto € 395'288.73

b) Somme a disposizione della stazione appaltante
b.1) Prelievi e caratterizzazioni € 39'832.00

b.2) Indagine bellica preventiva € 55'000.00

b.3) Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza € 46'050.00

b.4) Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 1,8% del totale lavori (comprensive di IVA) € 10'139.84

b.5) Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 0,2% del totale lavori (comprensive di IVA) € 1'126.65

b.6) Rilievi a supporto della contabilità € 8'400.00

b.7) Imprevisti € 218'136.85

Totale somme a disposizione € 378'685.34

c) I.V.A.

c.1) I.V.A. sui lavori (22%) € 86'963.52

c.2) I.V.A. sui su somme a disposizione (22%) (b.1+b.2+b.3+b.6) € 32'842.04

Totale IVA su somme a disposizione € 119'805.56

TOTALE € 893'779.63

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLE SPIAGGE DI 

MARINA DI CAMPO E SECCHETO

EVENTO 28-30 OTTOBRE 2018

QUADRO ECONOMICO

 

◊  lavori sono stati consegnati secondo l’Art. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto in data 13/5/2019, da 

ultimarsi entro il termine originario del 11/6/2019; 

◊ il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 28/06/2019 rep. n.2327 ed è stato registrato a Campo 

nell'Elba in data 01/07/2019 al n.1T417; 

◊ i lavori sono stati sospesi dal 16/5/2019 al 23/5/2019 per 7 giorni per la mancanza dell’Ordinanza 

Marittima da parte della Capitaneria di Porto per l’esecuzione dei lavori a mare, dal 27/5/2019 al 

30/5/2019 per 3 giorni a causa delle condizioni avverse meteo-marine, dal 06/06/2019 al 11/06/2019 per 

5 giorni a causa delle condizioni avverse meteo-marine, dal 17/06/2019 al 23 aprile 2020 vista la nota 

prot. n. 8715 dell’11/06/2019 con cui il Comune di Campo nell’Elba comunica la volontà di eseguire i 

lavori di dragaggio della spiaggia di Cavoli dopo la stagione turistica 2019 e vista la proroga temporale 

dell'autorizzazione concessa con D.D. n.5360 del 10/04/2019 mediante Decreto n. 10611 del 26/06/2019 

della Regione Toscana, che consente di eseguire i lavori di Ripascimento della spiaggia di Cavoli entro il 

30 giugno 2020 e sono attualmente sospesi col Verbale di Sospensione n. 5 del 28/4/2020 per la redazione 

della presente Perizia suppletiva di variante n.1. 

* * * 

Durante le lavorazioni è risultato che il materiale dragato davanti alla spiaggia di Marina di Campo è 

stato superiore rispetto a quello previsto da progetto per una quantità inferiore al 5% ma su 1260 metri di 

spiaggia l'incidenza della distribuzione della sabbia è di circa 20 mc/ml; inoltre a causa dragaggio a Cavoli è 

stato necessario ri-movimentare i mezzi navali e le tubazioni accessorie dal continente all'Elba. In accordo 

con la Stazione Appaltante pertanto si è convenuto di ristorare l’impresa circa l’imprevista mobilitazione del 

mezzo navale e del relativo rimorchiatore considerando circa 2 giorni di viaggio ( 20 ore) tra approntamento 



e rimozione. L'area di dragaggio di Cavoli è stata leggermente ridotta a causa della segnalazione del 

passaggio di un vecchio cavo sottomarino Telecom (in planimetria è stato erroneamente indicato come cavo 

elettrico) che collega Cavoli a Pianosa e viene utilizzato solo in casi di emergenza. I volumi dragati davanti 

alla spiaggia di Cavoli sono comunque equivalenti a quelli previsti da progetto, mantenendo una profondità 

di escavo che non supera il metro di profondità.  

Le modifiche di cui sopra e altre modifiche non significative ordinate nell’espletamento delle normali 

attività di direzioni lavori non modificano la tipologia costruttiva prevista nella perizia originale. I maggiori 

scostamenti sono riportati nell’allegato “Raffronto tra il computo metrico estimativo dei lavori della Perizia 

originale e il computo metrico estimativo della Perizia di variante suppletiva n.1 ”. 

PER QUANTO SOPRA 

in data 13/7/2020 il sottoscritto dott. ing. Paolo Barsotti, sentito il RUP, in qualità di Direttore dei 

Lavori ha ravvisato la necessità di eseguire una Perizia di variante suppletiva n.1 ai sensi dell’art. 106 comma 1 

lettera c) del D.Lgs 50/2016, "in quanto la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e 

imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore e la modifica non altera la natura generale 

del contratto" ritenendo necessaria l’esecuzione in aumento delle prestazioni oggetto del contratto che 

rimangono superiori al 5% del contratto ma inferiori al 15% (art. 106 comma 2 D.Lgs 50/2016). 

L’importo complessivo dei lavori diviene pari a € 627'693,36 di cui € 611.844,29 per lavori soggetti al 

ribasso contrattuale del 30,66% ed € 15'849,08 per oneri di sicurezza; il nuovo importo contrattuale al netto 

dell’IVA è di € 440'101,91 pertanto l’importo aggiuntivo, rispetto all’importo di contratto della Perizia 

originale, è di netti € 44.813,18, comprensivi degli oneri di sicurezza. La variazione dell’importo contrattuale 

è pari al 11,34% pertanto dovrà essere sottoposta al parere della Regione Toscana come previsto dall'art. 11 

comma 3 Allegato B ordinanza commissario delegato ex OCDPC  n.558/2018. Il nuovo quadro economico è 

il seguente: 

a) Lavori a misura, a corpo e in economia  Perizia di variante 

1 IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso € 611'844.29

2 PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 15'849.08

Totale lavori € 627'693.37

Ribasso d'asta sull'importo lavori (30,66%) € 187'591.46

Importo lavori a contratto € 424'252.83

Sicurezza (non soggetta a ribasso) € 15'849.08

Importo totale a contratto € 440'101.91

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b.1) Prelievi e caratterizzazioni € 39'832.00

b.2) Indagine bellica preventiva € 31'700.00

b.3) Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza € 48'810.47

b.4) Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 1,8% del totale lavori (comprensive di IVA) € 11'298.48

b.5) Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 0,2% del totale lavori (comprensive di IVA) € 1'255.39

b.6) Rilievi a supporto della contabilità € 8'400.00

b.7) Imprevisti (comprensive di IVA) € 0.00

Totale somme a disposizione € 141'296.34

c) I.V.A.

c.1) I.V.A. sui lavori (22%) € 96'822.42

c.2) I.V.A. sui su somme a disposizione (b.1+b.2+b.3+b.6) (22%) € 28'323.34

Totale IVA su somme a disposizione € 125'145.76

d) Economie residue € 187'235.62

TOTALE € 893'779.63

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLE SPIAGGE DI 

MARINA DI CAMPO, CAVOLI  E SECCHETO

EVENTO 28-30 OTTOBRE 2018

QUADRO ECONOMICO

 



I prezzi applicati sono quelli di cui al contratto principale in data 9/5/2019 e del Verbale Nuovi 

Prezzi n. 1 del 7/6/2020. Oltre alla presente relazione tecnica si riportano i seguenti elaborati che 

costituiscono parte integrante della presente perizia: 

• il Verbale Nuovi Prezzi n. 1 del 7/6/2020; 

• il Computo metrico estimativo dei lavori della Perizia di variante suppletiva; 

• il computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza di variante suppletiva 

• il Quadro comparativo di raffronto tra il computo metrico della Perizia originale e il 

computo metrico della presente Perizia di variante suppletiva; 

• il Quadro comparativo di raffronto tra il computo metrico degli oneri della sicurezza della 

Perizia originale e il computo metrico degli oneri della sicurezza della presente Perizia di 

variante suppletiva; 

• il raffronto fra i Quadri Economici. 

• allegato con rilievi di prima e seconda pianta con sezioni di dragaggio  

 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

dott. ing. Paolo Barsotti 

…………………………………………………………………………... 

 

 

 

Il R.U.P. per presa visione 

Arch. Priscilla Braccesi 

…………………………………………………………………………... 
 


