


 



Nome attività Durata

Seccheto 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantie 1 g

Formazione della vasca di decantazione del materiale sabbios 1 g

Messa a mare della condotta 1 g

Dragaggio, trasporto e riprofilatura 3 g

Stendimento sedimenti via mare 3 g

Smobilitazione impianto refluimento 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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