
 

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA 
Area tecnica 

 

Piazza Dante Alighieri n. 1 

57034 – Marina di Campo (LI) 
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Oggetto: Lavori di riprofilatura della spiaggia di Marina di Campo mediante 
dragaggio di sedimenti marini prospicienti l’area portuale 

Lavori: OG7 – Opere marittime e lavori di dragaggio 

Impresa: SA.SI.T. SRL – via Carpentieri n. 41 Capezzano Pianore (LU) 

Contratto: affidamento con Determinazione n. 59 del 10/05/2023 
Importo lavori (soggetto a ribasso) € 105.546,68 

Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 4.462,12 

Ribasso percentuale (2,02477%) a detrarre -€ 2137,08 

Importo del contratto al netto dell'IVA € 107.871,72 

PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N.1 

Premesse: 

 con Decreto del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione 

Civile della Regione Toscana n. 5775 del 24/3/2023 è stato autorizzato ai sensi dell’art. 109 D.Lgs. 

152/2006 – lettera e) dell’art. 17 della L.R. 80/2015 il Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto valido fino 

al 15/6/2023; 

 con Determinazione n.42 del 28/03/2023 del Comune di Campo è stato approvato il Progetto esecutivo in 

oggetto “Lavori di riprofilatura stagionale della spiaggia di Marina di Campo mediante dragaggio di sedimenti 

marini prospicienti l’area portuale”, per un importo complessivo di € 170.000,00; il quadro economico era il 

seguente: 

a) Lavori a misura, a corpo e in economia  Progetto 

DEFINITIVO/ESECUTIV

O 

1 IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso € 105 546,68

2 PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 4 462,12

Totale lavori € 110 008,80

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b.1) Caratterizzazioni D.M 173/2016 e Monitoraggio (comprensive di IVA) € 14 457,00

b.2) Rilievi batimetrici (progettazione) (comprensive di IVA) € 4 880,00

b.3) Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza (compensivi oneri 

previdenziali) € 10 537,00

b.4) Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 1,8% del totale lavori (comprensive di IVA) € 1 980,16

b.5) Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 0,2% del totale lavori (comprensive di IVA) € 220,02

b.6) Imprevisti (comprensive di IVA) € 1 396,95

Totale somme a disposizione € 33 471,12

c) I.V.A.

c.1) I.V.A. sui lavori (22%) € 24 201,94

c.2) I.V.A. sui su somme a disposizione (b.3) (22%) € 2 318,14

Totale IVA su somme a disposizione € 26 520,08

TOTALE € 170 000,00  

validato in data 29/03/2023 con Verbale di Verifica e Validazione del progetto esecutivo a firma del RUP, 

arch. Priscilla Braccesi ai sensi dell’art. 26 comma 6 lett. d) del D. Lgs 50/2016; 



 per l’esecuzione dell’intervento è stato richiesto ed ottenuto un finanziamento della Regione Toscana per 

complessivi 145.000,00, con Deliberazione di Giunta Regionale n.249 del 13/03/2023 “Documento operativo 

per il recupero e riequilibrio della fascia costiera di cui all’art. 18 della L.R. 80/2015 …Annualità 2023” 

 con Determina Dirigenziale n. 59 del 10/5/2023 del Comune di Campo nell’Elba i lavori sono stati 

aggiudicati e affidati alla ditta SA.SI.T. SRL con sede in via Carpentieri n.41 a Capezzano Pianore (LU) 

che ha formulato l’offerta con un ribasso percentuale di 2,02477% sull’importo a base di gara, per un 

importo complessivo al netto dell’IVA di totale di € 107.871,72 di cui € 4.462,12 per oneri della sicurezza; 

il quadro economico era il seguente: 

a) Lavori a misura, a corpo e in economia
 Aggiudicazione 

1 IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso € 105 546,68

2 PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 4 462,12

Totale lavori € 110 008,80

ribasso d'asta pari al 2,02477% -€ 2 137,08

Totale lavori di contratto € 107 871,72

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b.1) Caratterizzazioni D.M 173/2016 e Monitoraggio (comprensive di IVA) € 14 457,00

b.2) Rilievi batimetrici (progettazione) (comprensive di IVA) € 4 880,00

b.3) Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza (compensivi oneri 

previdenziali) € 10 537,00

b.4) Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 1,8% del totale lavori (comprensive di IVA) € 1 980,16

b.5) Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 0,2% del totale lavori (comprensive di IVA) € 220,02

b.6) Imprevisti (comprensive di IVA) € 1 396,95

Totale somme a disposizione € 33 471,12

c) I.V.A.
c.1) I.V.A. sui lavori (22%) € 23 731,78

c.2) I.V.A. su somme a disposizione (b.3) (22%) € 2 318,14

Totale IVA su somme a disposizione € 26 049,92

d) Economie residue € 2 607,23

TOTALE € 170 000,00  

  la Capitaneria di Porto di Portoferraio ha autorizzato i lavori in oggetto con l'ordinanza n. 28 del 

15/05/2023, valida dal 22/05/2023 al 10/6/2023; 

 è stata interdetta una parte dell’arenile della spiaggia di Marina di Campo e dello specchio acqueo 

prospiciente al fine di consentire i suddetti lavori di riprofilatura stagionale mediante l’ordinanza 

dirigenziale n.51 del 18/05/2023 dell’Area Tecnica Edilizia e Urbanistica; 

 i lavori sono stati consegnati secondo l’Art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto in data 19/5/2023, da 

ultimarsi entro il termine originario del 7/6/2023; 

 i lavori sono stati sospesi in data 25/05/2023, durante la rimozione delle catenarie e dei corpi morti, 

mediante Ordine di servizio n.1 a causa del ritrovamento di un ordigno bellico della seconda guerra 

mondiale. I carabinieri della stazione di Campo nell’Elba hanno recintato l’ordigno posto sulla spiaggia 

antistante il Club del Mare, avvisando il pubblico, con apposito cartello, di tenersi a distanza. I militari 

hanno attivato le procedure per la sua rimozione in sicurezza. L’ordine di servizio ha previsto la 

rimozione delle tubazioni presenti lungo la spiaggia per il dragaggio dell’area di progetto entro il 

31/05/2023 in modo da lasciare la spiaggia completamente libera per il ponte del 1 giugno; 



 in seguito al ritrovamento dell’ordigno la Capitaneria di Porto di Portoferraio ha sospeso l'ordinanza n. 

28 del 15/05/2023 mediante ordinanza n.31 del 25/05/2023 considerando l’area di dragaggio interdetta 

sino alla messa in sicurezza/bonifica dell’area; 

 in data 31/05/2023 l’ordigno è stato rimosso dalla spiaggia e fatto brillare dai militari del 2° Reggimento 

Genio Pontieri di Piacenza. 

* * * 

La stazione appaltante ha concordato con l’impresa esecutrice e la DL di prevedere una perizia di 

variante suppletiva in modo da prevedere l’escavo dell’area prevista in progetto dopo l’avvenuta 

indagine/bonifica da parte di una ditta specializzata in bonifiche belliche come richiesto dall’ordinanza n.31 

del 25/05/2023 della Capitaneria di Porto. La perizia tiene conto del ristoro riconosciuto all’impresa circa 

l’imprevista mobilitazione e smobilizzazione delle tubazioni predisposte lungo la spiaggia e del mezzo 

navale e del relativo rimorchiatore nel periodo compreso tra il 19/05/2023 e il 25/05/2023 e della variazione 

di tipologia di escavo dovendo considerare un escavo con escavatore e movimentazione con dumper lungo 

la spiaggia visto che la quota attuale del fondo dell’area da ribassare è -0,50 metri e rende molto difficoltoso 

il lavoro con una draga.  

I lavori di scavo interesseranno un’area di circa 2.930 mq a Nord del molo del Club del Mare dove 

sono presenti depositi di sabbia fino a 1.5 m. Il volume scavato dall'area non supera i 4.395 mc. 

Si prevede di svolgere il lavoro in due fasi temporali distinte: 

1. Fase 1 – Escavo dell’area da effettuare entro il 20/12/2023 con trasporto del materiale 

scavato in un’area di accumulo temporaneo compresa tra la spiaggia del Club del mare e il 

Capriccio (vedere TAV 03*). Tale scelta è dettata dal fatto che l’intervento previsto era stato 

finanziato dalla Regione Toscana con D.G:R.T. n.249 del 13/03/2023 “Documento operativo 

per il recupero e riequilibro della fascia costiera di cui all’art.18 della L.R. 80/2015…. Annualità 

2013”, pertanto l’eventuale stesa del materiale nel periodo invernale vanificherebbe 

l’intervento a causa delle numerose mareggiate che si verificherebbero prima della stagione 

turistica.  

2. Fase 2 – Carico del materiale depositato nella zona di accumulo temporaneo, 

movimentazione, trasporto e stesa nella zona di battigia prevista (vedere TAV 03*) nel 

periodo compreso tra aprile-maggio 2024. Come si evince dalla tavola si prevede lo 

stendimento in tre zone: la prima a Ovest della foce del fosso del Bovalico, la seconda 

compresa tra Hotel Montecristo e i Bagni Pineta, la terza in prossimità dell’area Antistante 

Bagni Iselba. Rispetto a quanto previsto nel progetto originale nel quale la sabbia veniva 

versato lungo il profilo della spiaggia sommersa localizzata ad Est del golfo di Marina di 

Campo lungo una fascia costiera di circa 450x60 metri, con la presente variante si prevede la 

stesa della sabbia in battigia (spiaggia emersa) pertanto sarà necessario effettuare n.2 nuove 

caratterizzazioni (distanti circa 500 metri) come indicato in TAV 03*. I risultati di tale 

caratterizzazione, al momento in cui saranno disponibili, saranno allegati alla presente 

relazione di variante. 

La perizia di variante prevede la redazione di 2 nuovi prezzi relativi alla nuova tipologia di escavo 

(NP.02) e alla rivalutazione del costo della bonifica di catenarie mediante sub (NP.03). Con l’emissione dello 

stato d’avanzamento n.1 era stato sottoscritto un nuovo prezzo (NP.01) in funzione del Prezzario Regione 

Toscana 2023. Tutti i nuovi prezzi (NP.02, NP.03) sono stati ricavati facendo riferimento al Prezzario Regione 

Toscana 2023/1 in quanto i lavori verranno realizzati tra la seconda metà dell’anno 2023 e il 2024. 

L’incremento di spesa previsto in variante è stato finanziato dalla stazione appaltante tenendo conto 

che i lavori verranno divisi in 2 fasi e che entro il 31/12/2023 dovrà essere rendicontato il finanziamento 

della Regione Toscana (Deliberazione di Giunta Regionale n.249 del 13/03/2023). 

 

 



PER QUANTO SOPRA 

in data 16/11/2023 il sottoscritto dott. ing. Andrea De Vitis, sentito il RUP, in qualità di Direttore dei 

Lavori ha ravvisato la necessità di eseguire una Perizia di variante suppletiva n.1 ai sensi dell’art. 120 comma 1 

lettera c) del D.Lgs 36/2023, "modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze 

imprevedibili da parte della stazione appaltante" ritenendo necessaria l’esecuzione in aumento delle prestazioni 

oggetto del contratto che rimangono inferiori al 50% del contratto iniziale (art. 120 comma 2 D.lgs. 36/2023). 

L’importo complessivo dei lavori diviene pari a € 148'770,41 di cui € 144’125,17 per lavori soggetti al 

ribasso contrattuale del 2,02477% e € 4'645,24 per oneri di sicurezza; il nuovo importo contrattuale al netto 

dell’IVA è di € 145'852,21 pertanto l’importo aggiuntivo, rispetto all’importo di contratto della Perizia 

originale, è di netti € 37.980,48, comprensivi degli oneri di sicurezza. La variazione dell’importo contrattuale 

è pari al 35,21% e l’incremento di importi nel quadro economico sarà finanziato dal Comune di Campo 

nell’Elba. Il nuovo quadro economico è il seguente: 

a) Lavori a misura, a corpo e in economia
 Variante 

1 IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso € 144 125,17

2 PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 4 645,24

Totale lavori € 148 770,41

ribasso d'asta pari al 2,02477% -€ 2 918,20

Totale lavori di contratto € 145 852,21

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b.1) Caratterizzazioni D.M 173/2016 e Monitoraggio (comprensive di IVA) € 14 457,00

b.2) Rilievi batimetrici (progettazione) (comprensive di IVA) € 4 880,00

b.3) Bonifica bellica ( comprensiva d'IVA) € 10 980,00

b.4) Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza (compensivi oneri 

previdenziali) € 12 045,46

b.5) Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 1,8% del totale lavori (comprensive di IVA) € 2 677,87

b.6) Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 0,2% del totale lavori (comprensive di IVA) € 297,54

b.7) Imprevisti (comprensive di IVA) € 1 072,44

Totale somme a disposizione € 46 410,31

c) I.V.A.

c.1) I.V.A. sui lavori (22%) € 32 087,49

c.2) I.V.A. su somme a disposizione (b.3) (22%) € 2 650,00

Totale IVA su somme a disposizione € 34 737,49

d) Economie residue € 0,00

TOTALE € 227 000,00  

I prezzi applicati sono quelli di cui al contratto principale, del Verbale Nuovi Prezzi n. 1 del 

16/8/2023, del Verbale di nuovi prezzi n. 2 del 08/11/2023 e sono stati aggiornati i Prezzi 2023 ( primi 6 

mesi 2023) alla seconda pubblicazione dei Prezzi 2023 (ultimi 6 mesi 2023). E’ stato aggiornato anche il 

computo metrico dei costi della sicurezza. Oltre alla presente relazione tecnica si riportano i seguenti 

elaborati che costituiscono parte integrante della presente perizia: 

• Verbale Nuovi Prezzi n. 2 del 8/11/2023; 

• Computo metrico estimativo dei lavori della Perizia di variante suppletiva n.1; 

• Computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza di variante suppletiva n.1 

• Quadro comparativo di raffronto tra il computo metrico della Perizia originale e il computo 

metrico della presente Perizia di variante suppletiva; 



• Quadro comparativo di raffronto tra il computo metrico degli oneri della sicurezza della 

Perizia originale e il computo metrico degli oneri della sicurezza della presente Perizia di 

variante suppletiva n.1; 

• raffronto fra i Quadri Economici; 

• Atto di sottomissione n.1. 

• TAV 03* Area di prelievo e area di versamento – Nuovi campionamenti a terra; 

•  TAV 04* Planimetria con sezioni di scavo; 

• TAV 05* Sezioni di scavo 

Le TAV 01 e TAV 02 rimangono invariate rispetto al progetto originale.  

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

dott. ing. Andrea De Vitis 

…………………………………………………………………………... 

 

 

Il R.U.P. per presa visione 

Arch. Priscilla Braccesi 

…………………………………………………………………………... 
 


