
COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno

******

    

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 106   DEL 25/06/2024  

OGGETTO: ALIZZAZIONE SPORTELLI DI ISPEZIONE PER CANALE DI DRENAGGIO 
DETTO "VUOTA BOTTE" E RIPAVIMENTAZIONE TRAVERSA VIA MARCONI CAMPO 
NELL'ELBA  57034  (LI)  -  APPROVAZIONE  LAVORI  SUPPLEMENTARI  AI  SENSI 
DELL'ART  106  -  COMMA 1  LETT.B)  D.LGS.  50/2016  E  S.M.I.  -  APPROVAZIONE 
PERIZIA PER LAVORI SUPPLEMENTARI



IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE

PREMESSO che con Decreto sindacale n. 24 del 29.09.2022 è stata affidata la 
Responsabilità della Direzione dell'Area Tecnica Comunale LL.PP. e Ambiente 
all’Architetto Braccesi Priscilla;

VISTA  la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  13  del  15/03/2024  avente  ad 
oggetto:  “APPROVAZIONE BILANCIO  DI  PREVISIONE PER  GLI  ESERCIZI  2024-
2026”;

DATO ATTO:
- Che con determinazione n. 36 del 13/03/2023 con il quale sono stati ag-

giudicati i Lavori di “REALIZZAZIONE SPORTELLI DI ISPEZIONE PER CANA-
LE DI DRENAGGIO DETTO “VUOTA BOTTE” E RIPAVIMENTAZIONE TRAVER-
SA VIA MARCONI CAMPO NELL’ELBA 57034 (LI)” all’Impresa DOMENICO 
PIZZOLANTE,  LOC.  PRATO  ARIGHETTO  N.160/C  CAMPO  NELL’  ELBA 
(57034 LI) - P.IVA: 01571160496 C.F.: PZZDNC71D16G912U, la quale ha 
presentato un’offerta pari ad € 40.108,82 corrispondente ad un ribasso 
percentuale  sull’importo  posto  a  base  d’asta  pari  a  0,24  %  oltre  € 
1.326,20 oneri della sicurezza ed IVA di legge;



- Che in data 08/11/2023 sono iniziati in Lavori in oggetto come da Verbale 
Consegna die Lavori Sottoscritto dalle Parti;

VISTO il quadro economico successivo all’aggiudicazione:

DATO ATTO che durante l’esecuzione dei Lavori, sono insorte alcune lavorazioni 
extra-appalto non computabili al momento dell’affidamento del cantiere 
ovvero:

- Durante le fasi di demolizione dei pavimenti e dei massetti di Traversa 
Marconi, lo spiazzo pedonale prospiciente Via Vapelo presentava un alto 
livello d vetustà, con porzioni di solaio ammalorato e deteriorato, creando 
una potenziale situazione di pericolo per i passanti, necessitando di un 
tempestivo intervento di messa in sicurezza tramite il rifacimento di alcu-
ne porzioni di solaio in cls e successiva posa di pavimentazione e batti-
scopa perimetrale;

- Si rende necessario ripristinare la rampa di accesso situata in Via Foresta, 
così da consentire il transito a persone co, limitate capacità motorie, deli-
mitando l’area con n. 6 parapetti a disegno semplice, atti a migliorare il 
decoro della strada;

- Le griglie per la raccolta delle acque piovane, inizialmente installate in 
materiale plastico, data la difficoltà nella fornitura di quest’ultime in ferro, 
verranno sostituite con Griglie in ghisa, nuovamente reperibili sul merca-
to ed aventi una resistenza alla compressione assai maggiore rispetto a 
quelle attualmente installate.

DATO ATTO:



- che dalla Perizia allegata a firma del direttore dei lavori la spesa per i la-
vori supplementari predetti è pari ad €14.108,23 oltre IVA;

- che  la  spesa  predetta  non  eccede  il  50%  dell’importo  contrattuale 
dell’Appaltatore  (€42.761,22  oltre  IVA)  così  come  previsto  all’art.  106 
comma 1 lett. b) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in ordine alla 
disciplina dei lavori supplementari;

- che per realizzare tali lavori predetti non è necessaria una nuova proce-
dura di affidamento in quanto un cambiamento dell’impresa appaltatrice 
risulta impraticabile per motivi economici o tecnici e comporterebbe per 
la stazione appaltante una maggiorazione dei costi;

- che la spesa predetta non rientra nell’ attuale Quadro Economico di Pro-
getto;

VISTO  il  nuovo  quadro  economico  di  Progetto  comprensivo  delle  opere 
supplementari:



RITENUTI i lavori imprescindibili per la buona riuscita dell’appalto e quindi di 
approvare i lavori supplementari con una maggiorazione sul quadro economico 
post aggiudicazione di € 16.237,95;

VISTO il Codice Identificativo di Gara CIG:9688500320; 

VISTO il CUP: D78h23000320004; 

VISTO il DURC regolare ed in corso di validità allegato al presente atto;

DATO ATTO del rispetto:
 dell’art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei 

pagamenti  con i  relativi  stanziamenti  di  bilancio e con le regole della 
finanza pubblica;

 di quanto previsto all’art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché 
di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTO:
- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 109, 151 e 183;
- il D.Lgs. 36/2023 smi.

DETERMINA

1 DI APPROVARE la perizia allegata a firma del DD.LL. la spesa per i lavori 
supplementari descritti in premessa per un costo pari ad €14.108,23 oltre 
IVA;

2 DI DARE ATTO che la spesa predetta non eccede il 50% dell’importo con-
trattuale  dell’Appaltatore  (€  42.761,22  oltre  IVA)  così  come  previsto 
all’art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in 
ordine alla disciplina dei lavori supplementari;

3 DI IMPEGNARE a favore dell’Impresa DOMENICO PIZZOLANTE la differen-
za del Quadro Economico pari ad € 16.237,95 inclusa Iva al Codice di Bi-
lancio 1005/2020109/012 Capitolo 208010111000 - ACQUISTO FABBRICA-
TI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU annualità 
2024 del Bilancio di previsione 2024/2026 in quanto l’obbligazione risulta 
perfezionata ed esigibile entro il 2024;

4 DI DARE ATTO che la spesa di € 16.237,95 trova copertura finanziaria nei 
capitoli di Entrata di Bilancio nn. 266000/0 e 270000/0 per un totale di or-
dinativi effettuati pari ad € 226,799,89 ed impegni correlati ad oggi pari 
ad € 269.269,94 nel Bilancio in corso di gestione anno 2024 oltre che 
nell’avanzo di amministrazione vincolato da OO.UU del Rendiconto 2023 
in corso di approvazione pari ad € 439.863,07;

5 DI DARE ATTO del rispetto:



 dell’art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibili-
tà dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le re-
gole della finanza pubblica;

 di quanto previsto all’art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. 
nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipen-
denti pubblici.

6 DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell’Area Fi-
nanziaria per i provvedimenti di competenza. 

IL RESPONSABILE
BRACCESI PRISCILLA  

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


