
 
Marina di Campo, 09/09/2024 

Stazione Appaltante : COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA 

                            Ufficio Tecnico Lavori Pubblici 

 

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT’ILARIO FRAZIONE 

DEL COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA – II° LOTTO. 

 

CIG: A01B5A2633 
CUP: D77H19000130006 
 
 

       IMPRESA: NANNI ELBA Cooperativa agricola forestale a.r.l. 
con sede in via della Fontanella, frazione di Poggio – 57030 Marciana (LI)  

   
 
       Percentuale di ribasso 1,96281% 
       Importo Contrattuale: € 139.594,84 di cui € 129.137,17 per lavori + € 10.457,67 per oneri della sicurezza                           
       (oltre Iva). 
 
       
       Variante Nr.1 – Perizia di Assestamento finale.  
       Importo Contrattuale: € 139.594,84 di cui € 129.137,17 per lavori + € 10.457,67 per oneri della sicurezza                           
       (oltre Iva). 

 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE 

 

Di seguito relazione sul conto finale dei lavori di cui in oggetto, esplicitando i dati propedeutici al rilascio del 

Certificato di Regolare Esecuzione. 

Progetto Principale: Redatto dall’ architetto Luca Frappi. 

1.1 LOCALITÀ: I lavori sono stati realizzati nella frazione di Sant’Ilario del Comune di Campo Nell’Elba (LI) 

in piazza della Fonte. 

1.2 TITOLO DELL’OPERA: Riqualificazione della Piazza della Fonte di Sant’Ilario frazione del comune di 

Campo Nell’Elba – II° Lotto. 

1.3 DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL’OPERA: Approvazione 

dell’aggiornamento del progetto definitivo/esecutivo con Delibera di Giunta Comunale, nr.192 del 

06/09/2023; 

1.4 Aggiudicazione della gara d’appalto con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica 

LLPP/Ambiente nr.217 del 30/11/2023, con la quale sono stati affidati in via definitiva i lavori di cui in oggetto 

all' impresa NANNI ELBA Cooperativa agricola forestale a.r.l. - con sede legale in via della Fontanella, 

frazione di Poggio - 57030 Marciana provincia di Livorno – P.Iva: 01840330490; 

1.5 Importo dell’appalto pari ad euro 129.137,17 al netto del ribasso d’asta del 1,96281% offerto sull’importo 

dei lavori a base d’asta oltre ad euro 10.457,67 per il costo della sicurezza, non assoggettabile a ribasso, per 

un importo contrattuale complessivo di euro 139.594,84. 

 

1.6 PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato affidato all’ architetto Luca Frappi ed è stato approvato per 

un importo complessivo di €  180.000,00 caratterizzato dal seguente Quadro Economico. 



      

 RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT' ILARIO – LOTTO 2- Febbraio '23 

 Quadro Economico dell' Opera 

      

 A IMPORTO TOTALE DEI LAVORI   € 142 180,30 

 S 

Cantierizzazione - ALL. XV 
D.Lgs.81/08    €       10 457,67  

      

 L=A-S IMPORTO  LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO  €     131 722,63  

      

 S 

COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO   €       10 457,67  

 M INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA    €       49 763,11  

      

      

 L=A-S IMPORTO  LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO  €     131 722,63  

      

 B SOMME  A  DISPOSIZIONE  percentuale  

  Imprevisti  2%  €         2 843,61  

  IVA sui lavori 10%   10%  €       14 218,03  

  IVA su imprevisti 10%     €            284,36  

  Acquisizione e occupazioni aree e immobili   €                  -    

  Allacci pubblici Servizi e arr.    €             88,70  

  Lavori in economia esclusi dall'appalto (iva compresa)   €         1 000,00  

  Spese tecniche revisione Progetto Esecutivo    

  Spese tecniche D.L., Coord.Sicurezza in fase di esecuzione e C.R.E.  €       14 000,00  

  IVA 22%, Cnpaia 4% su sp.tecniche    €         3 763,20  

  Spese Pubb. Amm. Ufficio Lavori Pubblici  1,0%  €         1 421,80  

  Prezzo chiuso    €                  -    

  Opere d'arte     €                  -    

  Spese per commissioni giudicatrici, verifica e validazione   €                  -    

  Contributo ANAC    €            200,00  

  Spese per pubblicità, copie cartacee, pubblicazioni, Aut. Vigilanza   

      €       37 819,70  

       

 C=A+B 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI 
LAVORI    €     180 000,00  

      
 

 

1.7.1 I lavori a corpo sono stati affidati all’impresa – NANNI ELBA Cooperativa agricola forestale a.r.l. con 

sede in via della Fontanella snc, frazione del Poggio 57030 Marciana (LI), che ha offerto un ribasso 

percentuale del 1,96281%, per un importo contrattuale pari a € 139.594,84. Per effetto dell’aggiudicazione il 

quadro economico è stato così rideterminato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT' ILARIO – LOTTO 2- Dicembre '23 

 Quadro Economico dell' Opera               appalto 

      

 A IMPORTO TOTALE DEI LAVORI   € 142 180,30 

 S Cantierizzazione - ALL. XV D.Lgs.81/08    €       10 457,67  

      

 L=A-S IMPORTO  LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO  €     131 722,63  

      

 S COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO   €       10 457,67  

 M INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA    €       20 076,05  

           

      

 L=A-S IMPORTO  LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO  €     131 722,63  

      

  Ribasso d' Asta   1,96281% 

  Importo Lavori    €     129 137,17  

 A1 Importo Contrattuale    €     139 594,84  

      

 B SOMME  A  DISPOSIZIONE  percentuale  

  Economie d'asta ed imprevisti   2 844,01 

  Imprevisti  2%  €         2 843,61  

  IVA sui lavori 10%   10%  €       13 959,48  

  IVA su imprevisti 10%     €            284,36  

  Acquisizione e occupazioni aree e immobili   €                  -    

  Allacci pubblici Servizi e arr.    €             88,70  

  Lavori in economia esclusi dall'appalto (iva compresa)   €         1 000,00  

  Spese tecniche revisione Progetto Esecutivo    

  Spese tecniche D.L., Coord.Sicurezza in fase di esecuzione e C.R.E.  €       14 000,00  

  IVA 22%, Cnpaia 4% su sp.tecniche    €         3 763,20  

  Spese Pubb. Amm. Ufficio Lavori Pubblici  1,0%  €         1 421,80  

  Prezzo chiuso    €                  -    

  Opere d'arte     €                  -    

  Spese per commissioni giudicatrici, verifica e validazione   €                  -    

  Contributo ANAC    €            200,00  

  Spese per pubblicità, copie cartacee, pubblicazioni, Aut. Vigilanza   

      €       40 405,16  

       

 C=A1+B IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI    €     180 000,00  
 

 

 

1.7.2 Il comune di Campo Nell’Elba ha affidato, con determinazione dell’Area Tecnica LLPP/Ambiente 

Nr.247 del 04/12/2019 l’incarico di progettazione definitiva/esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, 

Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e CRE  all’Arch. Luca Frappi con sede in Via Roma 20, 

Campo nell’Elba (LI). 

 

1.7.3 PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE: Quasi ad ultimazione dei lavori è stata redatta una perizia di 

assestamento finale, presentata in data 17/05/2024 e protocollata al numero 6330 in data 20/05/2024. 

 

 

 



A seguito di ciò il quadro economico risultava così modificato. 

 RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT' ILARIO – LOTTO 2- Maggio '24 

 Quadro Economico dell' Opera               perizia di assestamento 

      

 A IMPORTO TOTALE DEI LAVORI   € 142 180,30 

 S Cantierizzazione - ALL. XV D.Lgs.81/08    €       10 457,67  

      

 L=A-S IMPORTO  LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO  €     131 722,63  

      

 S COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO   €       10 457,67  

 M INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA    €       20 076,05  

           

      

 L=A-S IMPORTO  LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO  €     131 722,63  

      

  Ribasso d' Asta   1,96281% 

  Importo Lavori    €     129 137,17  

 A1 Importo Contrattuale    €     139 594,84  

      

 B SOMME  A  DISPOSIZIONE  percentuale  

  Economie d'asta ed imprevisti   2 844,01 

  Imprevisti  0%  €                  -    

  IVA sui lavori 10%   10%  €       13 959,48  

  IVA su imprevisti 10%     €                  -    

  Acquisizione e occupazioni aree e immobili   €                  -    

  Allacci pubblici Servizi e arr.    €            679,07  

  Lavori in economia esclusi dall'appalto (iva compresa)   €         1 000,00  

  Spese tecniche revisione Progetto Esecutivo    

  Spese tecniche D.L., Coord.Sicurezza in fase di esecuzione e C.R.E.  €       16 000,00  

  IVA 22%, Cnpaia 4% su sp.tecniche    €         4 300,80  

  Spese Pubb. Amm. Ufficio Lavori Pubblici  1,0%  €         1 421,80  

  Prezzo chiuso    €                  -    

  Opere d'arte     €                  -    

  Spese per commissioni giudicatrici, verifica e validazione   €                  -    

  Contributo ANAC    €            200,00  

  Spese per pubblicità, copie cartacee, pubblicazioni, Aut. Vigilanza   

      €       40 405,17  

       

 C=A1+B IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI    €     180 000,00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.8.1 FINANZIAMENTO: L’opera è stata finanziata dal Fondo Regionale della Montagna annualità 2020 

(D.D. 23476 del 15/12/2021). 

1.8.2 GENERALITÀ DELL’APPALTATORE: L’affidamento dell’appalto è avvenuto mediante gara pubblica 

all’impresa – NANNI ELBA Cooperativa Agricolo Forestale a.r.l. con sede in via della Fontanella, frazione 

del Poggio, 57030 - Marciana (LI) - per l’importo pari € 139.594,84 oltre IVA pari al 10%. 

1.8.3  CONTRATTO: L’affidamento all’impresa è avvenuto con Determinazione del Responsabile dell’Area 

Tecnica LLPP/Ambiente nr.217 del 30/11/2023. 

1.8.4  PERIZIE DI ASSESTAMENTO FINALE: E' stata effettuata una perizia di assestamento finale senza 

incremento dell’importo contrattuale. 

1.8.5. SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra 

richiamati, la somma complessiva per l’opera ammonta a € 180.000,00. 

1.9.1 ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI: 

1.9.2 CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, 

in data 27/12/2023, con decorrenza del tempo utile per terminare i lavori dal 08/01/2024; 

1.9.3 TERMINE PREVISTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'articolo 2.8 del C.S.A., i lavori 

dovevano concludersi entro 91 giorni naturali e consecutivi dalla decorrenza dei tempi. Il termine ultimo 

doveva scadere quindi il 08/04/2024; 

1.9.4     PROROGA SUL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: il Responsabile Unico del Procedimento 

ha autorizzato la proroga n.1 di 45 giorni del termine di ultimazione dei lavori, richiesta dall’impresa 

appaltatrice in data 02/04/2024. A seguito della suddetta proroga il termine ultimo per il completamento dei 

lavori veniva rideterminato al 23/05/2024; 

1.9.5   PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE: in data 17/05/2024 è stata presentata la perizia di 

assestamento finale, di cui al Prot.n.6330 del 20/05/2024; 

1.9.6 CERTIFICATO DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DEI LAVORI: in data 24/05/2024, Prot.n.6720 del 

27/05/2024, è stato depositato il certificato di avvenuta ultimazione dei lavori, avvenuta in data 22/05/2024, 

con il quale veniva assegnato un termine perentorio di 60 giorni per il completamento delle seguenti 

lavorazioni:  

installazione dei due lampioni e dei faretti ad incasso oltre alla ripresa, per una piccola porzione, 

dell’intonaco del muro di contenimento che fa da sfondo alla piazza; lavorazioni ritenute di piccola entità e 

del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera. 

1.9.7 ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 22/05/2024, entro il termine 

utile sopra riportato. 

1.9.8 VERBALE DI RICONSEGNA PARZIALE: in data 12/06/2024 Prot.n.7563 è stato depositato verbale 

di riconsegna parziale dei lavori. 

1.9.9 COLLAUDO: in data 29/08/2024 è stata effettuata l’accensione dell’impianto di illuminazione, 

risultando il tutto funzionante, e del suddetto impianto è stata rilasciata Dichiarazione di Conformità 

dell’Impianto dall’installatore in data 05/09/2024. 

1.9.10 PENALI PER RITARDO: Non sono state applicate penali. 

1.9.11  DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza 

maggiore. 

1.10 ORDINI DI SERVIZIO: Non sono stati effettuati ordini di servizio. 



1.11  LAVORI IN ECONOMIA: non si è reso necessario procedere all’esecuzione di opere in economia. 

1.12 PAGAMENTI IN ACCONTO: Sono stati predisposti pagamenti in acconto, ossia il S.A.L. Numero 1, 

presentato in data 13/03/2024 al Prot.n.3131 e S.A.L. Numero 2, presentato in data 01/08/2024, di cui al 

Prot.n.10321 del 02/0/2024 come riportato al punto 1.13; 

 

1.13      LA CONTABILITA’ FINALE redatta dal direttore dei lavori in data 02/09/2024 riporta le seguenti 

previsioni economiche: 

 

Totale importo contabilizzato per lavori                                        € 139.594,84  oltre iva 

A detrarre i pagamenti già corrisposti (SAL Nr.1)                           €  87.800,00 oltre iva   

A detrarre i pagamenti già corrisposti (SAL Nr.2)                           €  41.100,00 oltre iva   

Resta un residuo di credito dell’impresa dell’importo (escluso IVA)          €  10.694,84 oltre iva 

(euro Diecimilaseicentonovantaquattro/84) 

 

 

1.14.1      CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA: 

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a: 

- Importo netto autorizzato dei lavori               € 139.594,84 

- Importo netto del Conto Finale dei lavori  € 139.594,84 

 

 

1.14.2     QUADRO ECONOMICO STATO FINALE DEI LAVORI: 

 

IMPORTO LAVORI    € 139.594,84 

IMPORTO LAVORI DELLO STATO FINALE € 139.594,84 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 180.000,00 

 

 

 

 

1.15 ACCORDI BONARI: Durante l’esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun 

tentativo di accordo bonario  art. 239-240 D.Lgs. 163/06 e succ. mod. 

1.16 RISERVE DELL’IMPRESA: L’impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza 

l’esplicitazione di alcuna riserva. 

1.17 INFORTUNI: Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze. 

1.18 CESSIONE CREDITI: Non risulta al sottoscritto che l’impresa abbia fatto cessione di crediti a favore 

di terzi. 

1.19 ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di 

progetto, nonché secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori. 

1.20  RELAZIONE RISERVATA SULLE RISERVE: Non sono state effettuate riserve e domande 

economiche dell’appaltatore. 



 

 

   DIREZIONE DEI LAVORI                 L' IMPRESA APPALTATRICE DEI LAVORI 

 

   

        Arch. Luca FRAPPI                                             NANNI ELBA Cooperativa agricolo forestale a.r.l.   
                                                                               

 

 

 

 
                                                 IL RESPONSABILE  UNICO DEL PROCEDIMENTO 

  

 

         Arch. Priscilla BRACCESI 


