
COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno

******

    

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 119   DEL 19/06/2025  

OGGETTO: DET. N. 231/2024: APPROVAZIONE LAVORI SUPPLEMENTARI - IMPRESA 
MONNI CLAUDIO & C. S.A.S. - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELL'EX LAVATOIO DI SAN PIERO IN CAMPO NELL'ELBA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE



PREMESSO  che  con  Decreto  sindacale  n.  24  del  29.09.2022  è  stata  affidata  la 
Responsabilità  della  Direzione  dell'Area  Tecnica  Comunale  LL.PP.  e  Ambiente 
all’Architetto Braccesi Priscilla;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2025 con la quale si  è 
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, redatto secondo gli schemi di cui 
all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 74/2025 “PUNTA MASSELLONE, SPIAG-
GIA DEL RELITTO DI POMONTE: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - INTER-
VENTI PER IL RECUPERO, IL RIEQUILIBRIO E LA TUTELA DELLA FASCIA COSTIERA 
- D.O. 2025 ART. 18 COMMA 2, LETT. B, L.R. 80/2015”

DATO ATTO che con Determinazione n. 231 del 02/12/2024 sono stati affidati all’impresa 
Monni Claudio &   C.   s.a.s.,   con   sede   legale   in   Portoferraio, loc.   le   foci   n.   15  
C.F. 01347270496, P.I.     01347270496, i   lavori   di “MANUTENZIONE   STRAORDINA-
RIA   DELL’EX LAVATOIO DI SAN PIERO IN CAMPO NELL’ELBA”;

PRECISATO che con Determina n. 2/2025 del 17/01/2025 avente per oggetto “ AUTORIZ-
ZAZIONE AL SUBAPPALTO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGIO AUTO-
PORTANTE” c è stato Autorizzato il Sub-Appalto richiesto dall’Impresa Monni Claudio & C. 
s.a.s,  per  il  montaggio e smontaggio  di  ponteggio metallico affidando tale  lavorazione 
all’Impresa LIAM s.r.l.  con sede in Portoferraio, località Le Foci snc c.a.p. 56037 C.F. e P.I. 
01666120496;

PRESO ATTO che durante le operazioni di rimozione e smontaggio del Manto di copertura 
composto da coppi, embrici e materiali il laterizio/cotto, è stato possibile accertare come 
l’orditura primaria  costituita  da  n.3 Travi  in  Legno risulti  vetusta  e compromessa dalle 
infiltrazioni  piovane  susseguitesi  nel  tempo,  richiedendo  tempestivo  intervento  per  la 
sostituzione dei n.3 elementi;

DATO ATTO che essendo tale struttura, portante e strutturale, risulta necessario incaricare 
un Ingegnere per la progettazione ed il calcolo dei n.3 travi in Legno;

VISTA la  Determina  n.  12/2025  del  28/01/2025  avente  per  oggetto  “  INGEGNERE 
ALESSANDRO  TRINCI  -  AFFIDAMENTO  DIRETTO  DEL  SERVIZIO  DI 
PROGETTAZIONE  STRUTTURALE  DELLA  COPERTURA  AL  SERVIZIO  DELL'EX 
LAVATOIO DI SAN PIERO IN CAMPO NELL'ELBA (57034 -  LI)”  con la quale è stato 
incaricato  l’ingegnere  Alessandro  Trinci,  Via  Sorelle  Cecchi  23/16,  Pistoia  C.F.: 
TRNLSN90B21G713L P.iva:  01969430477,  per  un  importo  contrattuale  di  €  2.080,00 
Cassa 4% Inclusa di procedere alla progettazione degli interventi richiesti;

VISTO il  Progetto Esecutivo consegnato dall’Ingegner Alessandro Trinci  tramite PEC il  
giorno 28/01/2025 Prot. n. 1308/2025, composto dai seguenti elaborati tecnici e grafici:

• 2.RS_Relazione_Strutture 
• 2.RM_Relazione_Materiali 
• 2.ALL_Allegato_di_Calcolo 



• 2.PM_Piano_Manutenzione_Opere_Strutturali 
• 2.CME_Computo_Metrico_Estimativo 
• 2.EPU_Elenco_Prezzi_Unitari 
• 2.QIM_Quadro_Incidenza_Mandopera 
• 2.S.01_Elaborati_Grafici_Opere_Strutturali
• Variazione Legno Lamellare

VISTO il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto presentato dall’Ingegnere Alessan-
dro Trinci avente esito positivo, sottoscritto dal R.U.P. Arch. Priscilla Braccesi coadiuvata 
dal DR. Geologi Carlo Dini e dall’Istruttore Tecnico Geom. Francesco Corsi.

DATO ATTO, che la fornitura e la posa in Opera dell’Orditura Secondaria era già stata 
computata in sede di Gara, si ritiene opportuno non conteggiare, ai fini del costo totale  
dell’Intervento Supplementare, tale lavorazione;

VISTO il costo totale dell’Intervento pari ad € 3.594,06 Iva 22% Esclusa per un totale di € 
4.384,72 Iva Inclusa come da perizia lavori supplementari;

PRECISATO che al fine di poter installare l’orditura primaria composta da travi in Legno, è 
necessario utilizzare un autogru per un costo complessivo di € 76,56 per 6h lavorative;

DATO ATTO che tali Lavori, possono essere inquadrati come opere Supplementari in base 
all’ Art. 120 comma 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VERIFICATO come applicando il ribasso proposto in sede di gara dalla Ditta Monni Clau-
dio & C. s.a.s. si ottiene un importo Lavori pari ad € 3.668,71 per un totale di € 4.475,83 
Iva 22% Inclusa

VISTO il Codice Identificativo di Gara – CIG: B468363B62;

VISTO il Codice Unico di Progetto – CUP: D77B24000070004

VISTO il DURC in corso di Validità;

ATTESTATA la  regolarità  tecnica  del  presente  atto,  ai  sensi  di  quanto  previsto  all’art. 
147/bis del D. Lgs. 267/2000; Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare  
l’Allegato 4/2;

DATO ATTO del rispetto:
- dell’art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
-  di  quanto previsto  all’art.  6  bis  della  Legge 241/90 e ss.  mm. e ii.  nonché di  copia  
informatica per consultazione quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti 
pubblici;

VISTO:
- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 109, 151 e 183;



- il D.Lgs. 36/2023 smi.

DETERMINA

DI APPROVARE la perizia di lavori supplementari ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 36/2023 
per un importo totale di € 4.384,72 Iva Inclusa;

DI IMPEGNARE in favore dell’Impresa M Monni Claudio &   C.   s.a.s.,   con   sede   legale 
in   Portoferraio, loc.   le   foci   n.   15 C.F. 01347270496, P.I. 01347270496 l’Importo di €  
4.384,72 Iva Inclusa;

DI  DARE  ATTO  che  la  spesa  trova  copertura  finanziaria  al  Codice  di  Bilancio  n.  
0106/2020109/999  Capitolo  n.  201060111000  -  ACQUISTO  FABBRICATI  E  LORO 
MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU annualità 2025 del Bilancio di 
Previsione 2025/2026/2027;

DI  DARE ATTO che la spesa di  € 4.384,72 Iva Inclusa trova copertura nei  capitoli  di  
Entrata di Bilancio nn. 266000/0 e 270000/0 per un totale di ordinativi effettuati pari ad € 
237.188,17 ed impegni correlati ad oggi pari ad € 208.007,15 nel Bilancio di previsione 
2025/2027

DI DARE ATTO del rispetto:
- dell’art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all’art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché 
- di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile dell’area finanziaria per i 
provvedimenti di competenza;

IL RESPONSABILE
BRACCESI PRISCILLA  

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


