
RELAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1

ALLEGATO A

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

PROVINCIA DI LIVORNO

 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE DI VIA
PER PORTOFERRAIO -LATO MONTE– DA VIA FUCINI  FINO AL

HOTEL ELBA.
Campo nell’Elba, lì 17/11/2020

       Il tecnico
  

Arch. Claudia Andrea Femia
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STAZIONE APPALTANTE : COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA 
Ufficio Tecnico Lavori Pubblici 

OGGETTO : Manutenzione straordinaria del marciapiede di Via 
per Portoferraio – lato monte- da Via Fucini fino 
all'Hotel Elba

IMPRESA APPALTATRICE: MONNI CLAUDIO & C sas
Loc. Le Foci snc 
57037 PORTOFERRAIO ( LI)

RESPONSABILE DEL PROC. :  Arch. Priscilla Braccesi

DIRETTORI LAVORI :  Arch. Claudia Andrea Femia

ASSEGNAZIONE : Determina  a contrattare At- LL.PP PA/ Ambiente n° 2 del 
04/02/2020

Contratto  : Contratto efficace ai sensi di legge.

*****************************

RELAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1

*****************************

La presente relazione riguarda la perizia di variante che comprende  alcune variazioni di

lavorazioni resesi necessarie allo scopo   di migliorare l'opera nel suo aspetto complessivo

e di renderla di conseguenza più funzionale.

Tale  perizia  non  comporta  sostanziali  modifiche  al  progetto  approvato,oggetto  del

contratto. 

Durante  la  fase  di  esecuzione  dei   lavori  e  mediante  ripetuti  e  mirati  sopralluoghi  ed

attraverso  le  misurazioni  eseguite,  (nel  corso   degli  stati  di  avanzamento  alcune

misurazioni si sono reperite dalle quantità previste nel computo estimativo di progetto ) si

sono  potute  accertare  con  precisione  alcune  quantità  ed  è  stato  possibile  valutarne

esattamente la consistenza.

Tali verifiche puntuali hanno portato anche ad un assestamento di alcune quantità d riferite

a lavorazioni previste progettualmente. 

L’importo  della  perizia  di  variante  risulta  pari  al  9,7569%  in  aumento  dell’importo

originario del contratto.
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A seguito di sopralluogo con la Stazione Appaltante, si e deciso di lasciare inalterate tre

discese carrabili, che attualmente si trovano in ottimo stato di conservazione.

Si intende inoltre procedere ad unificare la tipologia della pavimentazione in autobloccanti

con quella del  marciapiede già realizzato nel primo stralcio a valle della carreggiata. 

Tale  lavorazione  ha  comportato   un  aumento  del  costo  della  fornitura  dell'originale

progetto.

Sono state inoltre trovate, al momento dello scavo, sette ceppaie, di vecchi pini tagliati nel

tempo,  che  impediscono  la  corretta  stesa  del  massetto  e  che  pertanto  dovranno  essere

estratte 

Durante  la  fase  di  esecuzione  dei  lavori  si  è  scoperto,sotto  la  pavimentazione

esistente,come si vede nella foto, uno spessore di agglomerato cementizio che impedisce di

rispettare il  livello del marciapiede come da progetto.Per questo motivo va demolito.

Viene  allegato  alla  presente  una  tavola  grafica  esplicitante  il  progetto  oggetto  della

presente perizia di variante.

Il maggiore importo dovuto alla presente perizia di variante, trova copertura finanziaria

mediante il recupero e l’utilizzo dell’importo riconosciuto dall’Impresa a fronte del proprio

ribasso d’asta offerto :

- importo ribasso d'asta offerto € 7.160,05 (ribasso d’asta offerto 9,7999% di € 73.062,56) 

 -importo netto delle lavorazioni a seguito della  perizia  di variante  € 6.430,54  (ribasso

d'asta  9,7999% di  €  7.129,19  importo  lordo delle  lavorazioni  oggetto  della  perizia  di

variante) .

Quest’ultimo aspetto viene meglio evidenziato nel quadro economico di raffronto,con il

documento allegato alla presente perizia di variante .
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Marina di Campo lì 17/11/2020

Il Direttore dei Lavori Il Responsabile del Procedimento

L’Impresa
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