
Comune di Campo nell'Elba
Provincia di Livorno

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PER PORTOFERRAIO – LATO MONTE- DA VIA FUCINI ALL'HOTEL ELBA

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO – PERIZIA DI VARIANTE N.1 – ALLEGATO B

DESCRIZIONE
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

DOPO LA GARA
QUADRO ECONOMICO A SEGUITO

DELLA VARIANTE

IMPORTO APPALTO €      75.254,44 €      75.254,44 €      75.254,44
Oneri Sicurezza €        2.191,88 €        2191,88 €        2.191,88
Importo lavori a base d’asta €      73.062,56 €      73.062,56 €      73.062,56
A dedurre ribasso d’asta 9,7999% €        7.160,05 €        7.160,05
Importo lavori al netto €      65.902,43 €      65.902,43
Oneri Sicurezza €       2.191,88 €        2.191,88 €        2.191,88
IMPORTO CONTRATTO €      75.254,44 €      68.094,31 €      68.094,31

Importo Variante €        7.129,19
A dedurre ribasso d’asta 9,79999%      €           698,65

€        6.430,54

IMPORTO TOTALE €      75.254,44 €      68.094,31 €      74.524,85

SOMME A DISPOSIZIONE:
- Spese Tecniche €        7.072,00 €        7.072,00 €        7.072,00
- Accertamenti e Verifiche €               0,00 €               0,00 €               0,00
- Imprevisti , Accantonamenti e Pubblicazioni €               0,00 €               0,00 €               0,00
- Espropri e Servitù €               0,00 €               0,00 €               0,00   
- Ribasso d’asta €        7.160,05 €           729,51

IVA 22% sul ribasso d’asta €        8.735,27 €           160,49
IVA 22% sui lavori €      16.555,98 €      14.980,75 €       1.6395,46
IVA 22% su somme a disposizione €               0,00 €               0,00 €                0,00
TOTALE somme a disposizione       €      23.627,98 €      30.788,11 €       24.357,57

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €     98.882,42 €      98.882,42 €       98.882,42

Campo nell'Elba  lì 17/11/2020

  Il DIRETTORE LAVORI L’IMPRESA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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