
COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno

******

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 104 DEL 27/07/2021

OGGETTO:  "RIQUALIFICAZIONE  DELLA PIAZZA DELLA FONTE  DI  SANT'ILARIO 
FRAZIONE DEL COMUNE DI  CAMPO NELL'ELBA -  I°  LOTTO"  -  APPROVAZIONE 
VARIANTE IN CORSO D'OPERA - IMPEGNO DI SPESA.



IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE

Premesso che  con  Decreto  sindacale  n.  6/2020  è  stata  affidata  la 
Responsabilità  della  Direzione  dell'Area  Tecnica  Comunale  LL.PP./Ambiente 
all’Architetto Braccesi Priscilla;

Richiamata:
 la  Deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  19 del  31.03.2021,  con la 

quale  si  è  approvato  il  Bilancio  di  previsione  finanziario  2021-2023, 
redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con 
unico e pieno valore giuridico;

 la Delibera di giunta Comunale n. 66 del 16/04/2021 con la quale è stato 
approvato  il  riaccertamento  ordinario  dei  residui  attivi  e  passivi  al 
31/12/2020 ai sensi dell’art.3 comma 4 del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118;

Preso atto che l’Amministrazione Comunale di Campo nell’Elba sta procedendo, 
nell’ambito del programma di riqualificazione del patrimonio storico, architetto-
nico ed urbanistico delle frazioni, alla Riqualificazione di piazza della Fonte a 
Sant’Ilario in Campo nell’Elba;

Richiamata:
- la  Determina dell’Area Tecnica Comunale n.  82 del  26/06/2018 con la 

quale è stato incaricato tramite la procedura telematica sul portale della 
R.T. START l’arch. Luca Frappi con Studio a Campo nell’Elba (LI) per la 
redazione del  progetto preliminare finalizzato al  Recupero della  piazza 
della Fonte a Sant’Ilario;

- la Delibera di Giunta Comunale n.  145 del 01/08/2018 con al quale è 
stato  approvato  il  progetto  preliminare  denominato  “RIQUALIFICAZIONE 
DELLA  PIAZZA  DELLA  FONTE  DI  SANT'ILARIO  FRAZIONE  DEL  COMUNE  DI  CAMPO 

NELL'ELBA” I° e II° Lotto; 

Visto che per il I° Lotto funzionale dell’Intervento predetto è stata presentata 
domanda  di  aiuto  sul  bando  emanato  dal  GAL  Etruria  Scrl  in  attuazione 
dell’operazione  7.6.1  “Sviluppo e  Rinnovamento  dei  Villaggi”  pubblicato  sul 
BURT n. 22 del 30 maggio 2018;

Vista la Delibera n.odg.4 del 29.06.2020 del Consiglio di amministrazione del 
GAL di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti finanziati tra i qua-
li l’intervento denominato “RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILA-

RIO FRAZIONE DEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA I° Lotto” per un importo totale di € 
120.000,00;

Dato  atto  altresì  che  il  giorno  10.07.2020  prot.  9209,  Il  Gal  Etruria,  ha 
trasmesso agli uffici competenti comunali il Contratto per l’Assegnazione del 
contributo ottenuto pari ad € 120.000,00;



Dato atto altresì che con Determinazione dell’Area Tecnica LL.PP./Ambiente N. 
247 del 04/12/2019 è stata affidata tramite il Sistema Telematico della Regione 
Toscana  START  la  progettazione  definitiva/esecutiva,  DD.LL.,  contabilità, 
sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  di  esecuzione  e  CRE  dell'intervento 
denominato  “Riqualificazione  di  Piazza  della  Fonte  a  sant’Ilario  in  Campo 
nell’Elba i° e ii° lotto" all’arch. Luca Frappi con Studio in Marina di Campo (LI);

Richiamata:

- la  Determina  dell’Area  Tecnica  LL.PP./Ambiente  n.149  del  14/10/2020 
avente ad oggetto: “DETERMINA A CONTRATTARE: APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
ESECUTIVO  DENOMINATO  "RIQUALIFICAZIONE  DELLA  PIAZZA  DELLA  FONTE  DI 
SANT'ILARIO  FRAZIONE  DEL  COMUNE  DI  CAMPO  NELL'ELBA  -  I°E  II°  LOTTO"  - 
APPROVAZIONE  AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  PARTECIPARE  ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI ALL'ART.63 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. 
DA  ESPLETARE  SUL  SISTEMA  TELEMATICO  DELLA  REGIONE  TOSCANA  "START"  PER 

L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEL I° LOTTO FUNZIONALE - IMPEGNO DI SPESA”;

- la  Determina  dell’Area  Tecnica  LL.PP./Ambiente  n.  160  del  04.11.2020 
avente  ad  oggetto:  “APPROVAZIONE  VERBALE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI 
INTERESSE E AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'EX ART.63 D.LGS 50/2016 
S.M.I.  E  ART.  1  COMMA.2  DL  76/2020  CONV.  IN  L.  120/2020  TRAMITE  IL  SISTEMA 
TELEMATICO  ACQUISTI  "START"  DELLA  REGIONE  TOSCANA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI 
LAVORI DENOMINATI "RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO 

FRAZIONE  DEL  COMUNE  DI  CAMPO  NELL'ELBA  I°  LOTTO"  -  APPROVAZIONE 

DOCUMENTAZIONE DI GARA”.
- la Determinazione AT -LL.PP./ambiente n.190 del 25/11/2020 con al quale 

è stata nominata la Commissione giudicatrice;

- la Determina dell’Area Tecnica LL.PP./Ambiente n.  203 del 04/12/2020 
con al quale sono stati aggiudicati i lavori  de quo all’impresa  FIRENZE 
LAVORI  SRL,  con  sede  legale  in  Campi  Bisenzio  (FI),  50013  via  delle 
Pertiche SNC, C.F. 04811010489, e P.I. 04811010489, per aver conseguito 
il punteggio migliore sia nell’Offerta Tecnica che in quella Economica pari 
ad  €  136.354,78,  oltre  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso, 
corrispondente ad un ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base 
d’asta del 10,17%;

Visto il quadro Economico di progetto a seguito di aggiudicazione:

Progetto 
esecutivo

A seguito di 
Aggiudicazio-

ne

A IMPORTO TOTALE DEI LAVORI  

€ 
159.730,2

4 € 144.292,99
S Costi della sicurezza per opere di cantierizzazione  € 7.938,21 € 7.938,21

L=A-S
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RI-
BASSO  

€ 
151.792,03 € 136.354,78

M INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA  
€ 

55.905,58 € 55.905,58

L=A-S
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RI-
BASSO  

€ 
151.792,0

3 € 136.354,78
B SOMME A  DISPOSIZIONE    



 Ribasso d'asta +iva   € 16.980,97
 Imprevisti 5% € 7.986,51 € 7.986,51

 IVA sui lavori 10%
10
%

€ 
15.973,02 € 14.429,30

 IVA su imprevisti 10%  € 798,65 € 798,65
 Acquisizione e occupazioni aree e immobili    
 Allacci pubblici Servizi e arr.  € 789,28 € 789,28
 Accantonamento acc.bonario    
 Lavori in economia esclusi dall'appalto (iva compresa)  € 7.028,13 € 7.028,13

 
Spese per attività specialistiche, di consulenza e di sup-
porto (iva comp)    

 
Spese tecniche di progettazione integrale e coordinata 
(def, esec.)  

€ 
14.124,82 € 14.124,82

 
Coordinamento della sicurezza in fase progettazione, di-
rezione lavori, contabilità e C.R.E.  € 8.101,62 € 8.101,62

 IVA 22%, Cnpaia 4% su sp.tecniche  € 5.974,47 € 5.974,47
 Spese tecniche ufficio lavori pubblici 1% € 1.597,30 € 1.597,30
 Collaudo statico / tecnico amm. (iva e cnpaia compresi)    
 Prezzo chiuso    
 Opere d'arte    
 Incremento costi generali Covid19  € 2.395,95 € 2.395,95

 
Spese per commissioni giudicatrici, verifica e validazio-
ne    

 
Spese per pubblicità, copie cartacee, pubblicazioni, Aut. 
Vigilanza  € 500,00 € 500,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  
€ 

65.269,75 € 80.707,00

C=A+
B IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  

€ 
225.000,0

0 € 225.000,00

Dato  atto  che la  spesa  totale  del  quadro  economico  di  progetto  pari  ad  € 
225.000,00 trova copertura finanziaria al Codice di Bilancio 1005/2020109/012 
nelle seguenti modalità:

- €  120.000,00  al  Capitolo  208010107000  –  Impegno  n.  641/2021  e 
642/2021  ACQUISTO  TERRENI  E  LORO  MANUTENZIONI  STRAORDINARIE.REIMPIEGO 

CONTRIBUTI REGIONALI – annualità 2021;
- € 105.000,00 al Capitolo 208010111000 - Prenotazione n. 644/2021, resi-

duo 645/2021 – sub- impegno 18/2021 - ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANU-

TENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU.;

Visto il Contratto d’Appalto Rep. n. 2407 del giorno 24/02/2021;

Dato atto:
- che a seguito di alcune richieste pervenute dalla popolazione Santilarese 

in merito alla possibilità di mantenere il vecchio lastricato di granito intor-
no alla fontana, di inserire altresì essenze arboree nonché di recuperare 
la panchina esistente in granito e di sostituirne le nuove con altre sempre 
in granito, il Direttore dei Lavori ha rappresentato al RUP ed all’Ammini-
strazione quanto rappresentato;

- che l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno accogliere tali ri-
chieste in quanto l’obiettivo principale di tale progetto è quello di riquali-
ficare la Piazza storica di Sant’Ilario quale luogo di incontro, dialogo e 
unione tra i pochi residenti che sono rimasti ancorati alle tradizioni della 
quotidianità;



Dato atto altresì che a seguito di un sopralluogo richiesto dalla Direzione Lavori 
effettuato dai tecnici ASA spa, gestore del servizio idrico, per lo spostamento di 
due  tubazioni  idriche  di  adduzione  propedeutiche  al  funzionamento  della 
fontana,  si  è  rilevata  la  necessità  di  eseguire  ulteriori  opere  murarie,  di 
movimento terra, scavi e nuove predisposizioni idriche;

Constatato che i lavori imprevisti ed imprevedibili sopradescritti nonché le altre 
lavorazioni marginali di carattere migliorativo hanno reso necessario la redazio-
ne di una Variante suppletiva in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 
lettera c) del D.Lgs. 50/2016 (1. “la necessità di modifica è determinata da cir-
costanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per  
l’ente  aggiudicatore”  ….  2.  “la  modifica  non  altera  la  natura  generale  del  
contratto”);

Vista  la  Variante in  corso d’opera  consegnata dall’arch.  Frappi  in  qualità  di 
progettista e direttore di lavori e composta dai seguenti elaborati  tecnici  ed 
economici:

1. PLANIMETRIA GENERALE DI VARIANTE
2. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
3. ATTO DI SOTTOMISSIONEE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
4. COM PUTO METRICO ESTIMATIVO
5. QUADRO COMPARATIVO 
6. QUADRO ECONOMICO

Visto il Quadro Economico aggiornato di seguito riportato:

Progetto 
esecutivo

A seguito di 
Aggiudicazio-

ne

A seguito di 
VARIANTE 

(+ € 
7.208,71)

A IMPORTO TOTALE DEI LAVORI  

€ 
159.730,2

4 € 144.292,99 € 151.501,70

S
Costi della sicurezza per opere di cantierizza-
zione  € 7.938,21 € 7.938,21 € 7.938,21

L=A-S
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOG-
GETTI A RIBASSO  

€ 
151.792,03 € 136.354,78 € 143.563,49

M INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA  € 55.905,58 € 55.905,58 € 58.714,27

L=A-S
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOG-
GETTI A RIBASSO  

€ 
151.792,0

3 € 136.354,78 € 143.563,49
B SOMME A  DISPOSIZIONE     
 Ribasso d'asta +iva   € 16.980,97 € 14.976,96
 Imprevisti 5% € 7.986,51 € 7.986,51  
 IVA sui lavori 10% 10% € 15.973,02 € 14.429,30 € 15.150,17
 IVA su imprevisti 10%  € 798,65 € 798,65  
 Acquisizione e occupazioni aree e immobili     
 Allacci pubblici Servizi e arr.  € 789,28 € 789,28 € 789,28
 Accantonamento acc.bonario     

 
Lavori in economia esclusi dall'appalto (iva 
compresa)  € 7.028,13 € 7.028,13 € 7.381,22

 
Spese per attività specialistiche, di consulenza 
e di supporto (iva comp)     

 
Spese tecniche di progettazione integrale e 
coordinata (def, esec.)  € 14.124,82 € 14.124,82 € 11.887,62

 
Coordinamento della sicurezza in fase proget-
tazione, direzione lavori, contabilità e C.R.E.  € 8.101,62 € 8.101,62 € 9.251,07

 IVA 22%, Cnpaia 4% su sp.tecniche  € 5.974,47 € 5.974,47 € 5.682,08



 
Spese tecniche di progettazione e Direzione 
Lavori Variante    € 3.000,00

 
IVA 22%, Cnpaia 4% su sp.tecniche per varian-
te    € 806,40

 Spese tecniche ufficio lavori pubblici 1% € 1.597,30 € 1.597,30 € 1.677,55

 
Collaudo statico / tecnico amm. (iva e cnpaia 
compresi)     

 Prezzo chiuso     
 Opere d'arte     
 Incremento costi generali Covid19  € 2.395,95 € 2.395,95 € 2.395,95

 
Spese per commissioni giudicatrici, verifica e 
validazione     

 
Spese per pubblicità, copie cartacee, pubbli-
cazioni, Aut. Vigilanza  € 500,00 € 500,00 € 500,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 65.269,75 € 80.707,00 € 73.498,30
C=A+
B IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  

€ 
225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00

Dato atto che dall’esame della documentazione di variante soprarichiamata si 
evince:

 che la spesa suppletiva per la realizzazione dei lavori di variante redatta 
ai sensi dell’art 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è pari 
ad € 7.208,71 oltre IVA, pari al 5% dell’importo contrattuale;

 che le spese tecniche relative alla redazione della variante in questione è 
pari ad € 3.000,00 oltre IVA e INARCASSA;

 che entrambi le spese predette trovano copertura finanziaria all’interno 
delle somme a disposizione del quadro Economico di progetto;

Ritenuto  di  dover  approvare  la  Variante  n.1  in  corso  d’opera  incaricando 
pertanto  l’appaltatore, FIRENZE  LAVORI  SRL,  di  eseguire  tali  lavorazioni 
suppletive;

Visto:
- il  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  dell’Impresa  FIRENZE 

LAVORI SRL allegato alla presente (Nr. Prot. INPS_26278742, del 21/05/2021 con 
scadenza il 18/09/2021);

- il  Codice Identificativo di  Gara – assegnato all’Appaltatore FIRENZE LAVORI : 
CIG: 849649055°;

Visto:
- il  certificato  di  regolarità  contributiva  allegato  alla  presente  rilasciato 

dall’INARCASSA appartenete all’arch. Luca Frappi;
- il Codice Identificativo di Gara rilasciato dall’ANAC per l’incarico di proget-

tazione e direzione lavori, contabilità e CRE dell’arch. Luca Frappi: CIG: 
Z342AEBB3D

Visto il Codice Unico di Progetto - CUP: D77H20001290004



Attestata la regolarità tecnica del  presente atto, ai  sensi  di  quanto previsto 
all’art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l’Allegato 4/2;

Dato atto che:
 le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture 

contabili  al  momento  della  nascita  dell’obbligazione  imputandole 
all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

 i  pagamenti  relativi  all’impegno in questione rientrano nelle specifiche 
previsioni  delle  disponibilità  di  cassa  attribuita,  relativa  allo  specifico 
capitolo di bilancio per l’esercizio 2021;

Dato atto inoltre del rispetto:
 dell’art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei 

pagamenti  con i  relativi  stanziamenti  di  bilancio e con le regole della 
finanza pubblica;

 di quanto previsto all’art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché 
di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Visto:
- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 109, 151 e 183;
- il D.lgs. 50/2016 smi;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

DETERMINA
Per quanto detto in premessa:

1. di  approvare  la  variante  suppletiva  in  corso  d’opera  redatta  ai  sensi 
dell’art 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dal Direttore 
dei lavori, arch. Luca Frappi composto dagli elaborati tecnici e grafici de-
scritti in premessa e che allegata alla presente ne forma parte integrante 
sostanziale;

2. di approvare il Quadro Economico aggiornato a seguito di variante sup-
pletiva di cui in premessa;

3. di sub-impegnare a favore dell’Appaltatore  FIRENZE LAVORI SRL, con 
sede legale in Campi Bisenzio (FI), 50013 via delle Pertiche SNC, C.F. e P.I-
VA 04811010489 – la somma di € 7.929,58 IVA compresa al Codice di Bi-
lancio  1005/2020109/012,  Capitolo  208010111000  -  Prenotazione  n. 
644/2021, - ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIE-
GO OO.UU. – annualità 2021;

4. di sub-impegnare altresì la somma di € 3.806,40 INARCASSA ed IVA com-
presa a favore dell’arch. Luca Frappi  di  Campo nell’Elba (LI)  –  P.IVA 
01462190495, per la redazione della presente variante in corso d’opera, 



al Codice di Bilancio 1005/2020109/012, Capitolo 208010111000 - Preno-
tazione n. 644/2021, - ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINA-
RIE.REIMPIEGO OO.UU. – annualità 2021;

5. di dare atto che le spese suppletive predette trovano copertura finanzia-
ria all’interno delle somme a disposizione del quadro economico di pro-
getto;

6. dato atto inoltre del rispetto:
- dell’art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei 

pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della fi-
nanza pubblica;

- di quanto previsto all’art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché 
di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

7. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Fi-
nanziaria per i provvedimenti di competenza. 

IL RESPONSABILE
BRACCESI PRISCILLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


