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Stazione Appaltante : COMUNE DI CAMPO 
NELL’ELBA
Repertorio n.2407 Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

Oggetto: . RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DELLA FONTE  DI  SANT’ILARIO

FRAZIONE DEL COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA – I° LOTTO.

CIG:849649055A
CUP:D77H20001290004
Codice CUP ARTEA:819164
IMPRESA: FIRENZE LAVORI S.R.L.
con sede in via delle Pertiche snc – 50013 Campi Bisenzio (FI) 

Percentuale di ribasso 10,17%
Importo Contrattuale: € 144.292,99 di cui €  136.354,78 per lavori + € 7.938,21 per oneri della 

sicurezza (oltre Iva).

CONTRATTO sottoscritto in data 24/02/2021 Rep.n.2407

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA PERIZIA DI VARIANTE NR.1

Iter dell’appalto

Il progetto riguarda i lavori di Riqualificazione della Piazza della Fonte di Sant’Ilario

frazione del comune di Campo Nell’Elba – I° Lotto.

Il  quadro  economico  relativo  al  progetto  esecutivo,  redatto  dall’  architetto  Luca  Frappi,

approvato e validato, è il seguente:
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RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT' ILARIO – LOTTO 1- Luglio '20

Quadro Economico dell' Opera

A IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 159 730,24
S Cantierizzazione - ALL. XV D.Lgs.81/08  €         7 938,21

L=A-S IMPORTO  LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO  €     151 792,03

S COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  €         7 938,21
M INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA  €       55 905,58

L=A-S IMPORTO  LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO  €     151 792,03

B SOMME  A  DISPOSIZIONE percentuale
Imprevisti 5%  €         7 986,51
IVA sui lavori 10% 10%  €       15 973,02
IVA su imprevisti 10%  €            798,65
Acquisizione e occupazioni aree e immobili  €                  -   
Allacci pubblici Servizi e arr.  €            789,28
Accantonamento acc.bonario  €                  -   
Lavori in economia esclusi dall'appalto (iva compresa)  €         7 028,13
Spese per attività specialistiche, di consulenza e di supporto (iva comp)  €                  -   
Spese tecniche di progettazione integrale e coordinata (def, esec.)  €       14 124,82
coordinamento della sicurezza in fase progettazione
direzione lavori, contabilità e C.R.E.  €         8 101,62
IVA 22%, Cnpaia 4% su sp.tecniche  €         5 974,47

Spese tecniche ufficio lavori pubblici 1,0%  €         1 597,30
Collaudo statico / tecnico amm. (iva e cnpaia compresi)  €                  -   
Prezzo chiuso  €                  -   
Opere d'arte  €                  -   
Incremento costi generali Covid19  €         2 395,95
Spese per commissioni giudicatrici, verifica e validazione  €                  -   
Spese per pubblicità, copie cartacee, pubblicazioni, Aut. Vigilanza  €            500,00

 €       65 269,76

C=A+B IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €     225 000,00

I  lavori  a  corpo  sono  stati  affidati  con  determina  nr.203  del  04/12/2020

all’impresa FIRENZE LAVORI s.r.l. con sede in via delle Pertiche, snc, - 50013 Campi

Bisenzio (FI) -,  attraverso ribasso percentuale offerto rispetto a base d’asta (al netto

delle somme non soggette a ribasso) pari al 10,17%. Per effetto dell’aggiudicazione il

quadro economico è stato così rideterminato.
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RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT' ILARIO – LOTTO 1- Marzo'21

Quadro Economico dell' Opera - Appalto -

A IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 159 730,24
S Cantierizzazione - ALL. XV D.Lgs.81/08  €         7 938,21

L=A-S IMPORTO  LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO  €     151 792,03

S COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  €         7 938,21
M INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA  €       55 905,58

L=A-S IMPORTO  LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO  €     151 792,03

Ribasso d' Asta 10,17%
Importo Lavori  €     136 354,78

A1 Importo Contrattuale  €     144 292,99

SOMME  A  DISPOSIZIONE percentuale

B Economie d'asta ed imprevisti 27 146,27
IVA sui lavori 10% 10%  €       14 429,30
Acquisizione e occupazioni aree e immobili  €                  -   
Allacci pubblici Servizi e arr.  €            789,28
Accantonamento acc.bonario  €                  -   
Lavori in economia esclusi dall'appalto (iva compresa)  €         7 028,13
Spese per attività specialistiche, di consulenza e di supporto (iva comp)  €                  -   
Spese tecniche di progettazione integrale e coordinata (def, esec.)  €       11 887,62
coordinamento della sicurezza in fase progettazione
direzione lavori, contabilità e C.R.E.  €         9 251,07
IVA 22%, Cnpaia 4% su sp.tecniche  €         5 682,08

Spese tecniche ufficio lavori pubblici 1,0%  €         1 597,30
Collaudo statico / tecnico amm. (iva e cnpaia compresi)  €                  -   
Prezzo chiuso  €                  -   
Opere d'arte  €                  -   
Incremento costi generali Covid19  €         2 395,95
Spese per commissioni giudicatrici, verifica e validazione  €                  -   
Spese per pubblicità, copie cartacee, pubblicazioni, Aut. Vigilanza  €            500,00

 €       80 707,01

C=A+B IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €     225 000,00
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Progetto di Perizia suppletiva di Variante nr.1: necessità e contenuti.

La presente relazione fa riferimento alla perizia di variante Nr.1 (ai sensi dell'

art.8 comma 2 D.M. 49/2018) contenente le variazioni apportate al progetto esecutivo

approvato  con  determinazione  del  Responsabile  dell’Area  Tecnica  LLPP/Ambiente

n.148 in data 17/07/2019.

La suddetta variante recepisce alcune richieste emerse dopo l’inizio dei lavori che sono

state palesate da una rappresentanza di cittadini Santilariesi  presso l’Ufficio Tecnico

settore LL.PP..

Pertanto,  di  concerto tra Ufficio Tecnico,  Direzione Lavori e  Stazione Appaltante,  è

emersa  la  necessità  di  procedere  a  lavorazioni  aggiuntive  ed  ad  alcune

variazioni/integrazioni  degli  interventi  previsti  comportanti  maggiori  oneri,  ai  sensi

dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 (“Codice dei Contratti Pubblici”), ss.mm.ii.. 

Tali variazioni riguardano:

 Il recupero del vecchio lastricato di granito compresa la cunetta, presente attorno

alla fontana;

 Il recupero della cimasa esistente, posta sul muro di delimitazione della piazza;

 L’integrazione delle essenze arboree, mediante la messa a dimora di numero 3

tigli da posizionare due lungo il lato nord della piazza ed uno sul lato est;

 Il  recupero  della  panchina  di  granito  esistente,  oltre  allo  spostamento  della

panchina dal cortile del vicino centro polifunzionale (originariamente collocata

all’interno della piazza);

 La sostituzione delle panchine di progetto con panchine di nuova realizzazione

in granito;

 La sostituzione dei cordoli  e cordoncini previsti  in calcestruzzo con quelli  di

granito.

Alle variazioni sopra elencate si aggiungono una serie di lavori come indicati da ASA

S.p.A., gestore del servizio idrico, in occasione del sopralluogo richiesto dalla DL per lo

spostamento di due tubazioni idriche di adduzione di competenza di ASA stessa.

Tali tubazioni partendo da sopra il piano stradale della via posta al di sotto della piazza,

sul lato del campo sportivo,  si inserivano sotto il  piano di calpestio della medesima

attraversando il muro in pietra di delimitazione dell’area sul fronte in alzato.
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Durante il sopralluogo di ASA S.p.A. effettuato dall’ing. Pisaneschi, sono state, dallo

stesso, richieste opere murarie, di movimento terra, scavi e predisposizioni idriche per la

sistemazione delle tubazioni di carico, di prelievo e chiusura dell’acqua della fontana

oltre allo spostamento di condutture idriche passanti sotto la piazza. Le opere aggiuntive

richieste dal gestore del servizio idrico, consistono anche nella fornitura e posa di nr.2

pozzetti, di cui uno di cm 80x80 ed un altro di cm 50x50 con relativi coperchi in ghisa,

oltre  alla  rimozione  di  nr.3  pozzetti  esistenti  e  la  collocazione  di  un  armadietto-

contenitore all’interno di una nicchia da creare nel muro in pietra che sarà realizzato,

all’interno  del  quale  saranno  posizionati  una  valvola  ed  il  rubinetto  per  il  prelievo

dell’acqua che arriva alla fontana.

La  variante  in  corso  d’opera,  intervenuta  successivamente  alla  stipula  del  contratto

effettuato,  è  stata  redatta  ai  sensi  dell’articolo  106 comma 1  lettera  c)  del  Decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Tale  perizia  di  variante  non  prevede  alcuna  modifica  in  merito  alla  natura

dell’opera, mentre le lavorazioni contenute in essa comportano un maggiore importo

netto di € 7.208,71 pari all’aliquota del 5% rispetto all’importo contrattuale.

Sulla base della tipologia delle opere aggiuntive previste è concessa una proroga

di 30 giorni naturali e consecutivi.

Si specifica che l’impresa prende atto dell’entità e della tipologia delle modifiche apportate

e rinuncia espressamente a maggiori compensi e/o riconoscimenti per danni ai sensi del

C.S.A., DPR 145/2000, DPR 207/2010, D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii..

L’impresa  si  impegna  a  proseguire  l’appalto  agli  stessi  patti,  prezzi  e  condizioni  del

contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo

relativo ai nuovi lavori.

A seguito  del  progetto  della  presente  perizia  di  variante  n.2  il  quadro  economico  risulta

modificato come segue:
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RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT' ILARIO – LOTTO 1- Giugno'21

Quadro Economico dell' Opera - Variante Nr.1 -

A IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 167 755,07
S Cantierizzazione - ALL. XV D.Lgs.81/08  €         7 938,21

L=A-S IMPORTO  LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO  €     159 816,86

S COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  €         7 938,21
M INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA  €       58 714,27

L=A-S IMPORTO  LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO  €     159 816,86

Ribasso d' Asta 10,17%
Importo Lavori  €     143 563,49

A1 Importo Contrattuale  €     151 501,70

SOMME  A  DISPOSIZIONE percentuale

B Economie d'asta ed imprevisti 14 976,96
IVA sui lavori 10% 10%  €       15 150,17
Acquisizione e occupazioni aree e immobili  €                  -   
Allacci pubblici Servizi e arr.  €            789,28
Accantonamento acc.bonario  €                  -   
Lavori in economia esclusi dall'appalto (iva compresa)  €         7 381,22
Spese per attività specialistiche, di consulenza e di supporto (iva comp)  €                  -   
Spese tecniche di progettazione integrale e coordinata (def, esec.)  €       11 887,62
coordinamento della sicurezza in fase progettazione
direzione lavori, contabilità e C.R.E.  €         9 251,07
IVA 22%, Cnpaia 4% su sp.tecniche  €         5 682,08
Spese tecniche di Progettazione e Direzione Lavori Variante Suppletiva 1  €         3 000,00
IVA 22%, Cnpaia 4% su sp.tecniche Variante Suppletiva 1  €            806,40

Spese tecniche ufficio lavori pubblici 1,0%  €         1 677,55
Collaudo statico / tecnico amm. (iva e cnpaia compresi)  €                  -   
Prezzo chiuso  €                  -   
Opere d'arte  €                  -   
Incremento costi generali Covid19  €         2 395,95
Spese per commissioni giudicatrici, verifica e validazione  €                  -   
Spese per pubblicità, copie cartacee, pubblicazioni, Aut. Vigilanza  €            500,00

 €       73 498,30

C=A+B IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €     225 000,00
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L’Impresa per accettazione

……………............……..
Direzione dei Lavori

………………………

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO - LOTTO 1. Giugno 2021

Comune di Campo Nell'Elba (LI)

Elenco Elaborati Perizia di Variante Suppletiva Nr.1

Codifica

N. Titolo Scala com. Set. N. Rev. codifica file

0 Elenco Elaborati -- C49E E E1 A C49E_EE1A

 ARCHITETTONICO Settore "A"

1 Planimetria Generale di Variante C49E A 01 A C49E_A01A

 COMPUTI Settore "C"

2 Relazione tecnica illustrativa -- C49E G R1 A C49E_GR1A

3 Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi -- C49E G R2 A C49E_GR2A

4 Computo metrico estimativo -- C49E C R1 A C49E_CR1A

5 Quadro comparativo -- C49E C R2 A C49E_CR2A

6 Quadro economico -- C49E C R3 A C49E_CR3A


