


RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT' ILARIO – LOTTO 1- Giugno'21

A IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 167 755,07
S Cantierizzazione - ALL. XV D.Lgs.81/08 7 938,21€           

L=A-S IMPORTO  LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO 159 816,86€       

S COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 7 938,21€           
M INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA 58 714,27€         

L=A-S IMPORTO  LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO 159 816,86€       

Ribasso d' Asta 10,17%
Importo Lavori 143 563,49€       

A1 Importo Contrattuale 151 501,70€       

SOMME  A  DISPOSIZIONE percentuale
B Economie d'asta ed imprevisti 14 976,96

IVA sui lavori 10% 10% 15 150,17€         
Acquisizione e occupazioni aree e immobili -€                    
Allacci pubblici Servizi e arr. 789,28€              
Accantonamento acc.bonario -€                    
Lavori in economia esclusi dall'appalto (iva compresa) 7 381,22€           
Spese per attività specialistiche, di consulenza e di supporto (iva comp) -€                    
Spese tecniche di progettazione integrale e coordinata (def, esec.) 11 887,62€         
coordinamento della sicurezza in fase progettazione
direzione lavori, contabilità e C.R.E. 9 251,07€           

5 682,08€           
Spese tecniche di Progettazione e Direzione Lavori Variante Suppletiva 1 3 000,00€           

806,40€              
1,0% 1 677,55€           

Collaudo statico / tecnico amm. (iva e cnpaia compresi) -€                    
Prezzo chiuso -€                    
Opere d'arte -€                    
Incremento costi generali Covid19 2 395,95€           
Spese per commissioni giudicatrici, verifica e validazione -€                    
Spese per pubblicità, copie cartacee, pubblicazioni, Aut. Vigilanza 500,00€              

73 498,30€         

C=A+B IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 225 000,00€       

Quadro Economico dell' Opera - Variante Nr.1 -

IVA 22%, Cnpaia 4% su sp.tecniche 

Spese tecniche ufficio lavori pubblici 
IVA 22%, Cnpaia 4% su sp.tecniche Variante Suppletiva 1


