



Comune di Campo nell'Elba

Regione Toscana

OGGETTO: Riqualificazione del Molo Grande nel Porto di Marina di Campo.

COMMITTENTE: Comune di Campo nell'Elba

IMPRESA: F.LLI MASSAI s.r.l. di Grosseto

CONTRATTO: 2313 del 19.10.2018

IMPORTO A BASE D'APPALTO:

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

QUADRO ECONOMICO



QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO				PROGETTO ESECUTIVO A GARA	A SEGUITO AGGIUDICAZIONE	VARIANTE
A)	Lavori a base d'asta			€ 144.535,10	€ 103.054,10	€ 133.818,10
A 1	Somme per l'attuazione dei piani di sicurezza	1,38%	di A)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	Lavori di Varianate 19,5%					€ 20.459,52
	Lavori migliorativi 11,40%					€ 10.304,48
	Totale lav.b.d'asta e oneri per la sicu.			€ 146.535,10	€ 105.054,10	€ 135.818,10
B)	Somme a disposizione					
	ribasso d'asta				€ 41.481,00	€ 16.342,80
B 2	Lavori in economia esclusi dall'appalto					
B 3	Indagini :					
B3.1	Indagini geologiche			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B3.2	Accertamenti			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B3.3	Rilievi			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			tot.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B 5	Imprevisti	3,84%	di A)	€ 5.625,80	€ 5.625,80	€ 0,00
B 6	Acquisizione aree o immobili			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B 7	Accant.di cui all'art.26, c. 4, della Legge			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B 8	Spese tecniche :					
B8.1	Progettazione			€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
B8.2	Art.92 comma D.lgs 163/2006	2,00%	di A)	€ 2.930,70	€ 2.930,70	€ 2.930,70
B8.3	Spese per coordinamento sicurezza			€ 3.250,00	€ 3.250,00	€ 3.250,00
B8.4	Direzione , contabilità			€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
	totale spese tecniche			€ 11.750,00	€ 11.750,00	€ 11.750,00
	totale (B5+tot.spese tecniche)			€ 20.306,50	€ 20.306,50	€ 14.680,70
B 9	Spese attività consulenza o di supporto			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B 12	Accertam.di laboratorio,verifiche, collau.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :					
B13.1	C.N.A.P.	4,00%	di B8	€ 470,00	€ 470,00	€ 470,00
B13.2	I.V.A. sui lavori					
B13.3	I.V.A. su spese tecniche di B8+B13.1	22,00%		€ 2.688,40	€ 2.688,40	€ 2.688,40
B13.4	I.V.A. su spese	0,00%		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			tot.	€ 3.158,40	€ 3.158,40	€ 3.158,40
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 23.464,90	€ 64.945,90	€ 34.181,90
	TOTALE PROGETTO (A+A1+B)			€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00