



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 105 DEL 07/07/2022

OGGETTO: DETERMINA N.60/2021: OCDPC 558/2018 - ART. 2 COMMA 3 ALLEGATO B - COMPENSI SPESE TECNICHE RELATIVE ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO - RETTIFICA AL QUADRO ECONOMICO.

Richiamati:

- i Decreti del Sindaco n. 8 del 15.06.2022 e n. 10 del 23.06.2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11.04.2022 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Richiamata la Determina dell'Area tecnica LL.PP./Ambiente n. 60/2021 avente ad oggetto: "OCDPC 558/2018 - LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLE SPIAGGE DI MARINA DI CAMPO, CAVOLI E SECCHETO A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE 2018 - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE";

Dato atto che con la determinazione predetta è stato approvato il seguente quadro economico a consuntivo dei lavori:

QUADRO ECONOMICO					
<i>LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLE SPIAGGE DI MARINA DI CAMPO, CAVOLI E SECCHETO A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 28-30 OTTOBRE 2018</i>					
a) Lavori a misura, a corpo e in economia Progetto esecutivo	Progetto Esecutivo	A seguito di aggiudicazione lavori	A seguito di incarico per monitoraggi	Variante suppletiva n.1 € 44.813,18	Consuntivo dei lavori e di tutte le altre spese
1 IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso	€ 548.061,05	€ 380.025,53	€ 380.025,53	€ 424.252,83	€ 424.252,70
2 PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 15.263,20	€ 15.263,20	€ 15.263,20	€ 15.849,08	€ 15.849,08
Totale lavori	€ 563.324,25	€ 395.288,73	€ 395.288,73	€ 440.101,91	€ 440.101,78
b) Somme a disposizione della stazione appaltante					
RIBASSO D'ASTA +IVA		€ 205.003,33	€ 205.003,33	€ 163.935,62	
Economie su b.2)			€ 11.300,00	€ 11.300,00	
b.1) Prelievi e caratterizzazioni	€ 39.832,00	€ 39.832,00	€ 39.832,00	€ 39.832,00	€ 39.832,00
b.1.1.) Monitoraggi (da economia su b-2)			€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
b.2) Indagine bellica preventiva	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 31.700,00	€ 31.700,00	€ 31.700,00
b.3) Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza	€ 46.050,00	€ 46.050,00	€ 46.050,00	€ 48.810,47	€ 48.810,47
b.4) Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 1,8% del totale lavori (comprehensive di IVA)	€ 10.139,84	€ 10.139,84	€ 10.139,84	€ 11.298,48	€ 4.519,39
b.5) Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 0,2% del totale lavori (comprehensive di IVA)	€ 1.126,65	€ 1.126,65	€ 1.126,65	€ 1.255,39	€ 1.255,39
b.6) Rilievi a supporto della contabilità	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	
b.7) Imprevisti	€ 13.133,52	€ 13.133,52	€ 13.133,52		
Totale somme a disposizione	€ 173.682,01	€ 378.685,34	€ 378.685,34	€ 328.531,96	€ 136.917,25
c) I.V.A.					
c.1) I.V.A. sui lavori (22%)	€ 123.931,34	€ 86.963,52	€ 86.963,52	€ 96.822,42	€ 96.822,39
c.2) I.V.A. sui su somme a disposizione (22%)	€ 32.842,04	€ 32.842,04	€ 32.842,04	€ 28.323,34	€ 29.115,34
Totale IVA su somme a disposizione	€ 156.773,38	€ 119.805,56	€ 119.805,56	€ 125.145,76	€ 125.673,74

TOTALE	€ 893.779,63	€ 893.779,63	€ 893.779,63	€ 893.779,63	€ 704.156,77
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Dato atto:

- che per mero errore materiale è stato inserito un importo errato del totale delle somme a disposizione, € 136.917,27 anziché 138.117,25;
- che per mero errore materiale nel quadro economico del progetto esecutivo sopraindicato non è stata calcolata ed inserita la quota pari allo 0,2% dell'importo posto a base di gara per la copertura dei compensi e delle spese relative all'ufficio del Commissario così come invece disposto dall'art. 2 comma 3 dell'allegato B dell'OCDPC 558/2018;

Dato atto che la quota di cui all'art. 2 comma 3 dell'allegato B dell'OCDPC 558/2018 trova comunque copertura finanziaria nelle economie di progetto all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

Ritenuto di dover procedere a rettificare il quadro economico secondo quanto sopradescritto;

Visto il Quadro Economico a consuntivo dei lavori rettificato come segue:

QUADRO ECONOMICO					
<i>LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLE SPIAGGE DI MARINA DI CAMPO, CAVOLI E SECCHETO A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 28-30 OTTOBRE 2018</i>					
a) Lavori a misura, a corpo e in economia Progetto esecutivo	Progetto Esecutivo	A seguito di aggiudicazione lavori	A seguito di incarico per monitoraggi	Variante suppletiva n.1 € 44.813,18	Consuntivo dei lavori e di tutte le altre spese
1 IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso	€ 548.061,05	€ 380.025,53	€ 380.025,53	€ 424.252,83	€ 424.252,70
2 PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 15.263,20	€ 15.263,20	€ 15.263,20	€ 15.849,08	€ 15.849,08
Totale lavori	€ 563.324,25	€ 395.288,73	€ 395.288,73	€ 440.101,91	€ 440.101,78
b) Somme a disposizione della stazione appaltante					
RIBASSO D'ASTA + IVA		€ 205.003,33	€ 205.003,33	€ 163.935,62	
Economie su b.2)			€ 11.300,00	€ 11.300,00	
b.1) Prelievi e caratterizzazioni	€ 39.832,00	€ 39.832,00	€ 39.832,00	€ 39.832,00	€ 39.832,00
b.1.1.) Monitoraggi (da economia su b.2)			€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
b.2) Indagine bellica preventiva	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 31.700,00	€ 31.700,00	€ 31.700,00
b.3) Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza	€ 46.050,00	€ 46.050,00	€ 46.050,00	€ 48.810,47	€ 48.810,47
b.4) Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 1,8% del totale lavori (comprehensive di IVA)	€ 10.139,84	€ 10.139,84	€ 10.139,84	€ 11.298,48	€ 4.519,39
b.5) Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 0,2% del totale lavori (comprehensive di IVA)	€ 1.126,65	€ 1.126,65	€ 1.126,65	€ 1.255,39	€ 1.255,39
b.6) Rilievi a supporto della contabilità	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	
b.7) Imprevisti		€ 13.133,52	€		

	13.133,52		13.133,52		
b.8) Quota 0,2% ufficio Commissario					€ 1.255,39
Totale somme a disposizione	€ 173.682,01	€ 378.685,34	€ 378.685,34	€ 328.531,96	€ 139.243,90
c) I.V.A.					
c.1) I.V.A. sui lavori (22%)	€ 123.931,34	€ 86.963,52	€ 86.963,52	€ 96.822,42	€ 96.822,39
c.2) I.V.A. sui su somme a disposizione (22%)	€ 32.842,04	€ 32.842,04	€ 32.842,04	€ 28.323,34	€ 29.115,34
Totale IVA su somme a disposizione	€ 156.773,38	€ 119.805,56	€ 119.805,56	€ 125.145,76	€ 125.937,73
TOTALE	€ 893.779,63	€ 893.779,63	€ 893.779,63	€ 893.779,63	€ 712.191,41

Dato atto pertanto che a consuntivo dei lavori e di tutte le spese tecniche/prestazioni previste compresa la quota spettante all'ufficio del Commissario così come invece disposto dall'art. 2 comma 3 dell'allegato B dell'OCDPC 558/2018, è risultata una spesa complessiva pari ad € 712.191,24 ed un'economia pari ad € 181.588,39;

Visto il CUP n. D73H19000040001;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto del rispetto:

- dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Visto:

- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 109, 151 e 183;
- il D.lgs. 50/2016 smi;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di rettificare il Quadro Economico a consuntivo dei lavori de quo riportato in premessa, inserendo la quota di € 1.255,39 pari allo 0,2% dell'importo posto a base di gara per la copertura dei compensi e delle spese relative all'ufficio del Commissario come disposto dall'art. 2 comma 3 dell'allegato B dell'OCDPC 558/2018;

2. di dare atto che a fronte del Quadro Economico di progetto pari ad € 893.779,63 a consuntivo dei lavori e di tutte le spese sostenute è risultata una spesa complessiva pari ad € 712.191,24 ed un'economia pari ad € 181.588,39;
3. di dare atto che la somma di € 1.255,39 pari allo 0,2% dell'importo posto a base di gara per la copertura dei compensi e delle spese relative all'ufficio del Commissario come disposto dall'art. 2 comma 3 dell'allegato B dell'OCDPC 558/2018 a valere sulla prenotazione 448/2020 al Codice di Bilancio 0901/2020109/014 Capitolo 209060107000 - ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI annualità 2022;
4. di dare atto del rispetto:
 - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza;
 - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
MONTAUTI DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)