



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO MEDIANTE DRAGAGGIO DI SEDIMENTI MARINI

PROGETTO ESECUTIVO

ALL
A

Diagramma di Gantt

Data emissione:
Aprile 2023

CODICE
ELABORATO

Anno	Commessa	Progetto	Tipologia	Elaborato n°
2023	009	E	ALL	A

LIVELLO	Numero	Data	Stesura	Controllo	Approvazione

Responsabile Unico del Procedimento
arch. Priscilla Braccesi

Coordinatore per la sicurezza
ing. Andrea De Vitis

Via Nicola Pisano 46 - 56126 Pisa (PI)
Telefono 320 443 8388
E-mail andrea.devitis@alice.it

Nome attività	Durata	Settimana 1		Settimana 2		Settimana 3		Settimana 4		Settimana 5		Settimar																										
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
Seccheto	5 g			▲																																		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g			■																																		
Allestimento di servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1 g			■																																		
Formazione della vasca di decantazione del materiale sabbioso	1 g				■																																	
Messa a mare della condotta	1 g				■																																	
Dragaggio, trasporto e riprofilatura	3 g				■	■	■	■	■																													
Stendimento sedimenti via mare	3 g				■	■	■	■	■																													
Smobilizzazione impianto refluito	1 g																																					
Smobilizzo del cantiere	1 g																																					