



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO MEDIANTE DRAGAGGIO DI SEDIMENTI MARINI

PROGETTO ESECUTIVO

REL
H.1

Cronoprogramma

Data emissione:
Aprile 2023

CODICE
ELABORATO

Anno	Commessa	Progetto	Tipologia	Elaborato n°
2023	009	E	REL	H.1

LIVELLO	Numero	Data	Stesura	Controllo	Approvazione

Responsabile Unico del Procedimento
arch. Priscilla Braccesi

Progettazione
ing. Leonardo Lottini

Loc. Scotto 8 - 57037 Portoferraio (LI)
Telefono 329 749 3428
E-mail leonardo.lottini.8@gmail.com

Nome attività	Durata	Settimana 1		Settimana 2		Settimana 3		Settimana 4		Settimana 5		Settimar																											
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
Seccheto	5 g			▲																																			
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g			■	■																																		
Allestimento di servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1 g			■	■																																		
Formazione della vasca di decantazione del materiale sabbioso	1 g				■	■																																	
Messa a mare della condotta	1 g				■	■																																	
Dragaggio, trasporto e riprofilatura	3 g			■	■	■	■	■	■																														
Stendimento sedimenti via mare	3 g				■	■	■	■	■	■																													
Smobilizzazione impianto refluito	1 g																																						
Smobilizzo del cantiere	1 g																																						