

## COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

\* \* \*

Provincia di Livorno

**AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** 

## DIAGRAMMA DI GANTT – CRONOPROGRAMMA LAVORI

ELABORATO N. 04

## PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO – ECONOMICA

Art. 6 Allegato I.7 D.lgs 36/2023

**COMMITTENTE:** 

Comune di Campo nell' Elba – P.zza Dante Alighieri 1, Campo nell' Elba (57034-LI).

OGGETTO DEI LAVORI:

Riqualificazione Sociale e Funzionale mediante ristrutturazione di immobile sito in Sant' Ilario

PROGETTISTA:

Area Tecnica LL/PP Ambiente – Comune di Campo nell' Elba (57034-LI)

March   Marc													
A	NOME ATTIVITA	DURATA	1 2 3 4 5 6 7 8 9		18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 31 :	.   2   3   4   5   6   7   8		2 23 24 25 26 27 28 29	30 31 1 2 3 4 5	6 7 8 9 10 11 12		21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Manage and story and sto	LLESTIMENTO E SMOBILIO CANTIERE												
Security of the control of the contr			10										
The control of the													
Table   Tabl			<u> </u>										
August of the control of the contr			3										
Control of Special Bases of the Control of Special Bases of Spec	Montaggio del ponteggio metallico fisso			10									
Management and control to the Control to the Control to Control				2									
Securing the contract of the c													
Translation duly unitaries  Translation duly unitaries  Translation du grantier on consequent  Sensotion de grantier par on consequent  Sensotion de grantier pa													
Semination of sulfail institution of a signal institut	Disallestimento di servizi sanitari del cantiere												
13   15   15   15   15   15   15   15	Smobilizzo del cantiere												
13   15   15   15   15   15   15   15	EMOLIZIONI												
13   15   15   15   15   15   15   15									12	$\neg$			
Service of against depart in flequent of service of any and of any and any any and any									15				
Nimocore di mispieli  Intercere di mispie di ponde  Rimocore di ponde di scosaline e cacili di gionda  Rimocore di ponde mispie di complicare in commica  Rimocore di ponde di scosaline e cacili di gionda  Rimocore di ponde mispieli di complicare in commica  Rimocore di ponde di scosaline e cacili di gionda  Rimocore di scosaline	Demolizione di tamponature eseguita a mano										17		
Introducer of storage from transport of commands  Windows of positive for transport of storage for positive f	Rimozione di apparecchi igienico sanitari							10					
Introduction can define growing of introduct or parallel growing of introduct or present early and growing of introduction early and growing of in								10					
Rimotore di primi estoria ciareni Rimotore di primi estoria ciareni Rimotore di primi estoria ciareni Rimotore di primi estoria Rimotore di primi es						16							
Rimozione di intonad e rivestimenti esterni  Rimozione di serramenti esterni  Rimozione di serramenti interni  PERE EDUI  Impermeabilizzazione di coperture Pepsa di nueva coperture e manto di coperture in espedie  rocopertura in tegole  rocopertura on accesso  Montaggio di persame a battente  Formazione internuci esterni tradizionali  Thetegeratura di superfici esterne con vernica esceroni  esceronipathii  Montaggio di persamenti esterni  Montaggio di persamenti esterni	Rimozione di scossaline e canali di gronda				8								
Rimostone di serramenti interni  DERRE EDILI  Impermeabilitzzatione di coperture Pesa di muova coperture e manto di coperture in tegole Instaliazione sistemi di ancroaggio in coperture and con accesso Montaggio di persiane a battente Formazione intonaci esterni tradizionali Tinteggiatura di superfici esterne con vernici escopertura di superpubbli	Rimozione di pavimento in ceramica											13	
Perse EDIAL  Impermeabilizacione di coperture Pesa di nuova coperture amendi coperturi in tegole Coperturi in tegole Installacione sistemi di ancroraggio in coperturi con accessio Montaggio di persiane a battente Formazione intonaci esterni tradicionali Tinteggianu di superfici esterne con vernici ecocompatibili Montaggio di perse anne con vernici ecocompatibili Montaggio di porte per esterni	Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni											2	24
Perse EDIAL  Impermeabilizacione di coperture Pesa di nuova coperture amendi coperturi in tegole Coperturi in tegole Installacione sistemi di ancroraggio in coperturi con accessio Montaggio di persiane a battente Formazione intonaci esterni tradicionali Tinteggianu di superfici esterne con vernici ecocompatibili Montaggio di perse anne con vernici ecocompatibili Montaggio di porte per esterni	Rimozione di serramenti esterni												
Impermeabilizzazione di coperture Posa di nuovva coperture e manto di copertura in tegole Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso Montaggio di persiane a battente Formazione introdi esterni i radizionali Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili Montaggio di perramenti esterni Montaggio di perramenti esterni Montaggio di perramenti esterni Montaggio di perramenti esterni													
Impermeabilitzazione di coperture Posa di nuova coperture e manto di copertura in tegole Installazione sistemi di ancorraggio in copertura con accesso Montaggio di persiane a battente Formazione indicui esterni tradizionali Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili Montaggio di porte per esterni Montaggio di porte per esterni													
Posa di nuovva coperture e manto di copertura in tegole Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso  Montaggio di persiane a battente  Formazione intonaci esterni tradizionali  Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili  Montaggio di serramenti esterni  Montaggio di porte per esterni  Montaggio di porte per esterni													
copertura in tegole Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso  Montaggio di persiane a battente  Formazione intonaci esterni tradizionali Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili  Montaggio di serramenti esterni  Montaggio di porte per esterni													
copertura con accesso  Montaggio di persiane a battente  Formazione intonaci esterni tradizionali  Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili  Montaggio di serramenti esterni  Montaggio di porte per esterni	copertura in tegole												
Formazione intonaci esterni tradizionali Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili  Montaggio di serramenti esterni  Montaggio di porte per esterni													
Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili  Montaggio di serramenti esterni  Montaggio di porte per esterni													
ecocompatibili  Montaggio di serramenti esterni  Montaggio di porte per esterni	Formazione intonaci esterni tradizionali	1											
Montaggio di porte per esterni  Montaggio di porte per esterni		1											
Montaggio di porte per esterni	·	1											
		ł											
Realizzazione di tamponature		1											
	Realizzazione di tamponature												

Formazione di lisciatura per pavimenti interni Formazione di solai e massetto per paviment interni Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso Posa di pavimenti per interni in ceramica Posa di pavimenti per interni in legno Tinteggiatura di superfici interne Posa di rivestimenti interni in ceramica Installazione di vetri su infissi Montaggio di porte interne Esecuzione di tracce eseguite a mano Installazione di corpi illuminanti Realizzazione di impianto elettrico Installazione della caldaia per produzione acqua calda Montaggio di apparecchi igienico sanitari Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-Montaggio di pannelli prefabbricati in x-lam per solai

20	9		32	23
	14	23 20 26	21	9

7 MESE	8 MESE	9 MESE
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248	249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279







