

Importo per l'appalto dei lavori		Esecutivo	Perizia post aggiudicazione	Perizia di variante	Differenza tra Variante e Perizia post aggiudicazione
A.1.1	Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 189 879,50	€ 189 879,50	€ 191 209,59	€ 1 330,09
A.1.2	Incidenza manodopera (soggetta a ribasso)	€ 62 984,58	€ 62 984,58	€ 61 654,49	-€ 1 330,09
A.1.3	Oneri per la sicurezza	€ 11 790,00	€ 11 790,00	€ 11 790,00	€ 0,00
A.1)	TOTALE LAVORI + SICUREZZA (A.1.1 + A.1.2+A.1.3)	€ 264 654,08	€ 264 654,08	€ 264 654,08	€ 0,00
A.2)	Ribasso d'asta (su A.1.1+A.1.2) 1%		-€ 2 528,65	-€ 2 528,65	€ 0,00
A)	TOTALE LAVORI E SICUREZZA (A.1+A.2)	€ 264 654,08	€ 262 125,43	€ 262 125,43	€ 0,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione					
B.1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2)	Rilievi e monitoraggi al netto dell'IVA	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 0,00
B.3)	Oneri per occupazioni temporanee/permanenti	€ 688,00	€ 688,00	€ 688,00	€ 0,00
B.4)	<u>Accantonamento art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%</u>				
B.4.1)	Quota parte dell'80% di cui all'art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	€ 5 166,05	€ 5 166,05	€ 5 166,05	€ 0,00
B.4.2)	Quota parte del 20% di cui all'art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016	€ 1 291,51	€ 1 291,51	€ 1 291,51	€ 0,00
B.5)	Spese tecniche				
B.5.1)	Spese tecniche per progettazione definitiva, CSP, comprensive di oneri previdenziali	€ 12 293,99	€ 12 293,99	€ 12 293,99	€ 0,00
B.5.1)	Spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP, comprensive di oneri previdenziali	€ 9 841,55	€ 9 841,55	€ 9 841,55	€ 0,00
B.5.2)	Spese tecniche per direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, comprensive di oneri previdenziali	€ 18 926,07	€ 18 926,07	€ 18 926,07	€ 0,00
B.5.3)	Spese tecniche per collaudatore statico comprensive di oneri previdenziali	€ 6 939,56	€ 6 939,56	€ 6 939,56	€ 0,00
B.6)	Prove di laboratorio sui materiali impiegati	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 0,00
B.7)	Spese per contributo alla risoluzione delle interferenze (ASA e ENEL)	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 0,00
B.8)	Spese per oneri amministrativi interni (spese per gara, pubblicità)	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 0,00
B.9)	IVA				
B.9.1)	IVA su Lavori + sicurezza (A)	22% € 58 223,90	€ 57 667,59	€ 57 667,59	€ 0,00
B.9.2)	IVA su Rilievi e monitoraggi (B.2)	22% € 330,00	€ 330,00	€ 330,00	€ 0,00
B.9.3)	IVA su Spese tecniche (B.5)	22% € 10 560,26	€ 10 560,26	€ 10 560,26	€ 0,00
B.9.4)	IVA su Prove di laboratorio sui materiali impiegati (B.6)	22% € 330,00	€ 330,00	€ 330,00	€ 0,00
B.9.5)	IVA su Spese per contributo alla risoluzione delle interferenze (B.7)	22% € 2 200,00	€ 2 200,00	€ 2 200,00	€ 0,00
B.10)	Imprevisti	€ 9 055,04	€ 9 055,04	€ 9 055,04	€ 0,00
B.11)	Economie di gara	€ 0,00	€ 3 084,95	€ 3 084,95	€ 0,00
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 150 345,92	€ 152 874,57	€ 152 874,57	€ 0,00
TOTALE (A+B)		€ 415 000,00	€ 415 000,00	€ 415 000,00	€ 0,00