



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 9 DEL 06/02/2019

OGGETTO: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ORMEGGI - SOSTITUZIONE CORPI MORTI E CATENARIA" - APPROVAZIONE LAVORI SUPPLEMENTARI - IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE

DATO ATTO che con Decreto Sindacale n.18 del 21/11/2018 è stata affidata la responsabilità della Direzione dell'Area Tecnica Comunale LL.PP./Ambiente all'ing. Beatrice Parenti;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29.03.2018 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2018-2020 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020";

RICHIAMATA altresì:

- la Convenzione Rep. 2161/2015 tra il Comune di Campo nell'Elba e l'Autorità portuale relativamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria nelle aree portuali di cui alla L.R.T. 28/5/2012 n. 23

art.3 comma 1 lett. c) - (ex art. 44 l.r. 13 luglio 2007 n. 38) nella quale sono previste risorse per € 80.000,00 per la realizzazione dell'intervento denominato "RIQUALIFICAZIONE ORMEGGI - SOSTITUZIONE CORPI MORTI CON CATENARIA";

- la Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 26/06/2015 avente ad oggetto: "RIQUALIFICAZIONE ORMEGGI - SOSTITUZIONE CORPI MORTI E CATENARIA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO AGGIORNATO" con la quale è stato approvato il Quadro economico aggiornato per un totale di € 80.000,00;
- la Determina a contrattare dell'Area Tecnica LL.PP. n. 133 del 15/12/2017 con la quale oltre all'approvazione del Progetto Esecutivo è stata avviata tramite il portale telematico START una procedura di gara negoziata ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori de quo mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.) a) del D. Lgs. 50/2016, da applicare sull'elenco Prezzi Unitari posto a base d'asta;
- la Determina dell'Area Tecnica LL.PP. n. 17 del 06/03/2018 avente ad oggetto: "ELBA YACHT ASSISTANCE NOLEGGIO E SERVIZI DI VINCENZO GENTILI & C. SNC.: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE ORMEGGI - SOSTITUZIONE CORPI MORTI CON CATENARIA NEL PORTO DI CAMPO NELL'ELBA" - IMPEGNO DI SPESA" per una somma pari ad € 49.010,30;
- la Delibera di G.C. n. 81/2018 del 7/05/2018 con la quale è stato approvato il "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 (ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118)";
- la Determina dell'Area Tecnica LL.PP. n. 68 del 25/05/2018 avente ad oggetto: ELBA YACHT ASSISTANCE NOLEGGIO E SERVIZI DI VINCENZO GENTILI & C. SNC.: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE ORMEGGI - SOSTITUZIONE CORPI MORTI CON CATENARIA NEL PORTO DI CAMPO NELL'ELBA" - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA DELIBERA DI G.C. N. 81/2018 DI APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 (ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118).

DATO ATTO:

- che i lavori oggetto del presente appalto sono in via di ultimazione;
- che il Direttore dei Lavori, Ing. A. Schezzini, ha rappresentato alla Stazione Appaltante la esigenza di realizzare dei lavori supplementari che seppur non ricompresi nell'appalto de quo, sono necessari per garantire la sicurezza dell'area portuale in prossimità delle banchine;
- che le lavorazioni supplementari interesserebbero in via generale:
 - l'installazione di scalette per uscire dall'acqua in caso di pericolo per la pubblica incolumità;
 - l'installazione di nuovi parabordi nel tratto iniziale della diga frangiflutti ed in particolare la sostituzione delle catene che li sorreggono, in quanto presentano uno stadio avanzato di

corrosione e pertanto sono pericolose per l'assolvimento della loro funzione;

VISTA la Perizia dei Lavori supplementari (prot.n. 956 del 24.01/20109) redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 e 7 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dall'ing. Alessandro Schezzini composta dai seguenti elaborati tecnici e che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale:

- RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO e NUOVI PREZZI
- QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO come di seguito riportati:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO AGGIORNATO				PROGETTO ESECUTIVO A BASE D'ASTA	A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE	A SEGUITO DI LAVORI SUPPLEMENTARI
A)	Lavori a base d'asta	€ 68.420,00	€ 47.984,00	
A 1	Somme per l'attuazione dei piani di sicurezza	1,50%	di A)	€ 1.026,30	€ 1.026,30	
A 2	Totale lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza			€ 69.446,30	€ 49.010,30	€ 60.260,30
B)	Somme a disposizione					
B1)	RIBASSO D'ASTA				€ 20.436,00	€ 9.186,00
B 3	<i>Indagini:</i>					
B 3.1	<i>Indagini geologiche</i>			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B 3.2	<i>Accertamenti</i>			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B 3.3	<i>Rilievi</i>			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			tot.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B 5	Imprevisti		di A)	€ 3.311,42	€ 3.311,42	€ 3.311,42
B 6	Acquisizione aree o immobili			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B 7	Accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B 8	Spese tecniche :					
B 8.1	<i>Progettazione , piano particellare</i>			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B 8.2	<i>D.lgs 50/2016</i>	<i>10% del 2%</i>	<i>di A)</i>	€ 137,00	€ 137,00	€ 137,00
B 8.3	<i>Spese per coordinamento sicurezza</i>			€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
B 8.4	<i>Direzione , contabilità</i>			€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :					
B 13.1	C.N.A.P.	4,00%		€ 224,00	€ 224,00	€ 224,00
B 13.2	I.V.A. su spese tecniche	0,00%		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B 13.3	I.V.A. sui lavori	22,00%		€ 1.281,28	€ 1.281,28	€ 1.281,28
B 13.4	I.V.A. su spese	0,00%		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 10.553,70	€ 30.989,70	€ 19.739,70
	TOTALE PROGETTO (A4+C)		€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00

DATO ATTO:

- che l'importo dei lavori supplementari pari ad € 11.250,00 non eccede il 50% dell'importo contrattuale dell'Appaltatore di € 49.010,30 così come previsto all'art. 106 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e smi in ordine alla disciplina sui lavori supplementari;
- che tale spesa trova copertura all'interno delle somme a disposizione del quadro Economico di progetto di cui alla Prenotazione di Bilancio Prenotazione n. 544/2018 annualità 2019 Codice di bilancio Codice di bilancio 0105/2020109/999 capitolo 201050104000, Bilancio 2019/2020/2021 in esercizio provvisorio;
- che è opportuno pertanto di incaricare l'ELBA YACHT ASSISTANCE NOLEGGIO E SERVIZI DI VINCENZO GENTILI & C. SNC (LI) di realizzare i lavori predetti;

VISTO il Codice Identificativo di Gara CIG: **Z0B27099CF**;

VISTO il Codice Unico di Progetto CUP: **D77D10000070004**;

DATO ATTO che la spesa relativa ai lavori supplementari in questione pari ad € 11.250,00 non modifica il totale del Quadro economico e trova copertura finanziaria all'interno delle somme a disposizione dell'amministrazione;

PRESO ATTO che è prioritario per l'attuale Amministrazione e per il RUP realizzare i lavori supplementari indicati dal Direttore dei Lavori al fine di consegnare al personale scolastico e agli studenti lo stabile in sicurezza;

VISTO il Bilancio di Previsione 2018/2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 29.03.2018;

VISTA:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 06/06/2018 con cui si approva il rendiconto anno 2018;

- la Delibera di G.C. n.197/2018 con la quale sono state predisposte le risorse per l'intervento de quo applicando al bilancio di previsione parte dell'avanzo di amministrazione libero anno 2017;

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione 2019 è gestito al momento in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.;

PRESO ATTO che il D.M. 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.28 del 2 febbraio 2019 ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione anni 2019/20/21 al 31 marzo 2019;

ACCERTATA altresì la regolarità contributiva di cui al DURC allegato Numero Protocollo INPS_12531573 del 19/10/2018 e con scadenza il giorno 16/02/2019;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

DATO ATTO del rispetto:

- dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 208/15;
- di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

DATO ATTO, inoltre, che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

VISTO:

- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 109, 151 e 183;
- il D.lgs. 50/2016 smi;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1.**DI INCARICARE** la [Elba Yacht Assistance Noleggio e Servizi di Vincenzo Gentili & C. Snc](#) con sede legale in Marciana Marina (LI), 57033 via della fossa 4, C.F. 01166240497, e P.I. 01166240497 della realizzazione dei lavori supplementari di cui in premessa per la somma di € 11.250,00;

- 2.**DI DARE ATTO** che la somma totale di **€ 11.250,00** a favore dell'Impresa predetta trova copertura all'interno delle somme a disposizione del Quadro Economico di progetto di cui alla Prenotazione n. 544/2018 annualità 2019 al Codice di Bilancio Codice di bilancio 0105/2020109/999 - capitolo 201050104000 "ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO" del Bilancio di Previsione 2019/2020/2021 attualmente in esercizio provvisorio ;
- 3.**DI DARE ATTO** che si procederà con successiva determinazione alla relativa regolarizzazione contabile, una volta effettuato il Riaccertamento dei Residui attivi e passivi al 31/12/2018 con il quale si provvederà rettificare l'esigibilità delle prenotazioni sopraindicate;
- 4.**DI DARE ATTO del rispetto:**
- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 208/15;
 - di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.
5. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE
PARENTI BEATRICE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)