
 
 

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA 
Area tecnica 

 

Piazza Dante Alighieri n. 1 

57034 – Marina di Campo (LI) 

Tel 0565/979311 – pec: comune.camponellelba.li@postacert.toscana.it 

 

 

Oggetto: Lavori di riprofilatura stagionale della spiaggia di Lido di Capoliveri – 
Oggetto: Lavori di riprofilatura stagionale delle spiagge di Marina di 
Campo, Cavoli e Secchetto – Evento 28-30 Ottobre 2018 

Lavori: OG7 – Opere marittime e lavori di dragaggio 

Impresa: SALES S.p.a. – Sede legale Via Nizza n. 11 – 00198 Roma 

Contratto: in data 28/06/2019 rep. n.2327 registrato a Campo nell'Elba in data 
01/07/2019 al n.1T417 di euro 395'288,73 

Importo lavori (soggetto a ribasso) € 548.061,05 

Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 15.263,20 

Ribasso percentuale (30,66%) a detrarre -€ 168.035,52 

Importo del contratto al netto dell'IVA € 395.288,73 

RAFFRONTO TRA I COMPUTI METRICI 

 ALLEGATO ALLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA  

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

dott. ing. Paolo Barsotti 

Lucca 13/7/2020   ……………………………………………….. 

 

 

Il R.U.P. per presa visione 

arch. Priscilla Braccesi 

Campo nell'Elba __/__/2020  ……………………………………………….. 
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Num.Ord.

QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO

%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Arrotondamento

arrotondame Sommano 1,00 --- -1,00 12,95 12,95 --- 12,95 -100,000

nto

2 Mob/Demob dei mezzi navali a causa dell’interruzione dei lavori nel 2019  dovuto all'inizio della

NP.01 stagione turistica e la ripresa ad aprile 2020 dopo l'emergenza Covid 19

Sommano a corpo --- 1,00 1,00 44´049,83 --- 44´049,83 44´049,83

3 Dragaggio di sabbia nelle aree indicate in planimetria, trasporto nel tratto indicato dagli elaborati

P.01 progettuali e versamento dei sedimenti lungo l'arenile, fino ad una distanza m ...  e pala è da

computare a parte aggiungendo la "stesa e la livellazione" di cui si rimanda al prezzo di riferimento

P.02

Sommano mc 36´150,00 37´269,52 1´119,52 13,22 477´903,00 492´703,05 14´800,05 3,097

4 Stesa, movimentazione, livellazione di sabbia in ambito litoraneo o marino ottenuto dal dragaggio o

P.02 rinvenuto sul posto mediante pala meccanica.

Sommano mc 39´630,00 42´424,52 2´794,52 1,77 70´145,10 75´091,41 4´946,31 7,052

COMMITTENTE: Comune di Campo nell'Elba
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Num.Ord.

IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E

%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 548´061,05 611´844,29 63´783,24 11,638

M:001 Campo nell'Elba 365´703,05 384´358,84 18´655,79 5,101

M:002 Cavoli 136´503,00 181´648,60 45´145,60 33,073

M:003 Seccheto 45´855,00 45´836,85 18,15 -0,040
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Num.Ord.

IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E

%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 548´061,05 611´844,29 63´796,19 12,95

Totale variazione  euro 63´783,24 11,638

 

    Data, 21/07/2020

COMMITTENTE: Comune di Campo nell'Elba

A   R I P O R T A R E 


