
 
 

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA 
Area tecnica 

 

Piazza Dante Alighieri n. 1 

57034 – Marina di Campo (LI) 

Tel 0565/979311 – pec: comune.camponellelba.li@postacert.toscana.it 

 

 

Oggetto: Lavori di riprofilatura stagionale della spiaggia di Lido di Capoliveri – 
Oggetto: Lavori di riprofilatura stagionale delle spiagge di Marina di 
Campo, Cavoli e Secchetto – Evento 28-30 Ottobre 2018 

Lavori: OG7 – Opere marittime e lavori di dragaggio 

Impresa: SALES S.p.a. – Sede legale Via Nizza n. 11 – 00198 Roma 

Contratto: in data 28/06/2019 rep. n.2327 registrato a Campo nell'Elba in data 
01/07/2019 al n.1T417 di euro 395'288,73 

Importo lavori (soggetto a ribasso) € 548.061,05 

Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 15.263,20 

Ribasso percentuale (30,66%) a detrarre -€ 168.035,52 

Importo del contratto al netto dell'IVA € 395.288,73 

RAFFRONTO TRA I COMPUTI METRICI ONERI SICUREZZA  

 ALLEGATO ALLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA  

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

dott. ing. Paolo Barsotti 

Lucca 13/7/2020   ……………………………………………….. 

 

 

Il R.U.P. per presa visione 

arch. Priscilla Braccesi 

Campo nell'Elba __/__/2020  ……………………………………………….. 
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Num.Ord.

QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO

%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea

TOS19_17.N segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il

05.002.012 primo mese.

Sommano ml 1´340,00 --- -1´340,00 7,13 9´554,20 --- 9´554,20 -100,000

2 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea

TOS19_17.N segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.

05.002.015 Sommano ml 1´340,00 --- -1´340,00 3,06 4´100,40 --- 4´100,40 -100,000

3 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura

TOS19_17.N portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... o montaggio e

06.004.002 smontaggio. Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo

mensile

Sommano cad 3,00 1,00 -2,00 437,00 1´311,00 437,00 874,00 -66,667

4 WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile

TOS19_17.N Sommano cad 3,00 1,00 -2,00 55,20 165,60 55,20 110,40 -66,667

06.005.001

5 Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 180

TOS19_17.P Sommano m 100,00 --- -100,00 1,32 132,00 --- 132,00 -100,000

05.001.003

6 Operaio edile Comune

TOS19_RU. Sommano ora --- 504,00 504,00 30,47 --- 15´356,88 15´356,88

M10.001.004

COMMITTENTE: Comune di Campo nell'Elba

A   R I P O R T A R E 



pag. 2

Num.Ord.

QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO

%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 15´263,20 15´849,08 15´356,88 14´771,00

Totale variazione  euro 585,88 3,839

 

    Data, 13/07/2020

COMMITTENTE: Comune di Campo nell'Elba

A   R I P O R T A R E 15´356,88 14´771,00


