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OGGETTO:

COMMITTENTE:
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QUADRO COMPARATIVO TRA 
CM Perizia originale e CM Variante
Lavori di escavo dei fondali antistanti il porto di Marina di Campo nel Comune di Campo nell’Elba (LI)– anno 2023

Comune di Campo nell'ELba

Data, 16/11/2023

IL TECNICO
dott. ing. Andrea De Vitis

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Bonifica superficiale catenarie e corpi morti presenti sul fondale antistante l'area portuale in corrispondenza del Club del mare dove è
AP.01 previsto il dragaggio. E' previsto l'utilizzo di due operatori tecnici subacquei ed un camion gru con operatore.

Sommano ore 56,00 20,00 -36,00 85,60 4 7́93,60 1́ 712,00 3 0́81,60 -64,286

2 Noleggio del camion con gru per la raccolta di catenarie e corpi morti presenti sul fondale antistante l'area portuale in corrispondenza
AP.02 del Club del mare, raccolti dalla draga

Sommano ore 9,00 --- -9,00 80,32 722,88 --- 722,88 -100,000

3 Mob/Demob dei mezzi navali, montaggio e smontaggio tubazione per l'adduzione del materiale dragato causato dall'interruzione dei
NP.01 lavori dovuta al ritrovamento di un ordigno bellico nell'area di dragaggio .

Sommano a corpo --- 1,00 1,00 49 1́59,58 --- 49 1́59,58 49 1́59,58

4 Escavo dei fondali antistante il porto di Marina di Campo nell'area in prossimità del campo boe di proprietà del Club del Mare. La
NP.02 superficie oggetto di scavo è pari a 2930 metri q ... oro finito alla quota di progetto. E' compreso nel prezzo anche il rilievo di prima e

seconda pianta dell'area di escavo
Sommano mc --- 4 3́95,00 4 3́95,00 19,49 --- 85 6́58,55 85 6́58,55

5 Bonifica superficiale catenarie e corpi morti presenti sul fondale antistante l'area portuale in corrispondenza del Club del mare dove è
NP.03 previsto il dragaggio. E' previsto l'utilizzo di un operatore tecnico subacqueo ed un camion gru con operatore.

Sommano ore --- 48,00 48,00 158,23 --- 7 5́95,04 7 5́95,04

6 Dragaggio di sabbia nelle aree indicate in planimetria, trasporto nel tratto indicato dagli elaborati progettuali e versamento dei sedimenti
P.01 lungo la fascia costiera antistante l'a ... rizzazioni necessarie allo scarico, nonché tutto quanto altro occorre per dare il lavoro finito alla

quota di progetto.
Sommano mc 4 3́95,00 --- -4 3́95,00 22,76 100 0́30,20 --- 100 0́30,20 -100,000
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 105 5́46,68 144 1́25,17 38 5́78,49 36,551
M:001 Porto Marina di Campo 105 5́46,68 144 1́25,17 38 5́78,49 36,551
M:001.001

 
    Bonifica superficiale catenarie 5 5́16,48 9 3́07,04 3 7́90,56 68,713

M:001.002
 
    Dragaggio 100 0́30,20 134 8́18,13 34 7́87,93 34,777
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 105 5́46,68 144 1́25,17 142 4́13,17 103 8́34,68

Totale variazione  euro 38 5́78,49 36,551

  Data, 16/11/2023

COMMITTENTE: Comune di Campo nell'ELba  [Z:\IDB_2\2021\Commesse\21 084_Dragaggio_antistante_porto_Marina_di_Campo\02 Definitivo_Esecutivo\REL G1_CME_03.dcf - Z:\IDB_2\2021\Commesse\21 084_Dragaggio_antistante_porto_Marina_di_Campo\03 Direzione lavori\Variante con Dumper\CME_Variante.dcf]
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