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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Campo nell'ELba
Provincia di Livorno
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QUADRO COMPARATIVO SICUREZZA
CM Perizia e CM Variante
Lavori di riprofilatura della spiaggia di Marina di Campo mediante dragaggio di sedimenti marini prospicienti l’area 
portuale

Comune di Campo nell'ELba

Data, 16/11/2023

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in
TOS23/ struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.
1_17.N05.00 Sommano ml --- 30,00 30,00 13,91 --- 417,30 417,30
2.012
2 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in
TOS23/ struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.
1_17.N05.00 Sommano ml --- 30,00 30,00 5,79 --- 173,70 173,70
2.015
3 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e
TOS23/ tamponatura con pannelli sandwich au ... o montaggio e smontaggio. Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m.
1_17.N06.00 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
4.002 Sommano cad --- 1,00 1,00 617,12 --- 617,12 617,12

4 WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile
TOS23/ Sommano cad --- 1,00 1,00 211,12 --- 211,12 211,12
1_17.N06.00
5.001 Operaio edile Comune
5 Sommano ora --- 100,00 100,00 32,26 --- 3 2́26,00 3 2́26,00
TOS23/
1_RU.M10.0 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in
01.004 struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.
6 Sommano ml 30,00 --- -30,00 13,35 400,50 --- 400,50 -100,000
TOS23_17.N
05.002.012 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in
7 struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.
TOS23_17.N Sommano ml 30,00 --- -30,00 5,51 165,30 --- 165,30 -100,000
05.002.015
8 WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile
TOS23_17.N Sommano cad 1,00 --- -1,00 211,12 211,12 --- 211,12 -100,000
06.005.001
9 Operaio edile Comune
TOS23_RU. Sommano ora 120,00 --- -120,00 30,71 3 6́85,20 --- 3 6́85,20 -100,000
M10.001.004

COMMITTENTE: Comune di Campo nell'ELba
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 4 4́62,12 4 6́45,24 4 6́45,24 4 4́62,12

Totale variazione  euro 183,12 4,104

  Data, 16/11/2023

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Campo nell'ELba

A   R I P O R T A R E 4 6́45,24 4 4́62,12


