
                                            

Società di ingegneria 
Viale Macallè 10 – 51100 – Pistoia 

P.IVA 02108240470 
E-mail – info@eaingegneria.it 

 

 

0 

R.06 – Cronoprogramma 

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN POZZO AD USO 
POTABILE SULL'ISOLA DI PIANOSA. AFFIDAMENTO INCARICO 
PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE PER I LAVORI 

CIG: B8A4BDE3AF 
 

 
 

R.06 CRONOPROGRAMMA 
 

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA 

Tecnico incaricato Dott.Geol. Misha Vivarelli 

Ubicazione: Isola di Pianosa (LI) 

 Rev. 1.0 

 



Sett. 1 2 3 4 5
CRONOLOGIA DELLE LAVORAZIONI

ALLESTIMENTO CANTIERE E OPERE PRELIMINARI
Delimitazione ed agibilità area di cantiere
Posizionamento macchinari e strutture di servizio

REALIZZAZIONE POZZO
Perforazione pozzo e gestione fluidi di perforazione
Completamento con camicia e dreni
Installazione colonna di emungimento e pompa sommersa
Operazione di spurgo del pozzo
Prova di pompaggio

REALIZZAZIONE TESTA POZZO 
Esecuzione scotico
Posizionamento pozzetto di protezione
Installazione quadro, contatore ed esecuzione dei collegamenti impiantistici

REALIZZAZIONE AVAMPOZZO E DISMISSIONE
Posa geotessile e platea in riciclato
Installazione recinzione e cancello di accesso
Dismissione e chiusura cantiere
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