
ATTO DI SOTTOMISSIONE 
E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

ALLEGATO E

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

PROVINCIA DI LIVORNO

 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE DI VIA
PER PORTOFERRAIO -LATO MONTE– DA VIA FUCINI  FINO AL

HOTEL ELBA.
Campo nell’Elba, lì 17/11/2020

       Il tecnico
  

Arch. Claudia Andrea Femia
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STAZIONE APPALTANTE : COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA 
Ufficio Tecnico Lavori Pubblici 

OGGETTO : Manutenzione straordinaria del marciapiede di Via 
per Portoferraio – lato monte- da Via Fucini fino 
all'Hotel Elba

IMPRESA APPALTATRICE: MONNI CLAUDIO & C sas

Loc. Le Foci snc 
57037 Portoferraio ( LI)

IMPORTO LAVORI :  € 75.254,44 ( di cui € 2.191,88 per oneri della sicurezza)

IMPORTO LAVORI 
CONTRATTUALI :  € 68.094,31( di cui € 2.191,88 per oneri della sicurezza)

RIBASSO OFFERTO: 9,79999%
CONTRATTO IN REP . REGISTRATO IN DATA 

*****************************

ATTO DI SOTTOMISSIONE 
E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

( art.163 del Regolamento approvato con D.P.R 207/2010)

*****************************

premesso
-che con Determina comunale la ditta Monni Claudio & s.a.s con sede legale in Località Le

Foci  -57037 Portoferraio (  LI),   ha assunto l'incarico  per l'esecuzione dei  lavori  della

“Manutenzione straordinaria del marciapiede di Via per Portoferraio – lato monte- da Via

Fucini  fino  all'Hotel  Elba”  per  conto  del  Comune  di  Campo  nell'Elba  (  Stazione

Appaltante),  per  l'importo  di  Euro  €  68.094,31  compresi  gli  oneri  della  sicurezza  (€

2.191,88) e oltre  IVA di  legge corrispondente  ad un ribasso percentuale  9,79999% sul

totale dell'appalto.

La sottoscritta impresa, presa visione della perizia suddetta

dichiara e si obbliga:

-  di  accettare  ed eseguire  i  maggiori  lavori  occorrenti  con le  stesse condizioni,  patti  e

prezzi,  di  quelle  contenute  nel  contratto  originario,  come da perizia  redatta  secondo le

disposizioni impartite dalla d.L Per un importo di Euro 74.524,85 al netto del ribasso d'asta

- 2 -



del 9,79999%; e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo

ai nuovi lavori.

- di portare a termine i lavori suddetti entro il periodo prescritto nel contratto originario.

- l'impresa prende atto dell'entità  e della  tipologia delle  modifiche apportate  e rinuncia

espressa  maggiori  compensi  e/o  riconoscimenti  per  danni  ai  sensi  del  C.S.A.,  DPR

145/2000, DPR 207/2010, Dlgs 163/2006 ss.m.i.

-  di accettare i seguenti prezzi, sulla base dei prezzi elementari riportati negli allegati al

contratto principale e già concordati con la Direzione dei lavori ai sensi dell'art 163 del

Regolamento  D.P.R  n  207/2010,  e  da  assoggettare  al  ribasso  d'asta  del  9,7999%  e

precisamente:

Art   NP_V1

Fornitura di pavimentazione in masselli autobloccanti tipo  CIOTTOLO
®  

colore GRIGIO MIX, prodotto
dalla  Senini,  spessore  6  cm (disponibile  6-8  cm)  marcata  CE a  norma  UNI1338  di  calcestruzzo  vibro
compresso mono strato, con finitura COTTO ANTICO, prodotta solo con inerti naturali da Azienda dotata
di  Certificazione  di  Qualità  UNI EN ISO 9001  e  Certificazione  Ambientale  UNI EN ISO 14001.  La
pavimentazione deve rispondere alle prestazioni ambientali in accordo al punto 2.4.1.2 del D.M. 11/10/2017
(CAM), con un contenuto di materia riciclata ≥5%, tale specifica deve essere accompagnata da  una
certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di
riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione
ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. Con riferimento al punto  2.2.6  del  D.M.
11/10/2017, la pavimentazione dovrà presentare un indice SRI≥ 29 (valido per la colorazione Cotto Mix). La
superficie di calpestio e gli spigoli a vista devono essere antichizzati con un processo meccanico.
La pavimentazione è composta da elementi di dimensioni pari: 10x15cm; 15x15cm; 20x15cm. Gli elementi
devono essere dotati  di opportuni distanziali  ad incastro che facilitino la posa in opera ed assicurino un
bloccaggio della stessa. La resistenza a trazione indiretta deve essere ≥ 3,6 MPa. La resistenza agli agenti
climatici deve essere almeno Classe 2, marcatura B (assorbimento d’acqua % in massa <6%). La resistenza al
gelo/disgelo  deve  essere  almeno  pari alla Classe 3 marcatura D (perdita in massa dopo la prova di

gelo/disgelo ≤1,0 kg/m
2
). La resistenza all’abrasione deve essere almeno pari alla Classe 3 (Li≤23mm),

Marcatura H. Per il superamento delle barriere architettoniche la pavimentazione dovrà avere un coefficiente
d’attrito BCRA (DM 236 del 164/06/89) pari o superiore a 0,70 e un valore del coefficiente USRV ≥ 60. La

massa volumica non dovrà essere inferiore a 2200 kg/m
3
.

Analisi di costo  al mq

A Fornitura materiale  mq       1,00       x       € 13,75 = € 13,75

B Spese generali           15% di A = €  2,0625

C Utile d'impresa                           10 % di A+B = €  1,5812

Totale compressivo = € 17,40
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 di  accettare  che  i  lavori  aggiuntivi  siano  contabilizzati  unitamente  a  quelli
principali  e che i pagamenti delle somme dovute siano effettuati  nei modi e nei
termini stabiliti dal contratto principale;

 Consente altresì che la cauzione prestata per i lavori principali rimanga vincolata
anche per quelli aggiuntivi.

Il  presente  atto  è  fin  d'ora  impegnativo  per  l'impresa,  mentre  lo  sarà  per
l'amministrazione solo dopo che siano intervenute le superiori approvazioni.

Marina di Campo lì 17/11/2020

L'impresa 

Il Direttore dei Lavori Il Responsabile del Procedimento

L’Impresa
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