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Num.Ord.

QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO

%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI.  Rinterro o riempimento di cavi o di buche con

02.02.0010.0 materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pil ... 7).

01.CAM E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi

di cantiere.

Sommano mc 2,18 19,80 17,62 3,05 6,65 60,39 53,74 808,120

2 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI.  Demolizione di pavimenti e rivestimenti

02.03.0100.0 murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a  ... tazione

04 e rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in lastre di marmo, travertino

e simili.

Sommano mq 25,00 25,00 --- 15,30 382,50 382,50

3 MASSETTO DI CALCESTRUZZO VIBRATO NON ARMATO.  Massetto di calcestruzzo vibrato,

03.01.0020.0 non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idon ... a

03 finita. Con cemento bianco nelle proporzioni di q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, per

spessori fino a cm 7.

Sommano mq 280,86 269,11 -11,75 20,40 5´729,54 5´489,84 239,70 -4,184

4 MASSETTO DI CALCESTRUZZO VIBRATO NON ARMATO.  Massetto di calcestruzzo vibrato,

03.01.0020.0 non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idon ...

04 nelle proporzioni di q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, per spessori oltre cm 7 e per ogni

centimetro in più.

Sommano mq 842,58 807,33 -35,25 1,35 1´137,48 1´089,90 47,58 -4,183

5 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per

03.03.0130.0 strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad  ... razione è

01 eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e

fondazioni.

Sommano mq --- 10,68 10,68 23,00 --- 245,64 245,64

6 RETE   IN   ACCIAIO   ELETTROSALDATA    RISPONDENTE   AI   C.A.M.Rete   in   acciaio

03.05.0030.C elettrosaldata  a  maglia  quadrata  di  qualsiasi  diametro,  fornita  e  posta  in  opera.  S ... o  essere

AM aggiunti  intenzionalmente additivi e sostanze di cui al p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017 (sostanze

pericolose).

Sommano kg 1´128,67 969,17 -159,50 1,54 1´738,15 1´492,52 245,63 -14,132

7 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE.  Tubazione flessibile in

15.05.0210.0 polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IM ...

01 malta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Diametro esterno mm 50.

Sommano m 30,00 86,55 56,55 4,70 141,00 406,79 265,79 188,504

COMMITTENTE: Comune di Campo nell'Elba

A   R I P O R T A R E 565,17 532,91
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8 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE.  Tubazione flessibile in

15.05.0210.0 polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IM ...

05 ta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro

esterno mm 110.

Sommano m 46,00 61,00 15,00 7,10 326,60 433,10 106,50 32,609

9 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA.  Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio

15.05.0260.0 carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto  in opera com ... di risulta

01 fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  In resina 300 x 300

mm.

Sommano cad 7,00 --- -7,00 92,00 644,00 --- 644,00 -100,000

10 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA.  Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio

15.05.0260.0 carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto  in opera com ... i risulta

03 fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  In cemento 300 x

300 mm.

Sommano cad --- 2,00 2,00 70,00 --- 140,00 140,00

11 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio

15.05.0260.0 carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera compl ... di

04 risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento

400 x 400 mm.

Sommano cad --- 1,00 1,00 91,00 --- 91,00 91,00

12 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA.  Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio

15.05.0260.0 carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto  in opera com ... i risulta

05 fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  In cemento 500 x

500 mm.

Sommano cad 3,00 1,00 -2,00 121,00 363,00 121,00 242,00 -66,667

13 POZZETTO D'ISPEZIONE E/O RACCORDO PER CANALIZZAZIONI ELETTRICHE. Pozzetto

15.05.0270.0 d'ispezione e/o raccordo per canalizzazioni elettriche, realizzato in muratura di mattoni pieni dello

01 spes ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pozzetto con dimensioni

assimilabili a 80 x 80 x 80 cm.

Sommano cad --- 1,00 1,00 216,00 --- 216,00 216,00

14 COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA SU PALO.

15.08.0250.0 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di

02 fase da realizzare ... lusa la scatola di giunzione da palo portafusibile. Per pali di altezza superiore a

m 3 f.t. con scatola di derivazione.

Sommano cad 6,00 6,00 --- 57,00 342,00 342,00

15 COMPENSO PER PUNTO ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA INCASSATO AL

15.08.0261 TERRENO.  Compenso per punto allaccio di illuminazione esterna incassato al terreno, comprensivo

dei collegamenti  ... sistema equivalente, predisposizione del terreno per l'alloggiamento del pozzetto

COMMITTENTE: Comune di Campo nell'Elba

A   R I P O R T A R E 1´118,67 1´418,91
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e quant'altro per dare l'opera finita.

Sommano cad 4,00 4,00 --- 69,00 276,00 276,00

16 ARMATURA STRADALE CON CORPO E COPERTURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON

15.08.0282.0 SORGENTE LUMINOSA A LED.  Armatura stradale con corpo e copertura in alluminio pressofuso

04 con innesto universale ... anto altro occorre per dare l'opera finita. Con flusso luminoso emesso

dall'apparecchio compreso fra 11500 lm e 12200 lm

Sommano cad 6,00 6,00 --- 905,00 5´430,00 5´430,00

17 PALO RASTREMATO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO.  Palo rastremato diritto in acciaio

15.08.0320.0 zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno

06 ... ita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza fuori terra mm 6000 - Hi = mm 800 - Db

= mm 114 - Dt = mm 60.

Sommano cad 6,00 6,00 --- 196,00 1´176,00 1´176,00

18 TESTA PALO PER PALI DIRITTI.  Testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di

15.08.0330.0 spessore min. pari a mm 3 (±10%), da fissare sulla sommità' del palo, con diametro termin ... ra, con

01 l’uso di piattaforma aerea omologata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Singolo.

Sommano cad 6,00 6,00 --- 43,00 258,00 258,00

19 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ALTEZZA

15.08.0392 F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento di sostegno per palo di illuminazione pubblica di

dimensioni 850x 900mm  ... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per

dare l'opera finita a perfetta regola dell’arte.

Sommano cad 6,00 6,00 --- 183,00 1´098,00 1´098,00

20 SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI CON PORTELLO FILO PALO.  Scatola

15.08.0431.0 di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola base e morsettiera in materia plastica,

02 ... mq 4, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. incremento

per doppio fusibile

Sommano cad 6,00 6,00 --- 8,00 48,00 48,00

21 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE.  Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a

15.08.0530 sensibilità regolabile, relè alimentato a 220 V, fornito e posto in opera. Sono compresi: il mont ... o al

quadro sia per l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 53,00 53,00 53,00

22 Scavo a sezione obbligata, entro la sede viabile eseguito in aree non urbane o aree industriali con

17.01.0031.0 qualsiasi mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutt ... iversi strati di

01 scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50.

Sommano mc 74,94 48,17 -26,77 8,00 599,52 385,36 214,16 -35,722

23 TAGLIO RASO TERRA DI VEGETAZIONE ERBACEA E ARBUSTIVA.   Taglio raso terra di

COMMITTENTE: Comune di Campo nell'Elba

A   R I P O R T A R E 1´118,67 1´633,07
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17.02.0061 vegetazione erbacea e arbustiva con triturazione senza asportazione dei residui. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Valutato in base alla superficie reale dell'area interessata

ai lavori.

Sommano mq 1´200,00 750,00 -450,00 0,61 732,00 457,50 274,50 -37,500

24 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo,

17.S07.002.0 sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5,

06 distanza lettura max 4 metri

Sommano cad 3,00 3,00 --- 4,86 14,58 14,58

25 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo, in lamiera di alluminio spessore 25/

17.S07.002.0 10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera

07 stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio

Sommano cad 3,00 3,00 --- 32,72 98,16 98,16

26 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg

17.S07.002.0 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40

09 Sommano cad 3,00 3,00 --- 6,45 19,35 19,35

27 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma

17.S07.002.0 rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri

10 Sommano cad 1,00 1,00 --- 2,02 2,02 2,02

28 POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in

18.04.0040.0 cemento armato predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su con ...

01 uanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. E' esclusa la caditoia in ghisa. Dimensioni

interne cm 40x40.

Sommano cad --- 1,00 1,00 90,00 --- 90,00 90,00

29 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO.  Pozzetto in muratura di

18.04.0050.0 mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in

02 ca ...  carrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

Dimensioni interne cm 50x50.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 121,00 121,00 121,00

30 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI.  Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di

18.04.0130.0 ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazi ... noltre

01 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di dimensioni interne da cm 40x40

a cm 70x70.

Sommano cad 3,00 7,00 4,00 56,00 168,00 392,00 224,00 133,333

31 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA CLASSE DI PORTATA B125.

18.04.0164 Chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata a norma UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI

EN 124:1995 i ... tta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

COMMITTENTE: Comune di Campo nell'Elba

A   R I P O R T A R E 1´432,67 1´907,57
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Sommano kg --- 48,00 48,00 3,68 --- 176,64 176,64

32 STABILIZZATO.  Misto granulometrico di cava stabilizzato scelto dalla D.L. e comunque con

18.04.0170 dimensione massima di 1" per rinfianco delle tubazioni e per il ripristino del piano viari ... sto in

opera. E' compreso il necessario innaffiamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

Sommano mc 26,77 --- -26,77 28,40 760,27 --- 760,27 -100,000

33 SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o altre

18.04.0190 canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro

finito. Misurata in opera.

Sommano mc 0,24 0,24 --- 25,80 6,19 6,19

34 NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI.  Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in

18.04.0240 materiale plastico imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, del colore specifico del sottoserv ... alla

profondita' di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

Sommano m 90,00 147,55 57,55 0,40 36,00 59,02 23,02 63,944

35 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA.   Compattazione meccanica del piano

19.02.0050 di posa della fondazione stradale o di fondo stradale in genere, per una profondità di cm 30 su terre

... ova AASHO modificata, previa asportazione della superficie erbosa. E' compreso quanto occorre

per dare il lavoro finito.

Sommano mq 267,65 267,65 --- 1,89 505,86 505,86

36 Trasporto di materiali sciolti o simili di qualsiasi natura provenienti da scavi e/o demolizioni in

C.ED.001.00 genere giacenti in cantiere, esclusi i detriti speciali, eventuali diritti di sc ... za, compresi il carico e lo

1 scarico, fino alla distanza di km. 10 eseguito con mezzi meccanici e trasporto con autocarro

Sommano mc 105,57 82,01 -23,56 16,34 1´725,01 1´340,04 384,97 -22,317

37 INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all’ allegato 13 del DPCM 17/05/2020 -

COV.05 POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE, completa di cartello istallato su apposito app

...  alluminio, di forma retangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza letura max

4 metri (fornitura e posa)

Sommano cad 2,00 2,00 --- 4,27 8,54 8,54

38 INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all’ allegato 13 del DPCM 17/05/2020 -

COV.07 SULLE PROCEDURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PER L’ACCESSO AI LOCALI E AGLI

SPAZI DEL CANT ... to con sintomi d’infuenza. Procedure da eseguire con personale dipendente

della dita appaltatrice dipendent non esterni

Sommano h 2,00 2,00 --- 30,30 60,60 60,60

39 MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI - punto 2 del protocollo

COV.08 condiviso di cui all’ allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - OPERAZIONI PER RICEVIMENTO

MERCE delle fornit ... lla igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica, controllo delle

COMMITTENTE: Comune di Campo nell'Elba

A   R I P O R T A R E 1´632,33 3´052,81
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operazioni in uscita (per ogni operazione)

Sommano cad 2,00 2,00 --- 8,45 16,90 16,90

40 MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI - punto 2 del protocollo

COV.10 condiviso di cui all’ allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - POSTAZIONE IGIENICA DEDICATA

completa di wc e ... so dei canteri o in prossimità dell’ingresso dei baraccament, mense, spazi

comuni,ecc.(nolo mensile per ogni postazione)

Sommano cad 3,50 3,50 --- 235,00 822,50 822,50

41 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE - punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del

COV.14 DPCM 17/05/2020 - L’azienda assicura la sanifcazione periodica di arredi degli ufci e della  ... . n.

274/74 già previsto in cost e oneri relatvi alle atrezzature.

Misurato a corpo per l'insieme degli ogget al giorno.

Sommano corpo 10,00 10,00 --- 57,44 574,40 574,40

42 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del

COV.30 DPCM 17/05/2020 - ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI

PROTEZIONE fornito da ...  l'atestazione dell’ISSN. (La documentazione relatva alla consegna dei

DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)

Sommano cad 150,00 150,00 --- 0,50 75,00 75,00

43 GESTIONE SPAZI COMUNE - punto 6 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020

COV.46 - WC CHIMICI NOLEGGIO DI WC CHIMICO fornito e posato in cantere, composto da unico

ambiente ... cato ed indicazione libero/occupato Prefabbricato del tpo compato con misure in pianta

circa 1,5 * 1,2 mt. Per ogni mese

Sommano cad 3,50 3,50 --- 111,46 390,11 390,11

44 PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA CON CORPO IN PRESSOFUSIONE DI

NP-IE-001 ALLUMINIO,  IN CLASSE II DI ISOLAMENTO.  Proiettore per esterni realizzato in pressofusione

di alluminio, riflett ... mpreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Con lampada a LED

secondo specifiche di progetto - ottica stradale.

Sommano cad 4,00 4,00 --- 578,79 2´315,16 2´315,16

45 Oneri di conferimento a discarica. Oneri per compenso alle discariche autorizzate o impianto di

NP_01 riciclaggio, comprensivi di tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di ... e certificazioni di

norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Sommano mc 106,90 82,01 -24,89 33,70 3´602,53 2´763,74 838,79 -23,283

46 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI.  Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti

NP_02 successivi, a parziale o a tutto spessore di paramenti murari preesistenti da risanare,  a qualsi ... , per

motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso

dei lavori.

Sommano m3 7,50 7,50 --- 932,07 6´990,53 6´990,53

47 Muratura in granito. Muratura in lastre grezze squadrate di granito dell'Elba spessore finito 30 cm

COMMITTENTE: Comune di Campo nell'Elba

A   R I P O R T A R E 1´632,33 3´891,60
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NP_03 con blocchi di spessore minimo 10 cm e massimo 18 cm nei formati e nelle tipolog ... , per motivi

legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori.

Sommano mc 3,20 3,20 --- 700,12 2´240,38 2´240,38

48 Fornitura e posa in opera di pavimentazione a spessore in lastre fresate a misura con piano segato

NP_04 bocciardato sp. 6 cm in granito dell' Elba per esterni, compresa stilatura dei gi ... le certificazioni di

norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Sommano mq 270,76 245,36 -25,40 302,60 81´931,98 74´245,94 7´686,04 -9,381

49 Fornitura e posa in opera di acquidoccio in pietra di granito bocciardato di larghezza cm 50, spessore

NP_05 cm 10-15 di lunghezza variabile. E' compresa la stilatura dei giunti con ceme ... le certificazioni di

norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Sommano m 20,65 20,65 --- 244,85 5´056,15 5´056,15

50 Fornitura e posa in opera di cordolo realizzato con lastre in calcestruzzo vibro-compresso linea VIA

NP_06 VENETO modello RIGA di FAVARO1 o queivalente in doppio strato dim. 100x20x8,5 cm

Sommano m2 8,00 --- -8,00 201,65 1´613,20 --- 1´613,20 -100,000

51 Fornitura e posa in opera di bordure per aiula circolare. Costituite di amalgama di cemento 42,5

NP_07 bianco e polvere di marmo. Diametro 100x20x5,5 cm.

Sommano cadauno 3,00 --- -3,00 147,95 443,85 --- 443,85 -100,000

52 Fornitura e posa in opera di cimasa in granito dell'Elba dim. 30x100x10. È compresa la formazione

Np_08 di piano di posa livellato di spessore 5 cm in sabbia e cemento. Tutte le operazio ... le certificazioni

di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Sommano m 44,00 --- -44,00 204,02 8´976,88 --- 8´976,88 -100,000

53 Extracosto per esecuzione di tagli a misura di lastre in granito bocciardato sp. 6 cm larghezza 25 cm

NP_09 per cornice fontana.

Sommano m 23,92 31,98 8,06 23,52 562,60 752,17 189,57 33,695

54 Realizzazione di sistema di canalizzazione e convogliamento acque piovano mediante fornitura e

NP_12 posa in opera di Tubazioni strutturate in PVC-U (Polivinicloruro rigido non plastific ... o) ad innesto

per fognature norma UNI EN 13476-2. Tubazione di Diam.120 mm completa di curve, raccordi e

pezzi rettiline

Sommano m 4,00 16,00 12,00 21,08 84,32 337,28 252,96 300,000

55 Griglia in ghisa quadrata classe di resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con

NP_13 rinfianco perimetrale in cls C16/20 formato 500x500 mm.

Sommano numero 1,00 --- -1,00 237,07 237,07 --- 237,07 -100,000

56 Fornitura e posa in opera di Cordoncino di Granito dell'Elba lavorato alla punta di spessore 12 cm ed

NP_14 altezza 25 cm. E' compresa la posa, il rinfianco con malta cementizia, i tagli, la stuccatura dei giunti

e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.

Sommano m --- 40,00 40,00 107,40 --- 4´296,00 4´296,00

COMMITTENTE: Comune di Campo nell'Elba

A   R I P O R T A R E 6´370,86 22´848,64
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57 Fornitura e posa in opera di Tiglio di altezza circa 4,5 metri e diametro tronco circa 25 cm. E'

NP_15 compresa, la fornitura, il trasporto franco cantiere, la formazione delle buche, la posa, il rinterro, la

sistemazione della coltre vegetale in superficie e quant'altro occorra per dare l'opera finita.

Sommano cadauno --- 3,00 3,00 700,00 --- 2´100,00 2´100,00

58 Fornitura e posa in opera di Cordonicino di Granito dell'Elba lavorato alla punta stondato per le aiole

NP_16 degli alberi. Fornitura di cordoncino di granito spessore 12 cm ed altezza 2 ... o con malta

cementizia, i tagli, la stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.

Sommano m --- 31,98 31,98 157,90 --- 5´049,64 5´049,64

59 Posa in opera del lastricato in granito dell'Elba esistente posto attorno alla fontana costituito da tre

NP_17 file di lastre e cunetta di larghezza 30 cm. E' compreso il carico, il tras ... i, la sostituzione dei pezzi

demoliti e l'integrazione di quelli mancanti e quat'altro occorra per dare l'opera finita.

Sommano mq --- 23,75 23,75 233,90 --- 5´555,13 5´555,13

60 Fornitura e posa in opera di lastre in granito bocciardato spessore 3 cm con angolo superiore

NP_18 smussato e lati verticali tagliati a 45° per rivestimento del basamento della fontana. ... per la posa

oltre alla stuccatura dei giunti delle lastre e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.

Sommano mq --- 2,73 2,73 350,00 --- 955,50 955,50

61 Assistenza tecncica muraria per la predisposizione delle opere di adduzione, prelievo e scarico dell'

NP_19 acqua della fontana, oltre alle opere propedeutiche per lo spostamento di condotte idriche ASA

S.p.A..

Sommano a corpo --- 1,00 1,00 2´000,00 --- 2´000,00 2´000,00

62 Posa in opera di cimasa in granito esistente, rimossa dalla porzione di muro in pietra della piazza da

NP_20 rifare, oltre alle opere di pulizia a mano o con mezzi meccanici per rimuover ... llente. E' compreso lo

stoccaggio, il carico, il trasporto del materiale e quant'altro occorra per dare l'opera finita.

Sommano m --- 23,00 23,00 125,00 --- 2´875,00 2´875,00

63 Fornitura e posa in opera di panchina in granito dell'Elba lavorata alla punta con seduta bocciardata,

NP_21 costituita da due appoggi e lastra orizzontale di dimensioni cm 150x50 e spessore da 10 a 15 cm.

Sommano cadauno --- 2,00 2,00 1´580,00 --- 3´160,00 3´160,00

64 Sottofondo a base di sabbia e cemento compresa finitura cementizia della zanella lungo il cordolo di

NP_22 granito di delimitazione della piazza dalla viabilità pubblica. E' compreso quant'altro occorra per dare

l'opera finita a regola d'arte.

Sommano m2 --- 12,00 12,00 40,00 --- 480,00 480,00

65 Posa in opera di panchina in granito esistente, smontata ad inizio lavori. E' prevista la

NP_23 movimentazione, il carico, il trasporto ed il riposizionamento della panchina, ivi compreso la pulizia

degli elementi di granito con idropulitrice e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.

Sommano cadauno --- 2,00 2,00 100,00 --- 200,00 200,00

COMMITTENTE: Comune di Campo nell'Elba

A   R I P O R T A R E 28´746,13 22´848,64
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66 Opere di completamento impianto elettrico della piazza con integrazioni cavidotti e collegamenti. E'

NP_24 compreso la rimozione e smaltimento della vecchia linea elettrica e quant'altro occorra per dare

l'opera finita

Sommano a corpo --- 1,00 1,00 1´900,00 --- 1´900,00 1´900,00

67 Rimozione, carico, trasporto ed oneri di smaltimento delle radici delle alberature da abbattere. E'

NP_25 compreso l'utilizzo di macchine e quant'altro occorra per dare l'opera finita

Sommano cadauno --- 3,00 3,00 250,00 --- 750,00 750,00

68 Analisi chimica di laboratorio di campioni di terre e rocce provenienti da scavi per il conferimento a

NP_26 discarica.

Sommano cadauno --- 1,00 1,00 500,75 --- 500,75 500,75

69 Pulizia a mano e/o con mezzi meccanici della cimasa posta sul muro della piazza non oggetto di

NP_27 lavori per rimuovere licheni e muffe formatesi nel tempo. E' compreso il risanamento  ... ento ed

applicazione di rasante cementizio idrorepellente e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola

d'arte.

Sommano ml --- 21,60 21,60 35,00 --- 756,00 756,00

70 Fornitura e posa in opera di sedute in granito bianco sabbiato con piano di seduta bocciardato e

NP_Arr01 doghe in legno essenza a scelta della D.L. Dimensioni 1800x600x480 mm tipo Demetra  ...  altro

occorre per dare l' opera finita a regola d' arte.

Sommano a corpo 1,00 --- -1,00 1´488,78 1´488,78 --- 1´488,78 -100,000

71 Fornitura e posa in opera di dissuasore per delimitazione aree pedonali. Colonnino in tubo tondo di

Np_Arr02 acciaio zincato, diametro di mm 89, altezza 100 cm, colore “canna di fucile”. Fi ... le certificazioni di

norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Sommano cadauno 12,00 12,00 --- 202,58 2´430,96 2´430,96

72 Fornitura e posa in opera di sedute in granito bianco sabbiato con piano di seduta bocciardato, doghe

NP_Arr03 e schienale in legno essenza a scelta della D.L. Dimensioni 1800x600x812 mm ti ...  altro occorre

per dare l' opera finita a regola d' arte.

Sommano a corpo 1,00 --- -1,00 1´669,37 1´669,37 --- 1´669,37 -100,000

73 Fornitura e posa in opere cestino porta rifiuti con posa cenere. E' compresa la fornitura e la posa in

NP_Arr04 opera e quant' altro occorre per dare l' opera finita a regola d' arte.

Sommano cadauno 2,00 2,00 --- 195,64 391,28 391,28

74 Rimozione, trasporto, carico e scarico di lampioni. Il lampione dovrà essere riposto nei depositi di

NP_R01 proprietà del Comune di Campo nell'Elba. Sono comprese le opere tutte le operaz ...  certificazioni di

norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Sommano cadauno 6,00 6,00 --- 176,15 1´056,90 1´056,90

75 Rimozione degli elementi di arredo della piazza, quali: panchine con struttura metallica e seduta in

NP_R02 doghe di legno, cestini portarifiuti. E' compresi il carico, il trasporto e lo scarico presso deposito del

COMMITTENTE: Comune di Campo nell'Elba

A   R I P O R T A R E 32´652,88 26´006,79
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Comune di Campo nell'Elba.

Sommano cadauno 7,00 7,00 --- 32,13 224,91 224,91

76 Rimozione e stoccaggio della panchina in granito. E' ivi compreso il carico, il trasporto, lo scarico in

NP_R03 locali depositi di proprietà comunale.

Sommano cadauno 1,00 2,00 1,00 196,74 196,74 393,48 196,74 100,000

77 Rimozione cimasa porzione di muro di contenimento. E' ivi compreso il carico, il trasporto, lo

NP_R04 scarico, lo smaltimento ed oneri a conferimento a discarica.                          ...

Sommano mc 1,48 0,83 -0,65 214,54 317,52 178,07 139,45 -43,918

78 Rimozione dei pozzetti per illuminazione pubblica esistenti.  E' ivi compreso il carico, il trasporto, lo

NP_R05 scarico, lo smaltimento ed oneri a conferimento a discarica.

Sommano cadauno 6,00 9,00 3,00 35,83 214,98 322,47 107,49 50,000

79 Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere, realizzata in rete

S1.04.0012 elettrosaldata a maglia rettangolare con tondini diametro 4 e 5 mm con cor ... ni pannello di

lunghezza 3,50 m e altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale è

impiegato.

Sommano cad 104,00 104,00 --- 10,90 1´133,60 1´133,60

80 CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA ZINCATA ONDULATA PER RECINZIONE

S1.04.0040 CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cancello in pannelli di lamiera

zincata ondulata per ... drato di cancello posto in opera, per l’intera durata dei lavori, al fine di

garantire la sicurezza del luogo di lavoro.

Sommano mq 24,00 24,00 --- 33,50 804,00 804,00

81 CONI PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di coni per

S1.04.0130.0 delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rossa, forniti e po ... lla fase

03 di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cono altezza cm 75,00 con strisce bianche e

rosse.

Sommano giorno 400,00 400,00 --- 0,39 156,00 156,00

82 MINIESCAVATORE.

S1.05.0001.1 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di miniescavatore di peso e potenza variabili. Il costo

00.001 orario da computare per la sicurezza, in relazione al ti ... a costo orario al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche. Miniescavatore P = 800; Hp = 8,5.

Sommano ora 16,00 16,00 --- 46,60 745,60 745,60

83 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra

S3.01.0010.0 costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con ... l fine di

01 garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura in opera dell’impianto base, per la durata dei

lavori.

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 270,00 270,00 270,00

COMMITTENTE: Comune di Campo nell'Elba

A   R I P O R T A R E 32´957,11 26´146,24
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84 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di

S4.01.0060 lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie, emissione lumi ...

e.Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza

dei lavoratori.

Sommano giorno 400,00 400,00 --- 0,89 356,00 356,00

85 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici,

TOS19_01.A compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza

04.012.001 l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50

Sommano m³ 4,50 4,50 --- 24,12 108,54 108,54

86 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici,

TOS19_01.A compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza

04.013.001 l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50

Sommano m³ 3,28 20,56 17,28 29,92 98,14 615,16 517,02 526,819

87 Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

TOS19_01.A Sommano m³ 4,50 4,50 --- 26,22 117,99 117,99

05.002.002

88 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/

TOS19_01.B disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti classe di

04.013.003 resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Sommano m³ 28,57 24,53 -4,04 143,11 4´088,65 3´510,49 578,16 -14,141

89 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o

TOS19_02.A con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della mur ...  piano di

03.001.001 campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata

entro terra

Sommano m³ 0,83 0,83 --- 181,08 150,30 150,30

90 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità

TOS19_02.A esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovament ... atura

03.002.001 al di sotto del piano di campagna conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione

situata entro terra

Sommano m³ --- 1,88 1,88 380,39 --- 715,13 715,13

91 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il

TOS19_05.A carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento

03.005.001 autorizzato od in aree indicate dal Progetto. con sottofondo in scampoli di pietra

Sommano m³ 26,77 26,77 --- 38,08 1´019,40 1´019,40

92 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto

TOS19_05.A dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale

03.007.002 riutilizzabile entro 50 m. per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm

Sommano m 44,19 44,19 --- 7,90 349,10 349,10

COMMITTENTE: Comune di Campo nell'Elba

A   R I P O R T A R E 34´189,26 26´724,40
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93 Locali igienici e di ricovero Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad ufficio,

TOS19_AT. avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pann ... o, impianto

N10.015.002 idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio

mensile

Sommano cad 3,50 3,50 --- 227,70 796,95 796,95

94 Locali igienici e di ricovero Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio,

TOS19_AT. avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in p ... o, impianto idrico

N10.015.003 (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile

Sommano cad 3,50 3,50 --- 227,70 796,95 796,95

95 Locali igienici e di ricovero Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi

TOS19_AT. igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura ... co, impianto

N10.015.005 idrico (acqua calda e fredda) e fognario; escusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio

mensile

Sommano cad 3,50 3,50 --- 227,70 796,95 796,95

96 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio

TOS19_PR.P - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m

10.900.005 Sommano cad --- 1,00 1,00 189,75 --- 189,75 189,75

97 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio

TOS19_PR.P - quota aggiuntiva per ogni mc pompato

10.900.007 Sommano m³ --- 24,53 24,53 6,33 --- 155,27 155,27

98 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Soste - per scarico oltre

TOS19_PR.P 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'

10.900.008 Sommano minuti --- 30,00 30,00 1,39 --- 41,70 41,70

99 Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polietilene ad alta densita' (HDPE),

TOS19_PR.P resistenti all'invecchimaneto da UV e immarcescibili con funzione di protezione ... o massimo

38.003.002 ≥100% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥2,8kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT

≤9mm (UNI EN ISO 13433:2006)

Sommano m² 15,00 --- -15,00 0,67 10,05 --- 10,05 -100,000

100 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Armadi conformi

TOS19_PR.P alla specifica ENEL DS4559; completi di coperchio con chiusura a serratura di tipo unificato. Dim.

61.041.020 Indicative LxHxP = 660x714x271

Sommano cad --- 1,00 1,00 183,30 --- 183,30 183,30

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Campo nell'Elba
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C LAVORI A CORPO  euro 159´730,24 167´755,07 8´024,83 5,024

C:000 <nessuna> 147´190,34 155´728,88 8´538,54 5,801

C:000.000

 

    <nessuna> 2´390,85 --- 2´390,85 -100,000

C:000.000.005

 

         Cantierizzazione 2´390,85 --- 2´390,85 -100,000

C:000.001

 

    OG3 144´799,49 155´728,88 10´929,39 7,548

C:000.001.001

 

         Scavi, Demolizioni e Movimenti terra 18´294,33 16´746,69 1´547,64 -8,460

C:000.001.002

 

         Opere Edili 8´077,23 12´738,57 4´661,34 57,710

C:000.001.003

 

         Pavimentazione ed arredo urbano 112´192,34 114´883,51 2´691,17 2,399

C:000.001.004

 

         Impianto di illuminazione ed opere idrauliche 757,37 3´491,04 2´733,67 360,942

C:000.001.005

 

         Cantierizzazione 5´478,22 7´869,07 2´390,85 43,643

C:001 12´539,90 12´026,19 513,71 -4,097

C:001.001

 

    OG3 12´539,90 12´026,19 513,71 -4,097

C:001.001.004

 

         Impianto di illuminazione ed opere idrauliche 12´470,76 11´957,05 513,71 -4,119

C:001.001.005

 

         Cantierizzazione 69,14 69,14 ---

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.

IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E

%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 159´730,24 167´755,07 34´759,28 26´734,45

Totale variazione  euro 8´024,83 5,024

 

    Data, 02/07/2021

Il Tecnico
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