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Stazione Appaltante : COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA 
Repertorio n.2407     Ufficio Tecnico Lavori Pubblici 

 

Oggetto: . RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT’ILARIO FRAZIONE DEL 

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA – I° LOTTO. 
 
CIG:Z342AEBB3D 
CUP:D77H20001290004 
Codice CUP ARTEA:819164 
IMPRESA:  FIRENZE LAVORI S.R.L. 
con sede in via delle Pertiche snc – 50013 Campi Bisenzio (FI)  
 
Percentuale di ribasso 10,17% 
Importo Contrattuale: € 144.292,99 di cui €  136.354,78 per lavori + € 7.938,21 per oneri della sicurezza 

(oltre Iva). 

CONTRATTO sottoscritto in data 24/02/2021 Rep.n.2407 

 
ATTO DI SOTTOMISSIONE 

E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 
(art .22 comma 4  D.M. 49/2018) 

 
premesso 

- che con determina n.203 del 04/12/2020 l’impresa FIRENZE LAVORI s.r.l. con sede in via delle Pertiche, 

snc - 50013 Arezzo (AR), si è aggiudicata in via definitiva i lavori di Riqualificazione della piazza della 

Fonte di Sant’Ilario, frazione del comune di Campo Nell’Elba, I° Lotto, per conto del Comune di Campo 

Nell’Elba (Stazione Appaltante), per l'importo di Euro € 144.292,99 al netto del ribasso d'asta del 10,17%. 

In data 26 Aprile 2021 si è proceduto alla consegna dei lavori con decorrenza dei termini contrattuali; 

- che a seguito dell’inizio dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire dei lavori aggiuntivi, rispetto a 

quelli previsti, voluti da ASA e di alcuni diversi derivanti da un confronto avvenuto dopo l’inizio dei lavori 

tra una rappresentanza dei cittadini di Sant’Ilario, la direzione lavori e la stazione appaltante; 

- che è stata redatta la presente perizia suppletiva nr.1 per un importo contrattuale di € 151.501,70 al netto 

del ribasso d’asta del 10,17%; 

la sottoscritta impresa, presa visione della perizia suddetta 

dichiara e si obbliga: 
- ad accettare ed eseguire i lavori occorrenti alle stesse condizioni, patti e prezzi, di quelle contenute nel 

contratto originario, come da perizia redatta secondo le disposizioni impartite dalla D.L. per un importo di 

Euro 151.501,70 al netto del ribasso d'asta del 10,17% più l’importo per l’attuazione dei protocolli COVID 

pari a € 2.272,53; come da quadro economico e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del 

corrispettivo relativo ai nuovi lavori; 
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- di portare a termine i lavori suddetti entro il periodo prescritto nel contratto originario ossia di 106 giorni 

naturali e consecutivi, oltre 30 giorni naturali e consecutivi concessi per la realizzazione delle opere previste 

nella presente variante suppletiva n°.1. 

Il totale dei giorni di lavori è dunque 136 giorni. 

- Per quanto suesposto la data di ultimazione dei lavori diviene dunque il 09/09/2021. 

- l’impresa prende atto dell’entità e della tipologia delle modifiche apportate e rinuncia espressamente a 

maggiori compensi e/o riconoscimenti per danni ai sensi del C.S.A., DPR 145/2000, DPR 207/2010, D.Lgs. 

163/2006 ss.m.i., D.Lgs. n.50/2016. 
- di accettare i nuovi prezzi e/o prezzi aggiunti sotto-riportati, sulla base dei prezzi elementari riportati negli 

allegati al contratto principale e già concordati con la Direzione dei lavori ai sensi dell’art. 163 del 

Regolamento D.P.R. n. 207/2012, e da assoggettare al ribasso d'asta del 10,17% i nuovi prezzi di seguito 

riportati: 
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Art. NP_14                 
  

Fornitura e posa in opera di Cordoncino di Granito dell'Elba lavorato alla punta di spessore 12 cm ed altezza 25 cm. E' compresa la 
posa, il rinfianco con malta cementizia, i tagli, la stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. 

  
  
  
            
 Analisi di costo al  m         

A  Fornitura materiali         
  cordoncino in granito  m 1 x € 45,00  = Euro € 45,00 
  preparazione     m 1 x € 6,50  = Euro € 6,50 
                sommano € 51,50 

   
         

B Trasporti e noli:         
  trasporto  4,0% x € 51,50  = Euro € 2,06 
  noli   2,0% x € 53,56  = Euro € 1,07 
   

      sommano € 3,13 

   
         

   
         

C Manodopera         
  Operaio specializzato h 0,500 x € 28,38  = Euro € 14,19 
  Operaio qualificato h 0,500 x € 26,37  = Euro € 13,19 
         sommano € 27,38 

            
D Assistenze murarie:         
  Incidenza su A+B+C  2% x € 82,01  = Euro € 1,64 

            
            
E Misure di protezione e prevenzione       

  Incidenza su A+B+C+D 1,5% x € 83,65  = Euro € 1,25 
      Totale Generale A + B + C + D + E € 84,90 
            

F Spese generali  15,0%    = Euro € 12,74 
      Totale Generale A + B + C + D + E + F € 97,64 
            
G Utile d'impresa 10,0%    = Euro € 9,76 
    Totale Complessivo A + B + C + D+ E + F + G  = Euro € 107,40 
            

  T Prezzo di applicazione : m  = Euro € 107,40 
    M di cui incidenza Manodopera sul prezzo lordo     25,5% 
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Art. NP_15                 
  

Fornitura e posa in opera di Tiglio di altezza circa 4,5 metri e diametro tronco circa 25 cm. E' compresa, la fornitura, il trasporto 
franco cantiere, la formazione delle buche, le posa, il rinterro la sistemazione della coltre vegetale in superficie e quant'altro 
occorra per dare l'opera finita. 

  
  
  
            
 Analisi di costo al  cadauno         

A  Fornitura materiali         
A1 Macchine per mivimenti terra e accessori Pala Cingolata h 1,5 x € 10,13  = Euro € 15,20 
A2 Consumo carburanti  h 1,5 x € 16,39  = Euro € 24,59 
  Tiglio   cad 1 x € 350,00  = Euro € 350,00 
  preparazione coltre vegetale   cad 1 x € 65,48  = Euro € 65,48 
A                sommano € 415,48 

            
B Trasporti e noli:         
  trasporto  4,0% x € 415,48  = Euro € 16,62 
  noli   2,0% x € 432,10  = Euro € 8,64 
   

      sommano € 25,26 

   
         

   
         

C Manodopera         
  Operaio specializzato h 1,000 x € 28,38  = Euro € 28,38 
  Operaio qualificato h 1,000 x € 26,37  = Euro € 26,37 
         sommano € 54,75 

            
D Assistenze murarie:         
  Incidenza su A+B+C  2% x € 495,49  = Euro € 9,91 

            
            
E Misure di protezione e prevenzione       

  Incidenza su A+B+C+D+A1+A2 1,5% x € 545,18  = Euro € 8,18 
     Totale Generale A + B + C + D + E + A1 + A2 € 553,36 
            

F Spese generali  15,0%    = Euro € 83,00 
     Totale Generale A + B + C + D + E + F + A1 + A2 € 636,36 
            
G Utile d'impresa 10,0%    = Euro € 63,64 
    Totale Complessivo A + B + C + D+ E + F + G + A1 + A2  = Euro € 700,00 
            
   T Prezzo di applicazione : cadauno  = Euro € 700,00 

   M di cui incidenza Manodopera sul prezzo lordo     7,8% 
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Art. NP_16                 
  

Fornitura e posa di Cordoncino di Granito dell'Elba lavorato alla punta stondato per le aiole degli alberi. Fornitura di cordoncino di 
granito spessore 12 cm ed altezza 25 cm. E' compresa la posa, il rinfianco con malta cementizia, i tagli, la stuccatura dei giunti e 
quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. 

  
  
  
            
 Analisi di costo al  m         

A  Fornitura materiali         
  cordolo   m 1 x € 80,00  = Euro € 80,00 
  preparazione     m 1 x € 7,85  = Euro € 7,85 
                sommano € 87,85 

   
         

  Trasporti e noli:         
  trasporto  4,0% x € 87,85  = Euro € 3,51 
B noli   2,0% x € 91,36  = Euro € 1,83 
   

      sommano € 5,34 
   

         

   
         

  Manodopera         
  Operaio specializzato h 0,500 x € 28,38  = Euro € 14,19 

C Operaio qualificato h 0,500 x € 26,37  = Euro € 13,19 
         sommano € 27,38 

            
  Assistenze murarie:         
  Incidenza su A+B+C  2% x € 120,57  = Euro € 2,41 
D           
            

  Misure di protezione e prevenzione       
  Incidenza su A+B+C+D 1,5% x € 122,98  = Euro € 1,84 
E     Totale Generale A + B + C + D + E € 124,82 

            
  Spese generali  15,0%    = Euro € 18,72 
      Totale Generale A + B + C + D + E + F € 143,55 

F           
  Utile d'impresa 10,0%    = Euro € 14,35 
    Totale Complessivo A + B + C + D+ E + F + G  = Euro € 157,90 
G           
   T Prezzo di applicazione : m  = Euro € 157,90 
    M di cui incidenza Manodopera sul prezzo lordo     17,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C24V2 GR2A          Pag.6di 19 

 

Art. NP_17                 
  Posa in opera di lastricato in granito dell'Elba esistente posto attorno alla fontana, costituito da tre file di lastre e cunetta di 

larghezza 30 cm. E' compreso lo stoccaggio, il carico, il trasporto del materiale rimosso all'inizio dei lavori e la posa in opera su 
letto di sabbia e cemento, oltre ai tagli, stuccatura dei giunti, le sostituzione degli elementi spaccati più l'integrazione di quelli 
mancanti e quant'altro occorra per dare l'opera finita. 

  
  
  
            
 Analisi di costo al  mq         

A  Fornitura materiali         
A1 Autocarri, motocarri e trattori  h 1,5 x € 13,34  = Euro € 20,01 
A2 Consumo carburanti  h 1,5 x € 16,39  = Euro € 24,59 
  materiale di consumo   mq 1 x € 9,60  = Euro € 9,60 
A                sommano € 9,60 

   
         

B Trasporti e noli:         
  trasporto  4,0% x € 9,60  = Euro € 0,38 
  noli   2,0% x € 9,98  = Euro € 0,20 
   

      sommano € 0,58 

   
         

   
         

C Manodopera         
  Operaio specializzato h 3,000 x € 28,38  = Euro € 85,14 
  Operaio qualificato h 1,500 x € 26,37  = Euro € 39,56 
         sommano € 124,70 

            
D Assistenze murarie:         
  Incidenza su A+B+C  2% x € 134,88  = Euro € 2,70 

            
            
E Misure di protezione e prevenzione       

  Incidenza su A+B+C+D+A1+A2 1,5% x € 182,17  = Euro € 2,73 
     Totale Generale A + B + C + D + E + A1 + A2 € 184,90 
            

F Spese generali  15,0%    = Euro € 27,74 
     Totale Generale A + B + C + D + E + F + A1 + A2 € 212,64 
            
G Utile d'impresa 10,0%    = Euro € 21,26 
    Totale Complessivo A + B + C + D+ E + F + G  + A1 +A2 = Euro € 233,90 
            
   T Prezzo di applicazione : mq  = Euro € 233,90 
    M di cui incidenza Manodopera sul prezzo lordo     53,3% 
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Art. NP_18                 
  Fornitura e posa in opera di lastre di granito bocciardato spessore 3 cm con angolo superiore smussato e lati verticali tagliati a 45° 

per rivestimento del basamento della fontana. E' compresa la preparazione del supporto murario, della superficie con intonaco di 
sottofondo, la colla per la posa oltre alla stuccatura dei giunti delle lastre e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola 
d'arte. 

  
  
  
            
 Analisi di costo al  mq         

A  Fornitura materiali         
  cordoncino in granito  mq 1 x € 180,00  = Euro € 180,00 
  materiale di consumo   mq 1 x € 20,32  = Euro € 20,32 
                sommano € 200,32 

   
         

B Trasporti e noli:         
  trasporto  4,0% x € 200,32  = Euro € 8,01 
  noli   2,0% x € 208,33  = Euro € 4,17 
   

      sommano € 12,18 

   
         

   
         

C Manodopera         
  Operaio specializzato h 1,000 x € 28,38  = Euro € 28,38 
  Operaio qualificato h 1,000 x € 26,37  = Euro € 26,37 
         sommano € 54,75 

            
D Assistenze murarie:         
  Incidenza su A+B+C  2% x € 267,25  = Euro € 5,34 

            
            
E Misure di protezione e prevenzione       

  Incidenza su A+B+C+D 1,5% x € 272,59  = Euro € 4,09 
      Totale Generale A + B + C + D + E € 276,68 
            

F Spese generali  15,0%    = Euro € 41,50 
      Totale Generale A + B + C + D + E + F € 318,19 
            
G Utile d'impresa 10,0%    = Euro € 31,82 
    Totale Complessivo A + B + C + D+ E + F + G  = Euro € 350,00 

           
   T Prezzo di applicazione : mq  = Euro € 350,00 
    M di cui incidenza Manodopera sul prezzo lordo     15,6% 
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Art. NP_19                 
  

Assistenza tecnica muraria per la predisposizione delle opere di adduzione, prelievo e scarico dell'acqua della fontana, oltre alle 
opere propedeutiche per lo spostamento di condotte idriche di ASA S.p.a.. 

  
  
  
            

 Analisi di costo al  a corpo 
      

  

A  Fornitura materiali         

A1 Macchine per mivimenti terra e accessori Pala Cingolata h 16 x € 10,13  = Euro € 162,08 

A2 Consumo carburanti  
h 16 x € 16,39  = Euro € 262,24 

A3 materiale di consumo  
c.po 1 x € 15,20  = Euro € 15,20 

                    
A             sommano A3 € 15,20 

   
         

B Trasporti e noli:         
  trasporto  4,0% x € 15,20  = Euro € 0,61 
  noli   2,0% x € 15,81  = Euro € 0,32 
   

      sommano € 0,92 

   
         

   
 

        

C Manodopera         
  Operaio specializzato h 20,000 x € 28,38  = Euro € 567,60 
  Operaio qualificato h 20,000 x € 26,37  = Euro € 527,40 
         sommano € 1 095,00 

            
D Assistenze murarie:         
  Incidenza su A+B+C  2% x € 1 111,12  = Euro € 22,22 

            
            
E Misure di protezione e prevenzione       

  Incidenza su A+B+C+D+A1+A2 1,5% x € 1 557,67  = Euro € 23,36 
     Totale Generale A + B + C + D + E + A1 + A2 € 1 581,03 
            

F Spese generali  15,0%    = Euro € 237,15 
     Totale Generale A + B + C + D + E + F+ A1 + A2 € 1 818,19 
            
G Utile d'impresa 10,0%    = Euro € 181,82 
    Totale Complessivo A + B + C + D+ E + F + G  + A1 + A2 = Euro € 2 000,01 
            
   T Prezzo di applicazione : a corpo  = Euro € 2 000,00 

   M di cui incidenza Manodopera sul prezzo lordo     54,8% 
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Art. NP_20                 
  Posa in opera di cimasa in granito esistente, rimossa dalla porzione di muro in pietra della piazza da rifare, oltre alle opere di 

pulizia a mano o con mezzi meccanici per rimuovere licheni e muffe formatesi nel tempo, oltre al risanamento dei fianchi mediante 
malta di risanamento ed applicazione di rasante cementizio idrorepellente. E' compreso lo stoccaggio, il carico, il trasporto del 
materiale e quant'altro occorra per dare l'opera finita. 

  
  
  
            
 Analisi di costo al  ml         

A  Fornitura materiali         
A1 Autocarri, motocarri e trattori  h 1 x € 13,34  = Euro € 13,34 
A2 Consumo carburanti  h 1 x € 16,39  = Euro € 16,39 
  materiale di consumo   ML 1 x € 9,55  = Euro € 9,55 
A                sommano € 9,55 

   
         

B Trasporti e noli:         
  trasporto  4,0% x € 16,39  = Euro € 0,66 
  noli   2,0% x € 17,05  = Euro € 0,34 
   

      sommano € 1,00 

   
         

   
         

C Manodopera         
  Operaio specializzato h 1,500 x € 28,38  = Euro € 42,57 
  Operaio qualificato h 0,500 x € 26,37  = Euro € 13,19 
         sommano € 55,76 

            
D Assistenze murarie:         
  Incidenza su A+B+C  2% x € 66,30  = Euro € 1,33 

            
            
E Misure di protezione e prevenzione       

  Incidenza su A+B+C+D+A1+A2 1,5% x € 97,36  = Euro € 1,46 
     Totale Generale A + B + C + D + E + A1 + A2 € 98,82 
            

F Spese generali  15,0%    = Euro € 14,82 
     Totale Generale A + B + C + D + E + F + A1 + A2 € 113,64 
            
G Utile d'impresa 10,0%    = Euro € 11,36 
    Totale Complessivo A + B + C + D+ E + F + G  + A1 + A2 = Euro € 125,00 
            
   T Prezzo di applicazione : ml  = Euro € 125,00 

   M di cui incidenza Manodopera sul prezzo lordo     44,6% 
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Art. NP_21                 
  

Fornitura e posa in opera di panchina in granito dell'Elba lavorata alla punta con seduta bocciardata, costituita da due appoggi di 
larghezza circa 15/20 cm e lastra orizzontale di dimensioni cm 150x50 e spessore circa 12/15 cm. 

  
  
  
            
 Analisi di costo al  CAD         

A  Fornitura materiali        
  Panchine in granito  cadauno 1 x € 1 050,00  = Euro € 1 050,00 
  materiale di consumo   a corpo 1 x € 70,05  = Euro € 70,05 
                sommano € 1 120,05 

   
         

B Trasporti e noli:         
  trasporto  4,0% x € 70,05  = Euro € 2,80 
  noli   2,0% x € 72,85  = Euro € 1,46 
   

      sommano € 4,26 

   
         

   
         

C Manodopera         
  Operaio specializzato h 1,500 x € 28,38  = Euro € 42,57 
  Operaio qualificato h 1,500 x € 26,37  = Euro € 39,56 
         sommano € 82,13 

            
D Assistenze murarie:         
  Incidenza su A+B+C  2% x € 1 206,43  = Euro € 24,13 

            
            
E Misure di protezione e prevenzione       

  Incidenza su A+B+C+D 1,5% x € 1 230,56  = Euro € 18,46 
      Totale Generale A + B + C + D + E € 1 249,02 
            

F Spese generali  15,0%    = Euro € 187,35 
      Totale Generale A + B + C + D + E + F € 1 436,37 
            
G Utile d'impresa 10,0%    = Euro € 143,64 
    Totale Complessivo A + B + C + D+ E + F + G  = Euro € 1 580,01 
            

  T Prezzo di applicazione : CAD  = Euro € 1 580,00 

   M di cui incidenza Manodopera sul prezzo lordo     5,2% 
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Art. NP_22                 
  

Sottofondo a base di sabbia e cemento compresa finitura cementizia della zanella lungo il cordolo di granito di delimitazione della 
piazza dalla viabilità pubblica. E' compreso quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. 

  
  
  
            
 Analisi di costo al  mq         

A  Fornitura materiali         
  materiale di consumo   mq 1 x € 8,15  = Euro € 8,15 
                sommano € 8,15 

   
         

B Trasporti e noli:         
  trasporto  4,0% x € 8,15  = Euro € 0,33 
  noli   2,0% x € 8,48  = Euro € 0,17 
   

      sommano € 0,50 

   
         

   
         

C Manodopera         
  Operaio specializzato h 0,400 x € 28,38  = Euro € 11,35 
  Operaio qualificato h 0,400 x € 26,37  = Euro € 10,55 
         sommano € 21,90 

            
D Assistenze murarie:         
  Incidenza su A+B+C  2% x € 30,55  = Euro € 0,61 

            
            
E Misure di protezione e prevenzione       

  Incidenza su A+B+C+D 1,5% x € 31,16  = Euro € 0,47 
      Totale Generale A + B + C + D + E € 31,62 
            

F Spese generali  15,0%    = Euro € 4,74 
      Totale Generale A + B + C + D + E + F € 36,37 
            
G Utile d'impresa 10,0%    = Euro € 3,64 
    Totale Complessivo A + B + C + D+ E + F + G  = Euro € 40,00 
            

  T Prezzo di applicazione : mq  = Euro € 40,00 
    M di cui incidenza Manodopera sul prezzo lordo     54,7% 
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Art. NP_23                 
  

Posa in opera di panchina in granito esistente, rimossa ad inizio lavori. E' prevista la movimentazione, il carico, il trasporto ed il 
riposizionamento della panchina, ivi compresa la pulizia degli elementi di granito con idropulitrice e quant'altro occorra per dare 
l'opera finita a regola d'arte. 

  
  
  
            
 Analisi di costo al  CAD         

A  Fornitura materiali         
  trasporto   cad 1 x € 25,00  = Euro € 25,00 
  materiale di consumo   a c.po 1 x € 9,70  = Euro € 9,70 
                sommano € 34,70 

   
         

B Trasporti e noli:         
  trasporto  4,0% x € 9,70  = Euro € 0,39 
  noli   2,0% x € 10,09  = Euro € 0,20 
   

      sommano € 0,59 

   
         

   
         

C Manodopera         
  Operaio specializzato h 0,750 x € 28,38  = Euro € 21,29 
  Operaio qualificato h 0,750 x € 26,37  = Euro € 19,78 
         sommano € 41,06 

            
D Assistenze murarie:         
  Incidenza su A+B+C  2% x € 76,35  = Euro € 1,53 

            
            
E Misure di protezione e prevenzione       

  Incidenza su A+B+C+D 1,5% x € 77,88  = Euro € 1,17 
      Totale Generale A + B + C + D + E € 79,05 
            

F Spese generali  15,0%    = Euro € 11,86 
      Totale Generale A + B + C + D + E + F € 90,90 
            
G Utile d'impresa 10,0%    = Euro € 9,09 
    Totale Complessivo A + B + C + D+ E + F + G  = Euro € 100,00 
            

  T Prezzo di applicazione : CAD  = Euro € 100,00 

   M di cui incidenza Manodopera sul prezzo lordo     41,1% 
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Art. NP_24                 
  

Opere di completamento impianto elettrico della piazza compresa fornitura e posa dei cavidotti. E' compreso rimozione, carico, 
trasporto e smaltimento della vecchia linea elettrica e quant'altro occorra per dare l'opera finita. 

  
  
  
            
 Analisi di costo al  c.po         

A  Fornitura materiali         
A1 Carico, Trasporto ed oneri di conferimento a discarica c.po 1 x € 75,00  = Euro € 75,00 
  materiale di elettrico   c.po 1 x € 678,96  = Euro € 678,96 
A                sommano € 678,96 

   
         

B Trasporti e noli:         
  trasporto  4,0% x € 678,96  = Euro € 27,16 
  noli   2,0% x € 706,12  = Euro € 14,12 
   

      sommano € 41,28 

   
         

   
         

C Manodopera         
  Operaio specializzato h 12,000 x € 28,38  = Euro € 340,56 
  Operaio qualificato h 12,000 x € 26,37  = Euro € 316,44 
         sommano € 657,00 

            
D Assistenze murarie:         
  Incidenza su A+B+C  2% x € 1 377,24  = Euro € 27,54 

            
            
E Misure di protezione e prevenzione       

  Incidenza su A+B+C+D+A1 1,5% x € 1 479,79  = Euro € 22,20 
     Totale Generale A + B + C + D + E + A1 € 1 501,98 
            

F Spese generali  15,0%    = Euro € 225,30 
     Totale Generale A + B + C + D + E + F + A1  € 1 727,28 
            
G Utile d'impresa 10,0%    = Euro € 172,73 
    Totale Complessivo A + B + C + D+ E + F + G  = Euro € 1 900,01 
            
   T Prezzo di applicazione : c.po  = Euro € 1 900,00 

   M di cui incidenza Manodopera sul prezzo lordo     34,6% 
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Art. NP_25                 
  

Rimozione, carico, trasporto ed oneri di smaltimento delle radici delle alberature da abbattere. E' compreso l'utilizzo di macchine, 
pala cingolata, escavatori e quant'altro occorra per dare l'opera finita. 

  
  
  
            
 Analisi di costo al  cad         

A  Fornitura materiali         
A1 Macchine per mivimenti terra e accessori Pala Cingolata h/cad 1,5 x € 10,13  = Euro € 15,20 
A2 Autocarri, motocarri e trattori  h/cad 1 x € 13,34  = Euro € 13,34 
A3 Consumo carburanti  h/cad 2,5 x € 16,39  = Euro € 40,98 
A4 oneri di conferimento a discarica  cad 1 x € 12,48  = Euro € 12,48 
A                sommano € 69,51 

   
         

   
         

C Manodopera         
  Operaio specializzato h 2,500 x € 28,38  = Euro € 70,95 
  Operaio qualificato h 1,500 x € 26,37  = Euro € 39,56 
         sommano € 110,51 

            
D Assistenze murarie:         
  Incidenza su A+B+C  2% x € 110,51  = Euro € 2,21 

            
            
E Misure di protezione e prevenzione       

  Incidenza su A+B+C+D+A1+A2 1,5% x € 194,71  = Euro € 2,92 
     Totale Generale A + B + C + D + E   € 197,63 
            

F Spese generali  15,0%    = Euro € 29,64 
     Totale Generale A + B + C + D + E + F  € 227,27 
            
G Utile d'impresa 10,0%    = Euro € 22,73 
    Totale Complessivo A + B + C + D+ E + F + G  + A1 +A2 = Euro € 250,00 
            
   T Prezzo di applicazione : cad  = Euro € 250,00 
    M di cui incidenza Manodopera sul prezzo lordo     44,2% 
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Art. NP_26                 
  

Analisi chimica di laboratorio di campioni di terre e rocce provenienti da scavi per il conferimento a discarica.   
  
  
            
 Analisi di costo al  cad         

A  Fornitura materiali         
  costo analisi     cad 1 x € 390,00  = Euro € 390,00 
                sommano € 390,00 

   
         

            
E Misure di protezione e prevenzione       

  Incidenza su A+B+C+D 1,5% x € 390,00  = Euro € 5,85 
      Totale Generale A + B + C + D + E € 395,85 
            

F Spese generali  15,0%    = Euro € 59,38 
      Totale Generale A + B + C + D + E + F € 455,23 
            
G Utile d'impresa 10,0%    = Euro € 45,52 
    Totale Complessivo A + B + C + D+ E + F + G  = Euro € 500,75 
            

  T Prezzo di applicazione : cad  = Euro € 500,75 
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Art. NP_27                 
  

Pulizia a mano e/o con mezzi meccanici della cimasa posta sul muro della piazza non oggetto di lavori per rimuovere licheni e 
muffe formatesi nel tempo. E' compreso il risanamento dei fianchi mediante malta di risanamento ed applicazione di rasante 
cementizio idrorepellente e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. 

  
  
  
            
 Analisi di costo al  m         

A  Fornitura materiali         
  preparazione     m 1 x € 4,55  = Euro € 4,55 
                sommano € 4,55 

   
         

B Trasporti e noli:         
  trasporto  4,0% x € 4,55  = Euro € 0,18 
  noli   2,0% x € 4,73  = Euro € 0,09 
   

      sommano € 0,28 

   
         

   
         

C Manodopera         
  Operaio specializzato h 0,400 x € 28,38  = Euro € 11,35 
  Operaio qualificato h 0,400 x € 26,37  = Euro € 10,55 
         sommano € 21,90 

            
D Assistenze murarie:         
  Incidenza su A+B+C  2% x € 26,73  = Euro € 0,53 

            
            
E Misure di protezione e prevenzione       

  Incidenza su A+B+C+D 1,5% x € 27,26  = Euro € 0,41 
      Totale Generale A + B + C + D + E € 27,67 
            

F Spese generali  15,0%    = Euro € 4,15 
      Totale Generale A + B + C + D + E + F € 31,82 
            
G Utile d'impresa 10,0%    = Euro € 3,18 
    Totale Complessivo A + B + C + D+ E + F + G  = Euro € 35,00 
            

  T Prezzo di applicazione : m  = Euro € 35,00 
    M di cui incidenza Manodopera sul prezzo lordo     62,6% 
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• di accettare i seguenti prezzi aggiunti, tali prezzi sono intesi lordi da assoggettare al ribasso d'asta: 

Tariffa Descr. Estesa U.M. Prezzo  

    TOS19_PR.P61.041.020 

Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di 
misura monofasi o trifasi Armadi conformi alla specifica 
ENEL DS4559; completi di coperchio con chiusura a 
serratura di tipo unificato. Dim. Indicative LxHxP = 
660x714x271 

Cad. 183,30 

Tariffa Descr. Estesa U.M. Prezzo  

 
                 03.03.0130.001 
 

CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e 
delle relative armature di sostegno per strutture di 
fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in 
opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di appoggio. 
Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; 
la manutenzione; lo smontaggio; l'allontanamento e 
accatastamento del materiale occorso. E' compreso quanto 
occorre per dare l'opera finita. La misurazione è eseguita 
calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del 
getto. Per muri di sostegno e fondazioni. 
 

 
mq 
 

23,00 

Tariffa Descr. Estesa U.M. Prezzo  

                   15.05.0270.001 

POZZETTO D'ISPEZIONE E/O RACCORDO PER 
CANALIZZAZIONI ELETTRICHE. Pozzetto d'ispezione 
e/o raccordo per canalizzazioni elettriche, realizzato in 
muratura di mattoni pieni dello spessore di due o più teste, o 
in calcestruzzo armato dello spessore minimo di cm 8, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: la piattabanda di 
fondazione in calcestruzzo di cemento tipo 325 a q.li 3,00 al 
mc dello spessore minimo di cm 20, ovvero la realizzazione 
della base del pozzetto per fondo drenante, il getto per la 
sagomatura ed il rinfianco delle tubazioni, la soletta 
superiore in cemento armato dello spessore cm 15 da 
calcolarsi per sopportare sovraccarichi di entità pari a quelli 
previsti per i ponti stradali, il chiusino carrabile in ghisa con 
resistenza di rottura minima di t 12,5, lo scavo, il rinfianco 
con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a 
rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Pozzetto con dimensioni assimilabili a 80 x 80 x 80 cm. 

cad 
 

216,00 
 

Tariffa Descr. Estesa U.M. Prezzo 

               15.05.0260.004 

POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in 
cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa 
con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in 
opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo 
scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il 
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di 
risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. In cemento 400 x 400 mm. 
 

cad 
 

91,00 
 

Tariffa Descr. Estesa U.M. Prezzo 

                 15.05.0260.003 

POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA.  Pozzetto in 
cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa 
con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto  in 
opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo 
scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il 
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di 
risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita.  In cemento 300 x 300 mm. 
 

cad 
 

70,00 
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Tariffa Descr. Estesa U.M. Prezzo  

                 18.04.0040.001 

POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA. 
Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato 
predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa 
alloggiata su controtelaio in ferro angolare, (esclusa la 
caditoia in ghisa) dell'altezza netta fino a cm 100, con 
piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di 
cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e 
posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con 
materiale arido compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il 
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di 
risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. E' esclusa 
la caditoia in ghisa. Dimensioni interne cm 40x40. 

cad 90,00 

Tariffa Descr. Estesa U.M. Prezzo  

                18.04.0164 

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE 
QUADRATA CLASSE DI PORTATA B125. Chiusino in 
ghisa sferoidale di luce quadrata a norma UNI EN 1563, 
prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in stabilimenti 
ubicati in Paesi appartenenti alla Comunità Europea e 
certificati a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN 
ISO 9001:2000, avente classe di portata B125 e recante il 
marchio di certificazione di prodotto di ente terzo 
accreditato e il marchio di conformità UNI. Chiusino con 
resistenza a rottura di t 12,5. Il chiusino sarà rivestito con 
vernice protettiva idrosolubile, atossica e non inquinante e 
costituito da: - Telaio quadrato, con apposita sagomatura ad 
“U” per agevolare la tenuta idraulica, con base maggiorata e 
bordo continuo o dentellato ai quattro angoli e nella parte 
mediana di ogni lato per un corretto ancoraggio al letto di 
posa; - Coperchio quadrato con superficie antisdrucciolo, 
munito di asola centrale, non passante, per facilitarne 
l’apertura con un comune utensile e recante sulla superficie 
superiore la marcatura EN 124, classe di resistenza, nome 
del produttore, il marchio di certificazione di prodotto di 
ente terzo accreditato, il marchio di conformità UNI ed 
eventuale scritta identificativa richiesta dalla Direzione 
Lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. 

Kg 3,68 

Tariffa Descr. Estesa U.M. Prezzo  

TOS19_PR.P10.900.005 

Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, 
soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota fissa 
per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio 
fino a 42 m. 

 
cad 
 

 
189,75 

 

Tariffa Descr. Estesa U.M. Prezzo 

TOS19_PR.P10.900.007 
Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, 
soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota 
aggiuntiva per ogni mc pompato. 

mc 
 

6,33 
 

Tariffa Descr. Estesa U.M. Prezzo 

TOS19_PR.P10.900.008 
Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, 
soste e carichi ridotti. Soste - per scarico oltre 5 minuti/mc, 
per ogni minuto in piu'. 

min 
 

1,39 
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Tariffa Descr. Estesa U.M. Prezzo  

TOS19_02.A03.002.001 

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi 
piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con 
ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per 
ritrovamento della muratura al di sotto del piano di 
campagna conglomerato cementizio non armato, qualsiasi 
tipo e sezione situata entro terra. 

mc 380,39 

 

 

• di accettare che i lavori aggiuntivi siano contabilizzati unitamente a quelli principali e che i 

pagamenti delle somme dovute siano effettuati nei modi e nei termini stabiliti dal contratto 

principale; 

• Consente altresì che la cauzione prestata per i lavori principali rimanga vincolata anche per quelli 

aggiuntivi. 

 Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo 

dopo che siano intervenute le superiori approvazioni. 

 Le spese tutte del presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell’Impresa assuntrice. 

Marina di Campo, 30/06/2021 

 

L’Impresa per accettazione 

 

…………………………... 

  

 

 
Direzione dei Lavori 

 

…………………………. 

 Il Responsabile del Procedimento 

  

………………………………….. 
 
 

 


